
4 Wojskowy Szpital Kliniczny  z Polikliniką  SP ZOZ WROCŁAW ul. R. Weigla 5 

 
 
 
 
 
 
 

OGÓLNA  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

BUDOWLANYCH  
 
 
 
 
 

Wykonanie rozdzielni głównej  RG w budynku nr 36 
 
 
           Numer zadania inwestycyjnego:     23 12 10 / 4 WSK z P 
 
 

 
Adres:                              Wrocław, ul. R. Weigla 5 
  
 

Zamawiający :                 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  
                                         SP ZOZ we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5  
 
 

Opracowanie:                   Jan Borodziewicz 
                                         Sekcja Planowania i Przygotowania Robót  
                                         Dział Technicznego Utrzymania Nieruchomości  
         LOGISTYKA 4 WSK z P SP ZOZ Wrocław 
 
Data opracowania :           czerwiec  2010 r. 

 

 

 
 



  

 2

 
 

Spis treści  
 

I. Strona tytułowa 
II.  Spis treści  
III.  OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
1.   Określenie przedmiotu zamówienia                                
2. Zakres stosowania ST 
3. Opis stanu istniejącego 
4. Charakterystyka przedsięwzięcia  
5. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
6. Ogólne zasady prowadzenia i wykonywania robót 
7. Prace towarzyszące i tymczasowe 
8. Informacje o terenie budowy 
9. Przekazanie terenu budowy 
10. Organizacja robót 
11. Ochrona i utrzymane terenu i placu budowy oraz organizacja ruchu 
12. Ochrona własności i urządzeń 
13. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
14. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
15. Wymogi dotyczące właściwości materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń  
16. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
17. Kody CPV 
18. Sprzęt i maszyny 
19. Transport 
20. Wymagania dotyczące jakości wykonania robót budowlanych 
21. Ubezpieczenie placu budowy 
22. Kontrola jakości robót 
23. Wymagania dotyczące obmiaru robót 
24. Odbiory  robót budowlanych 
25. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
26. Podstawa rozliczenia przedmiotu zamówienia 
27. Sposób rozliczenia przedmiotu zamówienia  
28. Końcowe rozliczenie przedmiotu zamówienia  
29. Podstawa płatności 
30. Warunki płatności 
31. Sposób rozliczenia prac towarzyszących i robót tymczasowych 
32. Termin realizacji  
33. Gwarancje 
34. Założenia i wymagania dla serwisu gwarancyjnego 
35. Pozostałe warunki  
36. Przepisy związane                             

 
 
 
 
 
 



  

 3

 
 
 
 
 
 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1.  Określenie przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej  są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót przy wykonaniu rozdzielni głównej RG w bud nr 36  w  
4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu przy ul.  R. Wiegla 5  
 
2.  Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej  
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontaktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót . 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Zalecenia zawarte w ST Wykonawca realizuje w zakresie właściwym, dla rodzaju 
prowadzonych robót. Decyzję w tej kwestii podejmuje Inspektor nadzoru. 

 
3.  Opis stanu istniejącego 
              
       W chwili obecnej rozdzielnia główna RG jest w złym stanie technicznym i nie spełnia                                  
wymogów  technicznych oraz norm i przepisów. 
 

 
4. Charakterystyka przedsięwzięcia  
 

 

Przedmiotem realizacji są roboty budowlane polegające na  wymianie istniejącej 
rozdzielni głównej RG w budynku nr 36 oraz do niej podłączonych administracyjnej i 
licznikowej na nową z wykorzystaniem istniejących aparatów i liczników spełniających 
normy i przepisy . 

 
5.   Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

 
1.       Zakres robót budowlanych przedmiotu zamówienia określa 

dokumentacja techniczna opracowana przez Sekcję Planowania 
i Przygotowania Robót Działu Technicznego Utrzymania 
Nieruchomości  4 WSK  z P SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. R. 
Weigla 5 stanowiąca podstawę do realizacji robót w skład 
której wchodzą: 

1. Przedmiar robót 
2. Schemat elektryczny 
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3. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Obioru Robót 
4. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Obioru Robót 
   

6.  Ogólne zasady prowadzenia i wykonania robót  
1. Roboty prowadzone będą w obiekcie funkcjonującym na czas trwania inwestycji. 
2. Roboty należy prowadzić w sposób nieuciążliwy dla funkcjonującego otoczenia z  
      zachowaniem  należnego bezpieczeństwa wykonywanych prac, utrzymania czystości  
      w bezpośrednim otoczeniu  prowadzonych prac, a także traktów  użytkowych do obiektów 
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić taką organizację i technologię prowadzonych 
       robót, która nie będzie powodowała zakłócenia pracy szpitala i umożliwiała 
      funkcjonowanie pozostałej części pomieszczeń. 
4. Wykonawca będzie stosował się do godzin pracy tak, by zapewnić Zamawiającemu 

normalną pracę szpitala. 
5. Optymalne (zalecane) godziny trwania robót budowlano - instalacyjnych to 700- 1900  
      w dni robocze, a także w soboty. 
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową,  ścisłe  
       przestrzeganie harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów, urządzeń, jakość 

  wykonywanych robót i za ich zgodność z projektem wykonawczym (szkicem i   
przedmiarem robót), wymogami specyfikacji technicznej i programu zapewnienia jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

7. Polecenia zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
      wyznaczonym, po ich pisemnym otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania 
      robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.   
8. Wykonawca przed przystąpieniem do robót opracuje harmonogram robót i finansowania 

na całość przedmiotu zamówienia i uzyska akceptację Zamawiającego, a następnie będzie 
      realizował zadanie w myśl zatwierdzonego harmonogramu. 
9. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do opracowania i 

przekazania Zamawiającemu następujących dokumentów: 
• projekt organizacji robót zawierający: 

- organizację wykonania robót, terminy i sposób prowadzenia robót 

- organizację ruchu na budowie – oznakowań 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowany wg Ustawy Prawo Budowlane 
10. Wykonawca ustala sprawy budzące wątpliwości w zakresie projektu a stanem istniejącym 

bądź rozbieżności wynikłe z projektowania bezpośrednio z Zamawiającym. 
11. Niezrealizowanie w terminie danego etapu robót powoduje możliwość odstąpienia przez 

Zamawiającego od umowy w całości lub w części i obowiązek zapłaty przez Wykonawcę  
kary umownej w wysokości 10% wartości zadania niezrealizowanego 

12. Wykonawca nie może przystąpić do realizacji zadań jeżeli : 
-  nie uzyska akceptacji Zamawiającego dla „harmonogramu robót i finansowania”  
   zapewniającego jego faktyczne możliwości wykonawcze, 
-  nie zorganizuje  zgodnie ze specyfikacją placu i zaplecza budowy i traktów 
    komunikacyjnych 
-   nie wykona zabezpieczenia (wydzielenia) otoczenia od będącego  w ciągłym 
   użytkowaniu, zapewniając tym samym utrzymanie czystości w obrębie obiektu oraz 
   spełnienie przepisów BHP wykluczających  powstawanie zagrożenia dla osób trzecich  

      -  nie  wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
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-  nie dokona ubezpieczenia placu budowy 
-  nie określi przewidywanej wielkości poboru mocy do zasilania własnych maszyn 
-  nie  wykona na swój koszt własnych przyłączy elektrycznych z licznikiem poboru 
   energii, w celu zasilania własnych urządzeń i maszyn oraz oplombuje 
   urządzenie poboru mocy w   obecności Zleceniodawcy. 

         Zleceniodawca wskaże Wykonawcy miejsce wpięcia przyłącza elektrycznego 
      -  nie wydzieli i zabezpieczy w sposób określony przez Zamawiającego miejsca  
         składowania materiałów rozbiórkowych oraz materiałów budowlanych itp. Okres  
         uzupełnienia powyższych wymogów będzie liczony do czasu realizacji  
       umowy i nie będzie z tego tytułu wydłużenia terminu realizacji zadania.  
13. Wydzielony teren (plac) budowy i składowiska należy utrzymywać w należytym  
       porządku. 
14.  Roboty prowadzić zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego zgodnie ze sztuką 
       budowlaną, zapewniając realizację zgodnie z przepisami BHP, PPOŻ, a także technologią 
       określoną w założeniach. 
15.  Zamawiający może zażądać przerwania prac w przypadkach nieprzestrzegania przepisów 
       BHP, PPOŻ. i uwarunkowań powyżej określonych do chwili ich usunięcia, a okres 
       przestojów nie powoduje zmiany terminów ustalonych w umowie i harmonogramie. 
16.  Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia w trybie natychmiastowym szkód powstałych 
       w trakcie prowadzonych robót na koszt własny. 
17.  Wykonawca wyznaczy osobę funkcyjną na budowie w osobie kierownika budowy, który 
       codziennie w sposób ciągły będzie prowadzić nadzór nad realizacją zadania. Brak 
       nadzoru ze strony Wykonawcy upoważnia  Zamawiającego do przerwania robót z winy 
       Wykonawcy. 
18.  Zamawiający wyznaczy osobę odpowiedzialną za prawidłową realizację zadania 
       sprawującą nadzór budowlany oraz nadzór autorski jednostki projektowej  
19. Transport materiałów na miejsce prowadzenia robót odbywać się może wyłącznie 

sprzętem Wykonawcy.  
Polecenie zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane w czasie przez niego 
wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. 

20. Wykonawca ustala i powiadamia sąsiedniego użytkownika pomieszczeń(obiektu) poza 
przekazanym planem budowy o terminie wejścia i prowadzenia określonych robót, 
sposobie ich realizacji, powstałych zakłóceniach i sposobie usuwania szkód .       

 
7.  Prace towarzyszące i tymczasowe  

 

Prace towarzyszące 

- Wykucia i pomiary. 
 

      Prace tymczasowe   
- montaż zabezpieczeń placu budowy  
 
8.   Informacje o terenie budowy 

Teren budowy. Charakterystyka trenu budowy. 
Teren budowy to  obszar wokół rozdzielni głównej RG znajdującej się w piwnicy 

budynku nr 36.  4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu, przy ul. Rudolfa Weigla 5, Nr 
kompleksu Wojskowego 2857, działka nr 1/2,  AM Nr 12 obręb Gaj, Jedn. ewid. Wrocław, 
województwo dolnośląskie. 
Dla działki tej urządzono K.W. 53169. 
Właścicielem kompleksu szpitalnego jest  Skarb Państwa, udział 1/1; 
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władającym  – Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie i z jego ramienia Rejonowy 
Zarząd Infrastruktury Wrocław, ul. Mieszczańska 9.  
Właścicielem kompleksu szpitalnego jest  Skarb Państwa, udział 1/1; 
władającym  – Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie i z jego ramienia Rejonowy 
Zarząd Infrastruktury Wrocław, ul. Mieszczańska 9.  

 

Zamawiający jest Jednostką Wojskową podległą Ministerstwu Obrony Narodowej. 
Nadzór budowlany sprawuje Zamawiający Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
we Wrocławiu ul. Purkyniego 1  

Teren na którym będzie wykonywana inwestycja zlokalizowany jest na terenie szpitala 
(teren zamknięty). Dojazd do terenu budowy będzie odbywał się na podstawie listy osób 
upoważnionych, zgłoszonych i oddelegowanych do realizacji zadania, bramą główną szpitala 
z ulicy Romualda Weigla drogą wewnętrzną utwardzoną o długości około 100 m.  

   

 
9.  Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w terminie 3 dni od 
       podpisania umowy.  

Zamawiający nie zabezpieczy pomieszczeń przeznaczonych na zaplecze budowy.  
Zamawiający wskaże teren, a Wykonawca zorganizuje plac budowy oraz zapewni 

zaplecze w postaci kontenerów lub barakowozów w terminie zgodnym z „harmonogramem 
robót i finansowania”, nie później jednak niż w 3 dni po przekazaniu placu budowy 
Wykonawca zabezpieczy zaplecze budowy.  

Zamawiający wskaże punkty poboru niezbędnych mediów, a Wykonawca na własny koszt 
zorganizuje przyłącza i ich opomiarowanie i ureguluje należności po zakończeniu zadania. 

W przypadku braku możliwości opomiarowania strony ustalą stawkę ryczałtową. 
Wykonawca prowadzić będzie prace w sposób jak najmniej uciążliwy dla otoczenia w 
godzinach od 7.00 do 19.00 od poniedziałku do soboty, a także powiadomi użytkowników 
przylegających do placu budowy pomieszczeń o rozpoczęciu prac, a w szczególności prac 
uciążliwych w czasie ich prowadzenia na 2 dni przed ich rozpoczęciem. 

 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekaże wykonawcy: 

- Dokumentacje techniczną 

- Kopię zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę 

- Kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowania robót do 
            realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 
 

10.  Organizacja robót. 
 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do opracowania  
i przekazania Zamawiającemu następujących dokumentów: 

a) projekt organizacji robót zawierający: 
-   organizację wykonania robót, terminy i sposób prowadzenia robót 
-   projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

       -   wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
       -   wykaz podstawowego personelu do wykonywania samodzielnych funkcji przy 
           realizacji robót, odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
           poszczególnych robót 
b)   szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

      c)  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowany zgodnie z wymaganiami Ustawy 
            Prawo Budowlane 
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d) program zapewnienia jakości przedstawiający system (procedurę) proponowanej 
kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót. Określać proponowany postęp 
prac w  ujęciu tygodniowym przez okres trwania umowy. 

 
11.   Ochrona i utrzymanie terenu i placu budowy oraz organizacja ruchu  

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich  
materiałów i elementów użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący zamawiającego, który może wstrzymać realizację robót, jeśli w 
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedba swoje obowiązki konserwacyjne. 
  Przed rozpoczęciem robót wykonawca umieści w miejscach i w ilościach określonych 
przez zamawiającego tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządze- 
-niem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.  
   
 
12.  Ochrona własności i urządzeń. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących urządzeń i instalacji naziemnych 
i podziemnych znajdujących się w obrębie placu budowy takich jak rurociągi i kable itp. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały 
właściwie oznaczone  i zabezpieczone przed uszkodzeniem w takcie realizacji robót. 
Wykonawca niezwłocznie poinformuje zamawiającego o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu instalacji lub urządzeń zlokalizowanych w obrębie placu budowy i będzie 
współpracował przy usunięciu uszkodzeń udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która 
będzie niezbędna do usunięciu uszkodzeń.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia  
zabezpieczające, w tym osłony przed opadami atmosferycznymi, ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze , wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

 
13.  Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

 

W trakcie realizacji zadania wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych w  publikacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie realizacji aż do momentu zakończenia robót, wykonawca będzie stosował  
niezbędne przepisy i normatywy w zakresie ochrony środowiska w obrębie placu budowy  
i poza jego terenem unikając działań szkodliwych dla innych jednostek i użytkowników tego 
terenu w zakresie ochrony od zanieczyszczeń instalacji podziemnych, gleby, wód, hałasu.  

 
14.  Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia. 

 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa, a pracowników wyposaży w wymaganą odzież i środki ochrony 
zdrowia. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne. Koszty tej ochrony wliczone są w 
cenę umowy. 

Wykonawca będzie stosował się do przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał w poprawnym stanie i zgodnie 
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z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy, we 
wszystkich posiadanych urządzeniach,  maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych.  

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, 
w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób 
trzecich.    

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane w wyniku  
pożaru, który powstałby w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym 
celu w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami Ustawy - 
Prawo Budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do realizacji zamawiającemu 
Program Zapewnienia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) Na jego podstawie 
musi zapewnić, by personel nie pracował w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla 
zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych i BHP.  

  
15.  Wymogi dotyczące właściwości materiałów, wyrobów budowlanych  
        i   urządzeń  
 

Źródła uzyskiwania materiałów, wyrobów i urządzeń   
Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca stosować będzie materiały 

wyroby budowlane zgodnie z przedmiotem zamówienia, spełniające wymogi zawarte w 
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92, poz. 881 
     Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymogami określonymi w specyfikacji technicznej. Na materiały i 
wyroby przeznaczone do wbudowania wykonawca zobowiązany jest przed użyciem 
przedstawić do akceptacji zamawiającemu aprobaty techniczne, atesty dopuszczające je do 
stosowania w  obiektach użyteczności publicznej i obiektach służby zdrowia oraz informację 
o źródle produkcji. 
      Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów otrzymanych z zatwierdzonego 
źródła dla każdej dostawy udowadniając, że nadal spełniają one wymagania specyfikacji. 
      W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczania 
zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłowa 
eksploatacji. Stosowania materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zamawiającego. 

 

Atesty materiałów i urządzeń  
Wszystkie materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót winny 

być zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
Wbudowane materiały i urządzenia mają posiadać atesty producenta poparte wynikami badań. 
W przypadku braku atestów lub stwierdzenia niezgodności właściwości przewidzianych do 
użycia materiałów i urządzeń z wymaganymi zawartymi w specyfikacji nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania. Takie materiały i urządzenia muszą być usunięte z placu budowy. 
Wbudowane materiały i urządzenia niezgodne  wymaganiami specyfikacji i norm powodują 
odrzucenie robót, ich nie przyjęcie i nie zapłacenie – zakwalifikowanie jako wadliwe 
wykonane roboty. 
  

           Przechowywania i składowanie materiałów i urządzeń 
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Za dostarczony sprzęt, materiały i urządzenia na plac budowy odpowiada 
Wykonawca, który zobowiązany jest do zabezpieczenia go przed uszkodzeniem, kradzieżą 
itp. Musi utrzymać ich jakość i właściwości w takim stanie jaki jest wymagany w chwili 
wbudowania lub montażu. Musza one w każdej chwili być dostępne do przeprowadzenia 
przez zamawiającego inspekcji aż do momentu kiedy zostaną wbudowane. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zamawiającym. 
  

        Materiały zamienne  
  Materiały i urządzenia zamiennie inne niż przewidziane w projekcie stosowane mogą 

zostać dopuszczone do zastosowania (wbudowania) w przypadku uzyskania zgody 
Zamawiającego i przedłożeniu odpowiednich certyfikatów i atestów. Zgodę zamawiającego 
należy uzyskać co najmniej na 2 dni przed ich użyciem. 

 
16.  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

 

Wykonawca zorganizuje na terenie budowy obiekty zaplecza budowy na potrzeby: 

- biura kierownika budowy 

- szatni dla pracowników 

- pomieszczenia socjalnego 

- magazynu na materiały 

- ogrodzenia terenu 
Wyżej wymienione elementy zaplecza winna cechować estetyka 

Wykonawca wykona projekt zaplecza i uzyska jego akceptację, który ponosi wszystkie koszty 
związane z jego budowa i likwidacją.  
 
17.   Kody CPV  

  
CPV 45231400-9 – Elektryczne urządzenia rozdzielcze 
 
18.   Sprzęt i maszyny. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu jedynie takiego, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i na otoczenie. 

Wykonawca poda wykaz podstawowego sprzętu, maszyn i narzędzi niezbędnych do 
wykonania zadania Zamawiający zaaprobuje każdy proponowany sprzęt zastępczy jedynie w 
przypadku, gdy wydajność i jakość proponowanego sprzętu, będą takie same lub wyższe niż 
sprzętu wymienionego w wykazie. Sprzęt używany winien być zadeklarowany  w ofercie. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymaganych i 
warunków normy i nie zapewniające bezpieczeństwa dla pracowników oraz otoczenia i 
środowiska zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
19.    Transport. 

 

Wjazd pojazdu na teren Zamawiającego może odbywać się po przedstawieniu wykazu 
sprzętu (pojazdów) i osób realizujących zadanie. 

Zabrania się użytkowania do transportu materiałów klatek schodowych i dźwigów 
szpitalnych poza obrębem placu budowy, a Wykonawca zorganizuje w razie potrzeby 
transport zewnętrznym dźwigiem lub wyciągiem. Transport sprzętu, urządzeń i materiałów do 
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placu budowy odbywać się będzie siłami i na koszt Wykonawcy określonymi drogami 
zewnętrznymi opisanymi w czasie przekazywania placu budowy.  

Wynikłe wszelkie uszkodzenia, zanieczyszczenia dróg dojazdowych do placu budowy 
(składu materiałów) Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać bez wezwania 
Zamawiającego. Zapewnić utrzymanie czystości dróg, traktów medycznych częściowo 
wykorzystywanych przez Wykonawcę. Wykonawca jednocześnie ponosi pełną 
odpowiedzialność i usuwa w trybie natychmiastowym na swój koszt wszelkie 
zanieczyszczenia obiektu i jego wyposażenia zabrudzonych w trakcie przewozu materiałów, 
urządzeń lub działalności jego personelu. 

 
20.   Wymagania dotyczące jakości wykonania robót budowlanych  
 

Do obowiązków  Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją. Program zapewnienia jakości winien 
zwierać: 
─ organizację wykonania robót 
─ organizację ruchu na budowie 
─ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
─ wykaz zespołów roboczych i ochrony zdrowia 
─ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  

elementów robót 
─ wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
      własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
─ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  
     oraz wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne 

      ─ rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy itp. 

      ─ sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,  
legalizacja i sprawdzenie urządzeń itp. )prowadzonych podczas dostaw materiałów,  
i wykonywania poszczególnych elementów robót 

 
21.  Ubezpieczenie placu budowy   
        

Nie jest wymagane 
22.   Kontrola jakości robót 
 

1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzone 
      zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w pkt. 12  niniejszej  Specyfikacji 
2. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z taką  
      częstotliwością, która zapewni ze strony Wykonawcy zgodność z wymogami zawartymi  
      w projekcie wykonawczym i specyfikacji 
3.   Wszelkie koszty uzyskania badań i dopuszczeń ponosi Wykonawca 
4.   Zamawiający zweryfikuje system kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, bądź 
      prowadzoną ocenę zgodności wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami  
      Specyfikacji Technicznej 
5.   W przypadkach wątpliwych Zamawiający zleca pobranie próbek i prowadzenie badań 
      niezależnych od Wykonawcy na swój koszt. W przypadku, gdy wyniki organizowanych 

badań  będą odmienne od wyników badań raportu Wykonawcy, Zamawiający zleci 
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wykonanie powtórnych badań. W przypadku otrzymania wyników w dalszym ciągu 
odmiennych koszty badań powtórnych  i dodatkowych ponosi Wykonawca. 

6.  Certyfikaty i deklaracje zgodności 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a)   posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
      z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat  
      technicznych oraz właściwościach przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie  
      z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U Nr 99 z 1998r.) 
b)  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono  Polskiej      
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a)  i które spełniają wymogi  
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

   c)  znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA  
      z 1998r. (Dz.U Nr 98 z 1999r.) 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez Szczegółową  

Specyfikację Techniczną, każdą ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

   
23.  Wymagania dotyczące obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru 
 Obmiar robót  ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu 
na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać z wykonane pod warunkiem, że 
wykonano je zgodnie z wymaganiami  zawartymi w projekcie wykonawczym i 
specyfikacjach technicznych,  
a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 
wchodzącym w skład umowy.  
 Obmiaru robót dokonuje wykonawca pisemnym powiadomieniu zamawiającego  
o zakresie i terminie obmiaru.  Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej 3 dni. 
Wyniki obmiaru są  wpisane do księgi obmiaru i zatwierdzone przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze robót lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędnie dane zostaną poprawione wg pisemnej 
instrukcji zamawiającego 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 
robót i dostarczone przez wykonawcę, musza być zaakceptowane przez zamawiającego. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym 
stanie , w całym okresie trwania robót. 
Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością i terminach 
wymaganych w cyklu dokonywania płatności na rzecz wykonawcy określonych w umowie 
lub uzgodnionych przez wykonawcę z zamawiającym. 
 Obmiary będą także dokonywane przed częściowym i końcowym odbiorem robót, jak 
również w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lud zmiany wykonawcy. 
 Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio 
po ich wykonaniu, lecz przed ich zakryciem.  
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24.  Odbiory robót budowlanych   
 

Odbędą się następujące odbiory: 
a)   odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

• na podstawie „Protokołu odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu” 
-    dla robót zanikających (ulegających zakryciu) wszystkich branż, które w dalszym procesie 
      realizacji ulegną zakryciu w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 
      bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
      Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu 
      inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru i na 48 godz. przed 
      protokolarnym dokonaniem odbioru     
b)  odbiór częściowy 

• na podstawie „Protokołu odbioru częściowego” 
-    dla części robót składających się całość zadania polegający na ocenie ilości i jakości  
      wykonanych części zadania Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
      wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru 
      inwestorskiego, który dokonuje odbioru i na 48 godzin przed protokolarnym dokonaniem 
     odbioru częściowego     
c)   odbiór etapowy    

• na podstawie „Protokołu odbioru etapowego” 
-    dla części robót stanowiących całość technologiczną. Gotowość danego etapu robót do 
      odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 
      powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru i na 48 godz.  
      przed dokonaniem odbioru etapowego     
d)   odbiór końcowy  

• na podstawie „Protokołu odbioru końcowego” 
-    po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy  

  Do odbioru końcowego wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące  dokumenty:  
-    dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
-    szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  

ewentualnie uzupełniające lub zamienne) 
-    protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

 częściowych, odbiorów etapowych , odbiory przewodów kominowych, instalacji  
-    recepty i ustalenia technologiczne, certyfikaty, aprobaty techniczne 
-   dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały) 
-   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z programem zapewnienia jakości 
-    rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  

             oraz protokoły odbioru i przekazania tych  robót  użytkownikom urządzeń 
(Zamawiającemu)  

       -     kosztorys powykonawczy  
                    

Wykonawca zgłasza odbiór końcowy zamawiającemu pisemnie co najmniej 5 dni przed 
             datą przekazania, lecz nie później niż 10 dni przed upływem trwania umowy.  

 

Odbiór odbywać się to będzie komisyjnie przy udziale zamawiającego, użytkownika oraz 
organów nadrzędnych: 
     ~ przedstawiciela zamawiającego 
     ~ Inspektora Nadzoru Budowlanego 
     ~ Inspektora Sanitarnego Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej  
         - Wrocław, ul. R. Weigla 5 
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     ~ Inspektora BHP 4 WSK z P SP ZOZ 
     ~ Inspektora PPOŻ 4 WSK z P SP ZOZ 

Za odbiór końcowy uważa się fakt odbioru bezusterkowego lub usunięcie wszelkich wad 
stwierdzonych podczas odbioru przez komisję 
f)   odbiór ostateczny – po okresie rękojmi i gwarancji     
-  dla całości zadania – przegląd i odbiór pogwarancyjny  zorganizowany w ostatnim 
    kwartale upływającego okresu gwarancyjnego  tj. nie później niż do końca okresu 
gwarancyjnego.   

•      na podstawie „Protokołu odbioru pogwarancyjnego 
Do odbioru ostatecznego - pogwarancyjnego wykonawca zobowiązany jest przygotować 
następujące dokumenty:  

- umowę o wykonaniu robót budowlanych 
- protokół odbioru końcowego obiektu  

       -   dokumenty potwierdzające usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie 
            gwarancji oraz zaistniałych w okresie gwarancyjnym 

 

W przypadku zaniechania lub nie przystąpienia przez wykonawcę do usunięcia wad   
w ciągu 14 dni, zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej, 
a koszty pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy jakie wniósł Wykonawca.  

W przypadku gdy usunięcie wad przewyższa pozostawioną kwotę należytego 
zabezpieczenia umowy zamawiający wzywa do uregulowania powstałego zobowiązania, a ten 
zobowiązany jest je uregulować w terminie 30 dni. 

 
25.   Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji 

 

●   Wykonawca jest odpowiedzialny zaprowadzenie ewidencji wszystkich zmian w 
            dokumentacji projektowej (szkicu) umożliwiającej przygotowanie dokumentacji  
            powykonawczej obiektu budowlanego.  
 

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, za którą 
odpowiedzialny jest wykonawca wchodzą m.in.:    

 

1 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających  
2 protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
3 wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń,  
4 protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych  
5 dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne  
      opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne podpisane przez projektanta,  
      kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego 
6   oświadczenie kierownika budowy o: 

a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z SST, przedmiarami robót  
       i warunkami robót nie wymagających pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy a także - w razie 

korzystania- ulicy, przyległego terenu 
c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 

7    aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa  
      "B" dla materiałów  
8   operat zabezpieczenia przeciwpożarowego 
9     opracowania, ekspertyzy oraz inne opinie lub dokumenty, jeżeli w trakcie realizacji  
        zadania zaszła potrzeba wykonania ich z uwagi na istotne znaczenie 
 
26.   Podstawa rozliczenia  
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Podstawą rozliczenia wykonania robót są: 
� „harmonogram robót i finansowania” zaakceptowany przez Zamawiającego 
� protokoły odbioru: 

• protokół odbioru częściowego  
•  protokół odbioru końcowego      

„Protokół odbioru końcowego” winien być uzupełniony o wymagane certyfikaty,  
 aprobaty techniczne na użyte materiały urządzenia 
 technologie oraz dokumentację powykonawczą. Brak wymaganych w/w dokumentów 
 technicznych stanowi przeszkodę do sporządzenia „protokołu odbioru końcowego” 
� kosztorysy powykonawcze złożone po zamkniętym etapie danego rodzaju robót   
 

27.  Sposób rozliczenia przedmiotu zamówienia: 
 

Rozliczenie przedmiotu zamówienia w zakresie realizacji całości zadania odbywać się będzie 
na zasadzie rozliczenia obmiarowego kosztorysem powykonawczym  
Wartość robót skalkulowanych  w ofercie, a faktycznie nie wykonanych stanowić będzie 
podstawę robót zamiennych 
  
28.  Końcowe rozliczenie przedmiotu zamówienia 
 

~  Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi  przelewem na rachunek Wykonawcy 
    na  podstawie faktury VAT :  
1 .1 . jednorazowo  po zakończeniu  realizacji  zadania i wówczas podstawą do wystawienia  
         faktury jest  : 
       -  zrealizowany harmonogram robót; 
       -  protokół odbioru końcowego; 
       -  książka obmiaru powykonawczego 
       -  kosztorysy powykonawcze  ; 
       - dokumentacja powykonawcza ; 
 1.2. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może wystawiać faktury w ujęciu miesięcznym  
        a wówczas podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie  :  
      - protokół  częściowego odbioru  ;  
      - książka obmiaru  powykonawczego ;   
      - kosztorysy powykonawcze  ; 
    Z każdego kosztorysu powykonawczego zafakturowaniu podlegać będzie  90 % wartości  
    skosztorysowanych robót natomiast całkowite rozliczenie nastąpi po wykonaniu całości  
    zadania i sporządzeniu  protokołu odbioru końcowego .    
~ "Protokół odbioru końcowego" winien być uzupełniony o wymagane certyfikaty,  
     aprobaty techniczne na użyte materiały.  
~  Brak wymaganych certyfikatów, aprobat  technicznych stanowi przeszkodę do 
    sporządzenia protokołu odbioru końcowego 
~  Termin realizacji przedmiotu umowy uznaje się za termin odbioru "Protokołem  
     końcowym", uzyskania pozwolenia na użytkowanie i złożenia kosztorysów  
     powykonawczych 
 
 
29.   Podstawa płatności. 
~   płatności odbywają się na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę   

        zgodnie z zapisami umowy tj.  
� jednorazowo  po zakończeniu  realizacji  zadania  wykonanego zgodnie  

� z „harmonogramem robót i finansowania” zaakceptowanego przez 



  

 15 

� Zamawiającego z chwilą przekazania protokołu odbioru końcowego  
� lub 

�   miesięcznie wg procentowego zaawansowania realizacji robót wykonanych   
zgodnie  z „harmonogramem robót i finansowania” zaakceptowanego przez 
Zamawiającego  z chwilą przekazania protokołu odbioru (częściowego lub 
końcowego)  

� Bieg terminu płatności rozpoczyna się z chwilą spełnienia powyższych 
uwarunkowań, tj. z chwilą przyjęcia faktury przez zarządzającego umową w 
imieniu Zamawiającego. 

� Zapłata faktury VAT w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego faktury  

 
30.  Warunki płatności  
 

Płatność  nastąpi wg pkt. 29 w roku 2010. 
 
31.  Sposób rozliczenia prac towarzyszących i robót tymczasowych  
 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić prace towarzyszące i roboty tymczasowe  w 
cenach jednostkowych robót zasadniczych wykazanych w przedmiarze  robót 

 

32.  Termin realizacji 
Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia uznaje się za termin odbioru 
Protokołem Końcowym i złożenia wszystkich kompletnych odbiorów, dokumentacji 
powykonawczej wg pkt. 25 oraz  kosztorysów powykonawczych. 
 
33. Gwarancje 
 

Na wykonane roboty budowlane i instalacyjne co najmniej 2 lata. 
Gwarancja na realizację wszystkich robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy oraz na 
wbudowane materiały niezależnie od gwarancji producenta zaczyna się w dniu odbioru 
„Protokołem odbioru końcowego” i złożenia wymaganych dokumentów wg pkt. 25. 
 
34. Założenia i wymagania dla serwisu gwarancyjnego   
 

1.   Czas reakcji na zgłoszenie przez zamawiającego awarii lub usterek do 12 godzin 
2.   Czas usunięcia awarii lub usterek do 24 godzin. 
3. Koszty zużycia materiałów i inne koszty pośrednie poniesione w celu usunięcia awarii  

lub usterek  w  okresie trwania gwarancji pokrywa Wykonawca. 
 
35.   Pozostałe warunki  
 

1.   Materiały rozbiórkowe  
Wykonawca będzie sukcesywnie (wg branż) przekazywał dla Zamawiającego lub 
zagospodarował  zgodnie z ustaleniami Zamawiającego z tym że: 

      a) Złom stalowy, żeliwny Wykonawca przekazuje własnym transportem i na własny koszt  
          do punktu skupu surowców wtórnych przy udziale Zamawiającego na podstawie 
          sporządzonego protokółu  z demontażu zaakceptowanego przez Komisję  
          Zamawiającego. 
      b)  Pozostałe materiały wraz z gruzem Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie  
          i na własny koszt. 
2.   Roboty zamienne 
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       a)  Roboty nie przewidziane przez Zamawiającego, a które muszą być wykonane  w celu 
            wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zgłasza Zamawiającemu. Wykonanie  
            robót samowolnie, bez   zgłoszenia traktowane będzie jako „niebyłe” 

 b)  Roboty zamienne na podstawie   Protokołu konieczności uzasadniającego   
konieczność     realizacji robót, bez których niemożliwe jest zakończenie robót 
podstawowych mogą być wykonane kosztem innych robót . 

3   Media 
      Wykonawca pokrywa koszty zużytych mediów komunalnych: 
      -  Energia elektryczna – wg faktycznego zużycia po zamontowaniu własnego licznika  
         poboru energii elektrycznej, 
      -  Woda – ryczałtem na podstawie kalkulacji obliczonej w następujący sposób: 
          Łączny pobór wody urządzeń zgodnie z deklaracją w ofercie  x łączna ilość godzin  
          pracy  urządzeń pobierających wodę x stawka za m3  wody płacona przez Szpital 
 
36.  Przepisy związane  

- Akty prawne – ustawy 
1.  Kodeks cywilny -  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93) ze zmianami,  
      w tym zawartymi w Dz.U. z 1996 r. Nr 114, poz. 542 
2.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016  
      z późniejszymi zmianami ) 
3.   Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
       (Dz.U.Nr 80, poz 717 z późniejszymi zmianami) 
4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46,  
      poz 543 z późniejszymi zmianami) 
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo Ochrony Środowiska  (Dz.U. Nr 62, poz. 627  
       z późniejszymi zmianami) 
6. Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 

148 z późniejszymi zmianami) 
7. Ustawa z dnia 20 marca o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz.U. Nr 41, poz. 2363  
      z późn. zmianami) 
8.  Ustawa z dnia 27 marca 2003r.  o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie 
       niektórych ustaw (Dz.U. Nr 80, poz. 718) 
 

- Akty prawne – rozporządzenia 
9.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 
       zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133) 
10.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji  
       dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
       zdrowia (Dz.U. 120, poz. 1126) 
11. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

   szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
   wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego   
  (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)   
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12.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie 
       Określenia metod i podstaw  sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczanie  
       planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych  
       określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)   
13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2001r. w sprawie 
       szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa  (Dz. U. Nr 133,  
       poz. 1480)   
 
 
 
                                                                           

Opracowanie: 
 
            ZATWIERDZAM                                                          


