4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 66/Log./2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA USŁUGĘ PEŁNIENIA FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA INWESTYCJI BUDOWLANEJ PN.:

,, ROZBUDOWA BUDYNKU NR 1 NA POTRZEBY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO W

4 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU 

K-2857”

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 130 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, 

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

                                                                                                                                                                                                                                                              dnia 04.06.2013r.                                                    ……................................................

                                                                                            podpis i pieczęć Kierownika   

                                                                                        Zamawiającego lub osoby upoważnionej

I. Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław ( 4WSKzP SP ZOZ )

NIP 899-22-28-956

Regon 930090240,

http://www.4wsk.pl 

II. Tryb udzielania zamówienia:

1. Przetarg nieograniczony jak dla wartości zamówienia powyżej 130.000 euro. 

2. W przedmiotowym postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)  zwaną dalej  ustawą pzp, przepisy wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w zakresie przez nie nieuregulowanym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 r., Nr 16 poz. 93 ze zm.) KC.

3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 07.06.2013r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2013/S 109-186542 oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.4wsk.pl, a także na tablicy ogłoszeń w budynku Zamawiającego przy ul. Weigla 5 we Wrocławiu w dniu 04.06.2013r.
4. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem niniejszego postępowania przeprowadził dialog techniczny.

5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ składa się nie tylko z zasadniczej części opisowej, ale także ze wszystkich tworzących ją załączników, łącznie z wzorem umowy i załącznikami, dotyczących realizacji zamówienia objętego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu polegającej na zarządzaniu Kontraktem na roboty budowlane Inwestycji pn. „Rozbudowa budynku Nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu K-2857” oraz nadzorem, koordynacją i logistyką dostaw i montażu wyposażenia w sprzęt meblowo-gospodarczy, sanitarny, AGD i RTV oraz w sprzęt i aparaturę medyczną  prowadzoną według Warunków Kontraktowych FIDIC, Kontrakt na Budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego (pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, wydanie czwarte angielsko – polskie z 2008 r.).

2) Analiza możliwości pozyskania dofinansowania z różnych źródeł oraz przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i niezbędnymi dokumentami o dofinansowanie inwestycji z środków Unii Europejskiej lub innych źródeł a w przypadku przyznania dofinansowania prowadzenie i rozliczanie Inwestycji zgodnie z wytycznymi i wymaganiami Instytucji Finansującej oraz umową o dofinansowanie.  
3) Przygotowaniu w uzgodnieniu z Zamawiającym niezbędnej dokumentacji oraz przeprowadzenie (po zaakceptowaniu przez Zamawiającego warunków SIWZ), w jego imieniu postępowań o zamówienia publiczne na wyłonienie wykonawców dostaw, montażu wyposażenia oraz aparatury medycznej, oraz skorelowanie przetargów i dostaw z etapami budowy i możliwościami montażu w trakcie realizacji Kontraktu na roboty budowlane i po jego zakończeniu. 

4) Rozliczenie inwestycji oraz dostaw wyposażenia i aparatury medycznej zgodnie z umowami o udzielenie dotacji celowych z Ministerstwa Obrony Narodowej (umowa zostanie przekazana po podpisaniu umowy z IK) oraz zgodnie z innymi umowami w przypadku otrzymania dofinansowania/finansowania z różnych źródeł w tym m.inn. że środków Unii Europejskiej, Banku etc. 

5) Ocena merytoryczna ofert w Przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (jako biegły w myśl art. 21 ust. 4 pzp)  inwestycji Budowy Zintegrowanych Bloków Operacyjnych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 7 (OPZ) do niniejszej SIWZ.

3. Szczegółowy opis Inwestycji zawiera załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.

4. Przedmiot zamówienia według kodu CPV:

	
	Słownik główny

	Usługi zarządzania budową 
	71.54.00.00

	Usługi zarządzania projektem budowlanym
	71.54.10.00

	inne
	

	inne
	


IV. Zamówienia częściowe:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

V. Zamówienia uzupełniające:

1. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp do 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 

VI. Informacja o ofercie (po etapie weryfikacji wniosków):

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

VII. Termin wykonania zamówienia:

1. Termin rozpoczęcia wykonywania usługi od daty zawarcia umowy. Planuje się, że podpisanie umowy nastąpi około 15.08.2013r. Termin zakończenia Umowy to dzień zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Końcowego z wykonania Umowy, jednak nie później niż do 31.12.2016 r w tym w Okresie Zgłaszania Wad trwającym 12 miesięcy.

2. Zamawiający ustala dodatkowo okres gwarancji na przedmiot zamówienia i rękojmi za wady na 60 miesięcy, liczone od dnia wystawienia Świadectwa Wykonania (dla robót budowlanych).
VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków a także znaczenie tych warunków: 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

1) Spełnią warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy pzp dotyczące:

a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania do wykonania niniejszego zamówienia;

b) Posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania niniejszego zamówienia;

c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;

d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.

2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp. 

2. Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, jeżeli wykaże, iż:

1)  Posiada wiedzę i doświadczenie zapewniającą wykonanie zamówienia t.j. w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:
a) min. 1 usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu/Inwestora Zastępczego nad budową lub przebudową obiektu użyteczności publicznej (inwestycja zakończona) o wartości robót min. 100 mln zł brutto, 

b) min. 1 usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu/Inwestora Zastępczego nad budową lub przebudową obiektu budowlanego służby zdrowia, obejmującego budowę lub przebudowę: 
· min. 1 bloku operacyjnego (min. 5 sal operacyjnych); 

· oddział diagnostyki obrazowej (z funkcją tomografu i/lub angiografu),

· centralną sterylizatornię,
· oddziały łóżkowe intensywnej terapii.
o kubaturze min. 30.000,00 m3 i powierzchni min. 9.000,00 m2 oraz wartości robót min. 100 mln zł brutto
c) min. 1 usługa polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu/Inwestora Zastępczego nad budową lub przebudową obiektu zabytkowego o wartości robót min 50 mln PLN brutto;
d) min. 2 usługi, każda polegająca na opracowaniu wniosku o dofinansowanie/finansowanie inwestycji z różnych źródeł w tym m.inn. ze środków Unii Europejskiej, dla inwestycji o wartości min. 50 mln zł brutto każda, na podstawie, którego Zmawiający uzyskał dofinansowanie.

Uwaga: usługi wymienione w punktach b, c mogą mieścić się w spełnionym warunku punktu a. 
Pod pojęciem „budynek użyteczności publicznej”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ( Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 ze zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, należy rozumieć „budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, wychowania, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i lub socjalny. 
Pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie się obiekty zaliczane do kategorii XI – Załącznik do ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623).
2) Dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia w tym:

a)   Inżynierem Koordynatorem/Rezydentem, posiadającym:
· wykształcenie wyższe, techniczne
· co najmniej 8 - letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem ludzi prowadzącym nadzór nad inwestycjami budowlanymi, w charakterze Inżyniera Koordynatora/Rezydenta/Inżyniera Projektu/Kierownika Projektu;

· doświadczenie zawodowe na stanowisku w charakterze Inżyniera Koordynatora/Rezydenta/Inżyniera Projektu/Kierownika Projektu, dla co najmniej jednego zakończonego kontraktu polegającego na budowie (a także przebudowie, rozbudowie) obiektu służby zdrowia o wartości inwestycji nie mniejszej niż 100 mln zł brutto, w którym znajdowały się min. 1 blok operacyjny (min. 5 sal operacyjnych, oddział diagnostyki obrazowej (z funkcją tomografu i/lub angiografu), centralna sterylizatornia, oddziały łóżkowe intensywnej terapii
· doświadczenie obejmujące pełnienie, co najmniej raz funkcji w charakterze Inżyniera Koordynatora/Rezydenta/Inżyniera Projektu/Kierownika Projektu realizacji w ramach zakończonego kontraktu/inwestycji, realizowanej w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub inne równoważne warunki międzynarodowe, polegającego na budowie (a także przebudowie, rozbudowie) obiektu użyteczności publicznej, o wartości robót min. 100 mln zł brutto
b) Inspektorem nadzoru robót i weryfikatorem dokumentacji budowlanej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającym:
· uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 43, poz.1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394) i należącym do właściwej Izby samorządu zawodowego,

· co najmniej 10 letnią praktyką zawodową, liczoną od dnia uzyskania uprawnień w kierowaniu/nadzorowaniu robót budowlanych, 
· doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru budowlanego przy min. 1 inwestycji polegającej budowie lub przebudowie obiektu budowlanego służby zdrowia o wartości inwestycji min. 25 mln zł brutto, w którym znajdowały się min. 1 blok operacyjny (min. 5 sal operacyjnych, oddział diagnostyki obrazowej (z funkcją tomografu i/lub angiografu), centralna sterylizatornia, oddziały łóżkowe intensywnej terapii
· doświadczenie zawodowe w kierowaniu/nadzorowaniu budowy/przebudowy prowadzonej w oparciu warunki kontraktowe FIDIC lub inne równoważne warunki międzynarodowe, o wartości robót min. 40 mln zł brutto

c) Inspektorem nadzoru robót i weryfikatorem dokumentacji budowlanej w specjalności sanitarnej, posiadającym:

· uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 43, poz.1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394) i należącym do właściwej Izby samorządu zawodowego,

· co najmniej 10 letnią praktyką zawodową, liczoną od dnia uzyskania uprawnień, 

· doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w branży instalacji sanitarnych przy min. 1 inwestycji polegającej budowie lub przebudowie obiektu budowlanego służby zdrowia o wartości inwestycji min. 25 mln zł brutto, w którym znajdowały się min. 1 blok operacyjny (min. 5 sal operacyjnych, oddział diagnostyki obrazowej (z funkcją tomografu i/lub angiografu), centralna sterylizatornia, oddziały łóżkowe intensywnej terapii
· doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w branży instalacji sanitarnych inwestycji prowadzonej w oparciu warunki kontraktowe FIDIC lub inne równoważne warunki międzynarodowe, o wartości robót min. 40 mln zł brutto

d) Inspektorem nadzoru robót i weryfikatorem dokumentacji budowlanej w specjalności elektrycznej, posiadającym: 

· uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 43, poz.1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394) i należącym do właściwej Izby samorządu zawodowego,

· co najmniej 10 letnią praktyką zawodową, liczoną od dnia uzyskania uprawnień, 

· doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru elektrycznego przy min. 1 inwestycji polegającej budowie lub przebudowie obiektu budowlanego służby zdrowia o wartości inwestycji min. 25 mln zł brutto, w którym znajdowały się min. 1 blok operacyjny (min. 5 sal operacyjnych, oddział diagnostyki obrazowej (z funkcją tomografu i/lub angiografu), centralna sterylizatornia, oddziały łóżkowe intensywnej terapii

· doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w branży instalacji elektrycznych inwestycji prowadzonej w oparciu warunki kontraktowe FIDIC lub inne równoważne warunki międzynarodowe, o wartości robót min. 40 mln zł brutto

e) Inspektorem nadzoru robót drogowych, posiadającym:

· uprawnienia budowlane drogowej wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 43, poz.1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394) i należącym do właściwej Izby samorządu zawodowego,

·   co najmniej 5 letnią praktyką zawodową, liczoną od dnia uzyskania uprawnień w nadzorowaniu robót jako inspektor nadzoru drogowego lub kierownik robót drogowych,
· doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej przy min. 1 inwestycji polegającej budowie lub przebudowie obiektu użyteczności publicznej o wartości inwestycji min. 25 mln zł brutto;

f)   Inspektorem nadzoru branży telekomunikacyjnej (strukturalnej lub logistycznej) posiadającym:
· uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 43, poz.1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394) i należącym do właściwej Izby samorządu zawodowego,

· co najmniej 5 letnią praktykę zawodową, liczona od dnia uzyskania uprawnień,
· doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej przy min. 1 inwestycji polegającej budowie lub przebudowie obiektu użyteczności publicznej o wartości inwestycji min. 25 mln zł brutto;

g) Technologiem posiadającym:

· minimum 5-letnie doświadczenie w projektowaniu w charakterze technologa co najmniej 3-ch wielospecjalistycznych obiektów budowlanych służby zdrowia,

· doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji technologa przy min. 1 inwestycji polegającej budowie lub przebudowie obiektu budowlanego służby zdrowia o wartości inwestycji min. 25 mln zł brutto, w którym znajdowały się min. 1 blok operacyjny (min. 5 sal operacyjnych, oddział diagnostyki obrazowej (z funkcją tomografu i/lub angiografu), centralna sterylizatornia, oddziały łóżkowe intensywnej terapii
                h) Ekspertem finansowym posiadającym:
· wykształcenie wyższe ekonomiczne lub finansowe,

· uczestniczenie w rozliczeniu co najmniej jednej zakończonej inwestycji o wartości nie mniejszej niż 25 mln zł brutto prowadzonej na warunkach kontraktowych FIDIC lub w oparciu o inne równoważne warunki międzynarodowe.

i) Ekspert d.s. kosztorysowania i rozliczeń posiadającym:
· co najmniej 3 - letnie doświadczenie w sporządzaniu i weryfikacji kosztorysów robót budowlanych,

· w prowadzeniu obmiarów i rozliczeń robót dla co najmniej jednego zakończonego kontraktu obmiarowego na roboty o wartości nie mniejszej niż 50 mln zł brutto opartego na warunkach kontraktowych FIDIC lub inne równoważne warunki międzynarodowe.

j) Ekspert ds. prawnych (radca prawny) posiadającym:

· Wykształcenie wyższe prawnicze i uprawnienia adwokata lub radcy prawnego,
· doświadczenie w realizacji minimum 3 usług polegających na prawnej obsłudze procesu inwestycyjnego z zakresu budownictwa ogólnego, wykonanych z zastosowaniem wymogów prawa zamówień publicznych, w tym minimum 1 usługa polegających na prawnej obsłudze procesu inwestycyjnego z zakresu budownictwa ogólnego o wartości inwestycji minimum 50 mln zł brutto opartego na warunkach kontraktowych FIDIC lub innych równoważnych warunkach międzynarodowych.

k) Ekspert d.s. zamówień publicznych posiadający:

· doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowywania i przeprowadzania co najmniej  10- ciu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą pzp w tym przygotowanie SIWZ na dostawy specjalistycznej aparatury medycznej lub badawczo-naukowej, których wartość przekraczała w każdym przypadku kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 PZP.
l) Administrator Projektu, posiadający:
· wykształcenie wyższe,
· doświadczenie na stanowisku Administratora Projektu dla minimum 1 inwestycji o wartości inwestycji minimum 50 mln zł brutto realizowanej w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne,

· doświadczenie na stanowisku Administratora Projektu dla minimum 1 inwestycji dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej, o wartości inwestycji minimum 50 mln zł brutto.

m) Inspektor Nadzoru robót budowlanych przy zabytkach posiadający:
· uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych w rozumieniu § 24. Ust. 2. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z roku 2011 Nr 165 Poz. 987), tj. posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego – do kierowania robotami budowlanymi,

· doświadczenie szczegółowe: co najmniej 2-letnia praktyka zawodowa na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.

3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

a) Wykonawca jest ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych),

b) Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową łącznie w wysokości 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych),

c) Wykonawca w ostatnich trzech latach obrotowych (rozumianych jako lata 2010, 2011, 2012) osiągnął średnią wartość wskaźnika szybkiej płynności obrotowej w tym okresie, nie mniejszą niż 2,0, przy czym dla każdego roku obrotowego odrębnie nie może być ona mniejsza niż w wysokości 1,5.
Wskaźnik szybkiej płynności obrotowej zostanie wyliczony według następującego wzoru:

WSPO = (aktywa bieżące – zapasy – rozliczenia międzyokresowe)/zobowiązania bieżące gdzie:

— aktywa bieżące należy rozumieć jako aktywa obrotowe,

— rozliczenia międzyokresowe należy rozumieć jako rozliczenia krótkoterminowe,

— zobowiązania bieżące należy rozumieć jako zobowiązania krótkoterminowe.

Wskaźnik szybkiej płynności obrotowej dla podmiotów wspólnie składających wniosek, zostanie wyliczony dla wszystkich podmiotów łącznie.

Do wyliczenia wskaźnika szybkiej płynności obrotowej dla podmiotów, dla których roczne okresy obrotowe nie pokrywają się z latami kalendarzowymi, przyjęte zostaną dane z okresu obrotowego, który zakończył się w danym roku kalendarzowym.
IX. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wskazania o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Na potwierdzenie spełniania opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

A. W formie oryginału:

1) Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy pzp sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

2) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie a w szczególności w zakresie wskazanym w rozdz. VIII 2. 1) a), b), c) d) niniejszej SIWZ, Wykaz może być sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

Dowodami, o których mowa wyżej, są:

a) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a).

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

Przez „poświadczenie” należy rozumieć dokument potwierdzający określone fakty lub wiedzę wystawcy, którego wystawcą nie jest Wykonawca. Poświadczeniem będą, zatem zarówno dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane np. referencje, jak i dokumenty wystawione przez inny podmiot, który posiada kompetencje, by poświadczyć określone fakty. Gdy Wykonawca z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze, nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, dowodami, zastępującym w wyżej wskazanych okolicznościach poświadczenie jest oświadczenie Wykonawcy.

UWAGA! W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejście w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817).

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za nadzorowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz może być sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

5) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy pzp sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
6) Wykonawca, wchodzący w skład jakiejkolwiek grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), składa wraz z wnioskiem informację o tym fakcie wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w której uwidacznia informacje dotyczące danej grupy kapitałowej (nazwa/nazwy tej grupy kapitałowej, adresy siedzib). 

7) W przypadku Wykonawcy wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej co inny Wykonawca biorący udział w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, w przypadku posiadania takiej wiedzy w momencie złożenia oferty, składa on wraz z nią listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronię konkurencji i konsumentów) wraz z informacjami dot. Grupy kapitałowej (nazwa/nazwy tej grupy kapitałowej), a także informacjami, które wykazują, iż istnieje między wskazanymi podmiotami powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. w szczególności nie było pomiędzy nimi współpracy w zakresie sporządzania ofert a także nie doszło pomiędzy nimi do zawarcia porozumienia w zakresie złożenia konkretnych elementów ofert, w tym elementów cenowych ofert. Wyjaśnienia należy składać np. w formie oświadczeń, dokumentów.

8) W przypadku Wykonawcy, nie wchodzącego w skład żadnej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronię konkurencji i konsumentów) składa on wraz z wnioskiem informację o tym, iż nie należy do żadnej grupy kapitałowej (w formie oświadczenia).

B. W formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3)  Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od  odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

5) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem zapisów ar. 26 ust. 2c ustawy pzp;

6) Sprawozdanie finansowe albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

7) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w:

7.1) w pkt 1),2),3) cz. B składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

c. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

7.2) Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 7.1) lit. a i b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Natomiast dokument, o którym mowa powyżej w pkt 7.1) lit. c, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7.3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.

7.4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszka osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

7.5) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
X.   Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszym rozdziale. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

2. Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp (art. 26 ust. 2a ustawy pzp).

3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art. 26 ust. 3 ustawy pzp).

4. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

5. Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia (w wyznaczonym terminie) wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w m.in. 25 ust.1 ustawy pzp (art. 26 ust. 4 ustawy pzp).
6. Wykonawca, który polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów od oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Podmioty te dodatkowo muszą przedstawić dokumenty wymienione w rozdz IX części 1 B ust. 1),2),3), i oświadczenie z części 1 A ppkt. 5). Zamawiający żąda również złożenia wraz z ofertą dokumentów dotyczących w szczególności:
- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.  

 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych pomiotów, na zasobach, których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

XI. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – na mocy art. 23 ust.1 ustawy pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego jej wykonania.

2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty – pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest złożyć samodzielnie dokumenty wymienione w Rozdziale IX B ust. 1), 2),3). 

4. Oświadczenie wymienione w Rozdziale IX pkt. 1 A ppkt. 1) SIWZ Wykonawcy winni złożyć wspólnie na jednym dokumencie (oświadczenie podpisane przez Pełnomocnika lub każdego z Wykonawców).

5. Oświadczenie wymienione w rozdziale IX pkt. 1 A ppkt. 5) SIWZ, musi złożyć każdy z Wykonawców odrębnie (oświadczenie podpisane w tym zakresie przez uprawnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców – osoby wskazane we właściwym dokumencie rejestrowym, umowie s.c., statucie, etc.).

6. W Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) w części dotyczącej wskazania Wykonawcy i dotyczących go danych (m.in. danych adresowych) – należy wpisać wszystkich Wykonawców i wszystkie dotyczące ich dane (m.in. dane adresowe).

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia zobowiązani będą do zawarcia między sobą stosownego porozumienia (umowy). Umowa musi być zawarta na czas trwania Umowy. Niezwłocznie, po zawiadomieniu o wyborze oferty, ale co najmniej na 5 dni przed terminem podpisania Umowy, Wykonawcy muszą przedstawić Zamawiającemu umowę, opisującą przyjętą formę prawną oraz określającą zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji umowy, w oryginale.

8. Umowa, o której mowa wyżej musi być podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. W umowie tej Wykonawcy wyznaczą spośród siebie Pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę. Pełnomocnik upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących Umowę.

XII. Wadium  

1st Wysokość wadium.

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

Wadium – 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł. 00/100). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
2nd Wadium może być wniesione w następujących formach:

2nd pieniądzu;

2nd poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

2nd gwarancjach bankowych;

2nd gwarancjach ubezpieczeniowych;

2nd poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

3rd W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

3rd nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;

3rd określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;

3rd kwotę gwarancji;

3rd termin ważności gwarancji;

3rd zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

3rd odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
3rd nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3rd zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”, lub

3rd w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa art. 26 ust. 3 Ustawy pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy pzp, lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

4th Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić (wyłącznie) przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: 

Nr rachunku: 
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

wraz z określeniem nazwy i nr postępowania.
5. Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 15.07.2013r. godz. 10:00

6. UWAGA: pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się po godz. 10:00
7. W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty. 
8. Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).
9. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie (przed terminem składania ofert) znajduje się na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego.
10. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie zapisów art. 46 ust. 1 Ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
12. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
13. UWAGA! Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 Ustawy Pzp.

14. Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. Ustawy Pzp
XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

1st Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

2nd Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny brutto podanej w Formularzu Oferty.

3rd Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

3rd pieniądzu;

3rd poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3rd gwarancjach bankowych;

3rd gwarancjach ubezpieczeniowych;

3rd poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2007.42.275.).

4th Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca (wyłącznie) wpłaci przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy Zamawiającego.

5th Jeżeli zabezpieczenie Wykonawca wniesie w pieniądzu, Zamawiający będzie przechowywał je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy. 

6th Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzach winno zostać wpłacone w PLN.

7th W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

8th Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formie gwarancji powinno spełniać następujące wymagania: zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego, zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9th Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji, poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokument bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń.

10th Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od podpisania umowy lub nie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 Ustawy Pzp.

11st Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie jego realizacji stosuje się art. 149 Ustawy Pzp.
12nd Zamawiający zwróci:

1. 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. do dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Końcowego z wykonania Umowy;

2. 30% wartości zabezpieczenia Zamawiający zwróci nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

XIV. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego

1st Wszelkie płatności związane z realizacją zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN.

2nd Cena oferty winna być podana w PLN i winna obejmować cały zakres zamówienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

XV. Opis sposobu przygotowania oferty

1st Wymagania podstawowe:

1st każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

1st ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ;

1st oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (oświadczenia napisane w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę);

1st oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana (pieczątka imienna i własnoręczny podpis) przez Wykonawcę (zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym) lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu, a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez ustanowionego Pełnomocnika;

1st dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii, za wyjątkiem pełnomocnictw przedkładanych wraz z ofertą, które powinny zostać złożone w formie oryginału lub jego notarialnie potwierdzonej kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

1st oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i skreśleń. Każda poprawka w treści oferty a w szczególności każde przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie nadpisanie etc powinny być parafowane, przez co najmniej jedną z osób podpisujących ofertę;

1st w przypadku gdy ofertę podpisuje Pełnomocnik – stosowne pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez mocodawcę;

1st wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą SIWZ

1st    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2nd Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: 

2nd Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

2nd dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca powinien umieścić w nieprzeźroczystej kopercie i dołączyć na końcu oferty; 

2nd koperta, w której będą umieszczone dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinna być opisana (spis dokumentów).

XVI. Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Jeżeli wniosek dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie 1.

4. Zamawiający zamieści treść wyjaśnienia na swojej stronie internetowej oraz przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła pytania. 

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał niniejszą SIWZ i zamieści na swojej stronie internetowej.

6. Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

7. Zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekaże Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną.

8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której jest ona udostępniona.

9. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ.

XVII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami i sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1. W niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 27 ust 1 i 2 ustawy oświadczenia, dokumenty, SIWZ, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują drogą pisemną lub faxem.  Forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie pzp, jest zawsze dopuszczalna. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza ten fakt faxem zwrotnym.

3. Oświadczenia wnioski zawiadomienia oraz informacje, o których wyżej mowa uważa się za wniesione w terminie z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią. Za chwilę tę uważa się dni pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

4. Korespondencję drogą pisemną za wyjątkiem składania ofert należy kierować na adres:
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publicznym Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław – Sekcja Zamówień Publicznych.

5. Ofertę w postępowaniu można złożyć wyłącznie w formie pisemnej.
6. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 
- Bogumiła Zawadzka tel. (071) 7660 557, Kierownik Sekcji Planowania i Przygotowania Robót oraz Teresa Witkowska tel. 0695350422 – w sprawach przedmiotu zamówienia,

- Piotr Strąk tel. (071) 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 13- w sprawach formalnych. 
Fax: (071) 7660 119 - Sekcja Zamówień Publicznych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.
XVIII. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

1st Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  - 4 Wojskowy Szpital Kliniczny                              z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18, w nieprzekraczalnym terminie:

	Do dnia 
	 15.07.2013
	do godz. 
	10:00


UWAGA! W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem na kopercie należy zaznaczyć miejsce złożenia oferty.  
2nd Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:

Oferta w postępowaniu na:
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji budowlanej pn.: ,, Rozbudowa budynku Nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu K-2857”

Nie otwierać przed dniem: (data i godzina otwarcia ofert)
3rd Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4th Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

XIX. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

1st Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2nd Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr.....”.
3rd Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

XX. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki)
	W dniu
	15.07.2013
	o godz. 
	11:00


XXI. Tryb otwarcia ofert

1st Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2nd Koperty oznakowane napisem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.

3rd W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

a) stan i ilość kopert zawierających otwieraną ofertę;

b) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

c) informacje dotyczące ceny zawarte w formularzu oferty.

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole z postępowania przetargowego. 

4th Na pisemny wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt. 1 i 3. 

XXII. Zwrot oferty bez otwierania

Jeżeli oferta zostanie złożona po terminie, o którym mowa w rozdziale XVIII, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ją po upływie terminu do wniesienia odwołania.

XXIII. Termin związania ofertą
1st Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2nd Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3rd Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium. 

4th Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

5th Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XXIV. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Podana w ofercie cena ryczałtowa musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami zrealizowania przedmiotu zamówienia i stanowi wynagrodzenie Wykonawcy. 
2. Na cenę ryczałrową składa się:
a)   wynagrodzenie ryczałtowe o stałej wartości miesięcznej w okresie trwania umowy od dnia jej podpisania do 31.12.2016 r. za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu polegającej na zarządzaniu Kontraktem na roboty budowlane Inwestycji, przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym niezbędnej dokumentacji oraz przeprowadzenie (po zaakceptowaniu przez Zamawiającego warunków SIWZ), w jego imieniu postępowań o zamówienia publiczne na wyłonienie wykonawców dostaw, montażu wyposażenia oraz aparatury medycznej, skorelowanie przetargów i dostaw z etapami budowy i możliwościami montażu w trakcie realizacji Kontraktu na roboty budowlane i po jego zakończeniu, ocena merytoryczna ofert w Przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (jako biegły w myśl art. 21 ust. 4 pzp) inwestycji Budowy Zintegrowanych Bloków Operacyjnych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC, rozliczenie Inwestycji oraz dostaw wyposażenia i aparatury medycznej zgodnie z umowami o udzielenie dotacji celowych z Ministerstwa Obrony Narodowej.
b)   wynagrodzenie ryczałtowe za przeprowadzoną analizę możliwości pozyskania dofinansowania z różnych źródeł oraz przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i niezbędnymi dokumentami o dofinansowanie inwestycji z środków Unii Europejskiej lub innych źródeł, a w przypadku przyznania dofinansowania, wynagrodzenie za personel odpowiedzialny za prowadzenie i rozliczanie Inwestycji zgodnie z wytycznymi i wymaganiami Instytucji Finansującej oraz umową o dofinansowanie. Zamawiający wymaga aby wartość tego wynagrodzenia nie była mniejsza niż 10% ceny ryczałtowej podanej w ofercie. 
3. Zamawiający w celu porównania i oceny złożonych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych nieobowiązanych naliczyć należny podatek VAT w wysokości 23%, kwotę należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji Umowy, podatku VAT  do wysokości 23%.

4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, szczegółowo określone zostały w załączniku nr 6 niniejszej SIWZ tj. we wzorze umowy w sprawie zamówienia.

XXV. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ofertą z najniższą ceną. 

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium                         cena = 100% i stosując wzór: 
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XXVI. Tryb oceny ofert

1st Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek:

a) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści;

b) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2nd Sprawdzanie wiarygodności ofert:

a) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) Ustawy Pzp.
XXVII. Wykluczenie Wykonawcy, odrzucenie oferty

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp, przy czym zgodnie z art. 24.ust. 4 Ustawy Pzp - Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Ustawy Pzp.  

XXVIII. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w niniejszej SIWZ.

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu 
i którego oferta zawierać będzie najniższą cenę.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
4. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ppkt  3.1) niniejszej SIWZ, na stronie interentowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

XXIX. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia

1st Zgodnie z art. 139 i 140 Ustawy pzp Umowa w sprawie zamówienia:

1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej; 

4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;
5) jest zawarta na okres wskazany we wzorze umowy;

6) podlega unieważnieniu:

a) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ;

b) zgodnie z zapisami art. 146 ust. 1 Ustawy Pzp.

2. Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmianę zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie określonych poniżej warunków:

1) zmiana terminu wykonania umowy z powodu:

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót budowlanych nadzorowanych przez Inżyniera Kontraktu. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o okres przestojów i opóźnień;

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne, i inne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót budowlanych nadzorowanych przez Inżyniera Kontraktu. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający okresowi ich występowania;

c) wprowadzenia zmian w dokumentacji i realizacji robót w terminie uniemożliwiającym dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania robót, z przyczyn niezależnych od Inżyniera Kontraktu. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o okres braku możliwości realizacji robót nadzorowanych przez Inżyniera;

d) dopuszczonego prawem zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych przez Zamawiającego, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.  
e) uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczącymi skróceniu terminu. Zmiana skutkuje skróceniem terminu o uzgodniony okres;

2) zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych.

3) zmniejszenie wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia;

4) zmniejszenie wynagrodzenia o zakres wykonania usługi rozliczania finansowego inwestycji w przypadku nieotrzymania dofinansowania z Unii Europejskiej lub innych źródeł; 
5) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.

6) zmiana ubezpieczenia OC Wykonawcy w zakresie nie mniejszym niż tym, który wynika z zawartej umowy.

7) gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia będzie wynikać ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy.

8) zmiany stawki podatku VAT, urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. Strony ustalają, że Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w jego nominalnej wysokości, uwzględniającej kwotę podatku VAT obliczoną według  stawki obowiązującej w chwili składania ofert, wobec czego podwyższenie stawki podatku VAT lub podwyższenie cen urzędowych spowoduje zmniejszenie wynagrodzenia netto Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia netto określonego w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu cen brutto, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku zmniejszenie  jednostkowych wartości netto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego, a Wykonawca prześle aktualny formularz cenowy. Wartość  netto przedmiotu umowy, jak również wartości jednostkowe netto nie mogą zostać zwiększone w trakcie trwania umowy, wobec czego obniżenie stawki podatku VAT skutkuje obniżeniem ceny brutto umowy.  W takim przypadku zmniejszenie  jednostkowych cen brutto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego.
9) zmiana umowy dokonana z naruszeniem w/w zapisów podlega unieważnieniu.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego jej wykonania.  

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia zobowiązani będą do zawarcia między sobą umowy cywilno-prawnej. Umowa musi być zawarta na czas trwania Umowy. Niezwłocznie, po zawiadomieniu o wyborze oferty, ale co najmniej w terminie podpisania Umowy, Wykonawcy muszą przedstawić Zamawiającemu umowę, opisującą przyjętą formę prawną oraz określającą zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji umowy, w oryginale.

5. Umowa, o której mowa wyżej musi być podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. W umowie tej Wykonawcy wyznaczą spośród siebie Pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę. Pełnomocnik upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących Umowę.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. Ustawy Pzp.

7. Pozostałe kwestie odnoszące się do Umowy uregulowane są w załączniku nr 6 do SIWZ – Wzór Umowy w sprawie zamówienia.

XXX. Unieważnienie postępowania 

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 i ust. 1a Ustawy Pzp.

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi, równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia (w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert), podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

2) złożyli oferty (w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert), podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XXXI. Środki ochrony prawnej

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp.

1. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

2. Środkami ochrony prawnej są:

1) odwołanie;
2) skarga do sądu.

3. Odwołanie:

1) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp;

2) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;

3) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;

4) odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu;

5) domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w Rozdziale XVII niniejszej SIWZ;

6) odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w Rozdziale XVII niniejszej SIWZ, albo 

b) w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7) odwołanie wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia otrzymania SIWZ;

8) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6) i 7) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

9) w przypadku wniesienia odwołania wobec postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert;

10) w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia;

11) Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana SIWZ, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego;

12) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie;

13) Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron;

14) Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga;

15) czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 Ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego;

16) odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 11) nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 Ustawy Pzp;

17) do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej;

18) pozostałe zapisy dotyczące odwołania uregulowane zostały w dziale VI Rozdziale 2 Ustawy Pzp.

4. Skarga do sądu:

1) na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu;

2) w postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej;

3) skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego;

4) skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem;

5) Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania;

6) w terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze;

7) skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części;

8) w postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami;

9) pozostałe zapisy dotyczące skargi uregulowane zostały w dziale VI Rozdziale 3 Ustawy Pzp.

5. Pozostałe zapisy dotyczące skargi uregulowane zostały w dziale VI Rozdziale 3 ustawy.

XXXII. Podwykonawstwo

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego powinno nastąpić 
w Formularzu Oferty załącznik nr 1 do SIWZ.
XXXIII. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ

Załącznik nr 1 –   Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 –   Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy pzp

Załącznik nr 3 -  Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy pzp

Załącznik nr 4 –   Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług 

Załącznik nr 5–   Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia 

Załącznik nr 6 –  Wzór umowy 

Załącznik nr 7 -  Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 8 – Opis Inwestycji

Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY

przetargu nieograniczonego  
………………………………
Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa:................................................................................................................

Siedziba:.............................................................................................................

Osoba do kontaktu:.............................................................................................

nr telefonu/faksu............................................... 
nr telefonu kom. .................................................. 

e-mail:...................................................  
internet: http://........................................................... 

nr konta bankowego:........................................................................................

nr NIP.....................................................  nr REGON.............................................  

Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji budowlanej pn.: ,, Rozbudowa budynku Nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu K-2857”
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę ryczałtową:

Netto…………………………………………….………………………………

Brutto……………………………………………………………………………
Na cenę składają się:

A. wynagrodzenie ryczałtowe o stałej wartości miesięcznej w okresie trwania umowy od dnia jej podpisania do 31.12.2016 r. za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu polegającej na zarządzaniu Kontraktem na roboty budowlane Inwestycji, przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym niezbędnej dokumentacji oraz przeprowadzenie (po zaakceptowaniu przez Zamawiającego warunków SIWZ), w jego imieniu postępowań o zamówienia publiczne na wyłonienie wykonawców dostaw, montażu wyposażenia oraz aparatury medycznej, skorelowanie przetargów i dostaw z etapami budowy i możliwościami montażu w trakcie realizacji Kontraktu na roboty budowlane i po jego zakończeniu, ocena merytoryczna ofert w Przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (jako biegły w myśl art. 21 ust. 4 pzp) inwestycji Budowy Zintegrowanych Bloków Operacyjnych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC, rozliczenie Inwestycji oraz dostaw wyposażenia i aparatury medycznej zgodnie z umowami o udzielenie dotacji celowych z Ministerstwa Obrony Narodowej:

Netto:……………………………………............................................................................zł

          Brutto: ...............................................................................................................zł

B. wynagrodzenie ryczałtowe za przeprowadzoną analizę możliwości pozyskania dofinansowania z różnych źródeł oraz przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i niezbędnymi dokumentami o dofinansowanie inwestycji z środków Unii Europejskiej lub innych źródeł, a w przypadku przyznania dofinansowania, wynagrodzenie za personel odpowiedzialny za prowadzenie i rozliczanie Inwestycji zgodnie z wytycznymi i wymaganiami Instytucji Finansującej oraz umową o dofinansowanie:
C. Netto:……………………………………........................................................................... zł

Brutto:............................................................................................................... zł

1.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami SIWZ oraz umową i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

2. w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zabezpieczyć ją zabezpieczeniem należytego wykonania, w sposób i na zasadach opisanych w SIWZ, 

3. Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty i dokonaliśmy / nie dokonaliśmy wizji lokalnej.

4. Oświadczamy, że termin gwarancji i rękojmi za wady wynosi na roboty budowlane 60 miesięcy liczony od dnia wystawienia Świadectwa Wykonania (dla robót budowlanych).
5. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

6. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia], 

7. Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

8. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

	l.p.
	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
	Strony w ofercie 

(wyrażone cyfrą) 

	
	
	od
	do

	a) 
	
	
	


9. Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/ następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom:

: 

	l.p.
	Nazwa części zamówienia 

	a) 
	

	
	

	 
	


10.  Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na, które Zamawiający zwraca wadium w przypadku wpłacenia wadium w gotówce 

  …………………………………………………………………………….

11.  Korespondencję należy kierować pod adres: 

………………………………………………………………………………………………………………….

............................................................................ 

podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania 

zobowiązań cywilno–prawnych w imieniu Wykonawcy 

Załącznik nr 2  do SIWZ

................................................... 

Nazwa i adres Wykonawcy 

 Oświadczenie

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.), oświadczam/y, że: 

(a) spełniamy warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

(b) spełniamy warunek dotyczący posiadania wymaganej przez Zamawiającego wiedzy i doświadczenia;

(c) spełniamy warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

(d) spełniamy warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Załącznik nr 3  do SIWZ

................................................... 

Nazwa i adres Wykonawcy 

O Ś W I A D C Z E N I E

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.), oświadczam/y, że: 

brak jest podstaw do wykluczenia nas zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy pzp.

................................................................................ 

podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania 

                                      zobowiązań cywilno–prawnych w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr  4 do SIWZ

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, a w szczególności w zakresie wskazanym w rozdz. VIII punkt 2 ppkt a) b), c), d) niniejszej SIWZ

	Lp. zgodna z nr  dowodu
	Przedmiot usługi
	Cała wartość usługi w złotych (netto).
	Okres realizacji (data rozpoczęcia i zakończenia).
	Nazwa zleceniodawcy


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


a) Dowodami, o których mowa wyżej, są:

b) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

c) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a).




................................................................................ 

           podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania 

                                                   zobowiązań cywilno–prawnych w imieniu Wykonawcy
Załącznik nr  5 do SIWZ

Wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

	l.p.
	Imię i nazwisko
	Zakres wykonywanych czynności
	Wykształcenie
	Kwalifikacje zawodowe
	Doświadczenie
	Uprawnienia
	Podstawa do dysponowania tymi osobami

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


................................................................................ 

           podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania 

                                                   zobowiązań cywilno–prawnych w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr  6 do SIWZ

UMOWA Nr …

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

 w ramach Inwestycji pn.: 

,,Rozbudowa budynku Nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 

4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu K-2857.”
zawarta we Wrocławiu w dniu ...............................

pomiędzy:

NIP……………………………………………… 

REGON ………………………………………………

reprezentowanym przez:

1. …………………………………


          

2. …………………………………


          

zwaną w dalszej części niniejszej Umowy Zamawiającym

 a

..................................................... z siedzibą w ........................................................ 

przy ul...................................... zarejestrowaną w....................................................... 

NIP……………………………………………….

REGON …………………………………………...……

Kapitał zakładowy .............................. kapitał wpłacony..................

reprezentowaną przez:

1.   ...............................................

2.   ...............................................

Konsorcjum firm:

a)
................................................... z siedzibą w ................................................. 

przy ul. ........................................ zarejestrowaną w ......................................... 

NIP ........................................ REGON ........................................,

Kapitał zakładowy ............................. kapitał wpłacony..................

reprezentowaną przez:

1.   ...............................................

2.   ...............................................

b) ............................................ z siedzibą w ........................................................ 

przy ul......................................... zarejestrowaną w........................................... 

NIP ........................................

REGON ...................................

reprezentowaną przez:

1.   ..............................................

2.   ..............................................

zwanym(ą) w dalszej części Umowy Wykonawcą lub Inżynierem Kontraktu.

Inżynier Kontraktu został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp”, na podstawie oferty Inżyniera Kontraktu z dnia ......................................

§ 1 Części umowy

1. 
Integralne części Umowy stanowią następujące dokumenty:

a) Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwany dalej „OPZ”;

b) 
Załącznik nr 2 - Oferta Inżyniera Kontraktu;

c) Załącznik nr 3 - kserokopia polisy odpowiedzialności cywilnej kontraktowej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej;

d) Załącznik nr 4 - Wzór Protokołu Przejęcia Raportu Miesięcznego

e) Załącznik nr 5 – Umowa nr 87/296/IWSZ/IB o udzieleniu dotacji celowej zawarta z MON dnia 24.04.2013.

 2.
W przypadku rozbieżności przepisów poszczególnych dokumentów, wymienionych ust. 1 niniejszego paragrafu, pierwszeństwo mają przepisy dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności.

§ 2 Przedmiot Umowy

15. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu Inwestycji……………………………Wykonanie robót budowlanych objętych Kontraktem na Roboty Budowlane nastąpi zgodnie z „Warunkami Kontraktowymi dla budowy dla robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez zamawiającego (CONDITIONS OF CONTRACT FOR CONSTRUCTION FOR BUILDING AND ENGINEERING WORKS DESIGNED BY THE EMPLOYER) Wydawnictwo: SIDIR; Opis edycji: 4. Wydanie angielsko-polskie zmienione 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999), COSMOPOLI CONSULTANTS Warszawa ul. Piekałkiewicza 7. 

16. Inżynier w ramach wykonywania przedmiotu Umowy będzie w pełni odpowiedzialny za zarządzanie procesem inwestycyjnym, zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do Umowy – stanowiącego szczegółowy zakres przedmiotu Umowy (OPZ). 

17. Wykonawca oświadcza, że znana jest mu treść Warunków Kontraktowych FIDIC dla Kontraktów na Roboty Budowlane, o których mowa w ust. 1 i jest w ich posiadaniu.

18. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej, staranności, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

19. Wykonawca oświadcza, że nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub układowe oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności mogące spowodować wszczęcie takich postępowań.

§ 3 Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzeniem za wykonanie Umowy jest cena za wykonanie całości przedmiotu Umowy zaproponowana w Formularzu Oferty Wykonawcy złożonej w przetargu.  
2. Cena podana w Formularzu Oferty, ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego w znaczeniu,  o którym mowa w art. 632 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem zapisów ust. 4 niniejszego paragrafu.

3. Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę netto ……………………………………………………………………………. zł 

(słownie ………………………………….………………………………………………….) wraz z należnym podatkiem VAT w kwocie …………………………………zł(słownie……………………………….…) 

co stanowi wynagrodzenie brutto w wysokości ...................................................... zł

( słownie .....................................................................................................zł)

4. Na cenę ryczałrową wskazaną w ust. 3 składa się:
a)   wynagrodzenie ryczałtowe o stałej wartości miesięcznej w okresie trwania umowy od dnia jej podpisania do 31.12.2016 r. za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu polegającej na zarządzaniu Kontraktem na roboty budowlane Inwestycji, przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym niezbędnej dokumentacji oraz przeprowadzenie (po zaakceptowaniu przez Zamawiającego warunków SIWZ), w jego imieniu postępowań o zamówienia publiczne na wyłonienie wykonawców dostaw, montażu wyposażenia oraz aparatury medycznej, skorelowanie przetargów i dostaw z etapami budowy i możliwościami montażu w trakcie realizacji Kontraktu na roboty budowlane i po jego zakończeniu, ocena merytoryczna ofert w Przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (jako biegły w myśl art. 21 ust. 4 pzp) inwestycji Budowy Zintegrowanych Bloków Operacyjnych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC, rozliczenie Inwestycji oraz dostaw wyposażenia i aparatury medycznej zgodnie z umowami o udzielenie dotacji celowych z Ministerstwa Obrony Narodowej.

netto ……………………..zł (słownie…………zł) co stanowi wynagrodzenie brutto…………. zł (słownie……………….zł). 
b)  wynagrodzenie ryczałtowe za przeprowadzoną analizę możliwości pozyskania dofinansowania z różnych źródeł oraz przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i niezbędnymi dokumentami o dofinansowanie inwestycji z środków Unii Europejskiej lub innych źródeł, a w przypadku przyznania dofinansowania, wynagrodzenie za personel odpowiedzialny za prowadzenie i rozliczanie Inwestycji zgodnie z wytycznymi i wymaganiami Instytucji Finansującej oraz umową o dofinansowanie.  
 netto………………….zł (słownie………..zł) co stanowi wynagrodzenie brutto …………..zł (słownie………….zł).

5.  W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT w trakcie realizacji Umowy, wynagrodzenie zostanie odpowiednio skorygowane przez Strony Umowy.

6.    Wszelkie koszty i wydatki związane z należytym wykonaniem przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca. Kwoty określone w Formularzu Oferty stanowią wynagrodzenie Wykonawcy za wszystkie czynności, urządzenia oraz materiał i narzędzia użyte przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu Umowy.

§ 4 Sposób dokonywania płatności

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 4.a) będzie składać się z następujących części:

A) W okresie realizacji robót:

80 % wynagrodzenia określonego w Formularzu Oferty płatne będzie w podziale na równe miesięczne raty, począwszy od pierwszego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zawarto Umowę, a skończywszy na miesiącu przypadającym po miesiącu, w którym wydano Świadectwo Przejęcia. Przyjmuje się za termin zakończenia Kontraktu na roboty budowlane na dzień 31.12.2015. 

B) 10 % wynagrodzenia określonego w Formularzu Oferty zostanie wypłacone po po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu Końcowego z wykonania Kontraktu na roboty budowlane (tj. po wydaniu Świadectwa Wykonania), o którym mowa w OPZ.

C) 10% wynagrodzenia określonego w Formularzu Oferty zostanie wypłacone po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Raportu Końcowego z wykonania Umowy.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 4.b) będzie składać się z następujących części:

A)  w wysokości 20% po przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie z Unii Europejskiej lub innych źródeł wraz z załącznikami, 

B) w wysokości 20% po pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania, z zastrzeżeniem, że jeżeli decyzja ta będzie negatywna z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu, to ta część wynagrodzenia nie będzie należna,

C) w wysokości 60% za wynagrodzenie personelu odpowiedzialnego za prowadzenie i rozliczanie Inwestycji zgodnie z wytycznymi i wymaganiami Instytucji Finansującej oraz umową o dofinansowanie płatne po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Raportu Końcowego z wykonania Umowy z zastrzeżeniem, że jeżeli dofinansowanie nie zostanie przyznane kwota ta nie będzie należna. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa pkt 1 będzie płatne Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest zatwierdzony przez Zamawiającego Protokół przyjęcia Raportu Miesięcznego.

4. Strony zgodnie ustalają, iż na potrzeby Umowy miesiące liczone będą zgodnie z chronologią kalendarzową. W przypadku rozpoczęcia wykonania Umowy w środku miesiąca, pierwszy okres rozliczeniowy liczony będzie odpowiednio od początku najbliższego miesiąca, następującego po dniu rozpoczęcia wykonania Umowy. 

5. Faktury i dokumentacja dotycząca płatności będą sporządzane przez Wykonawcę w języku polskim. 

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT Płatność kwoty wynagrodzenia będzie dokonywana w PLN na wskazany na fakturze przez Wykonawcę rachunek bankowy Wykonawcy.  

7. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) ma zastosowanie.

§ 5 Terminy

1. Strony zgodnie ustalają, iż rozpoczęcie wykonania Umowy nastąpi w dniu jej podpisania i Umowa będzie obowiązywać do dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Końcowego z wykonania Umowy, jednak nie dłużej niż do 31.12.2016 r. Termin ten obejmuje realizację robót budowlanych i dostaw aparatury medycznej oraz innego wyposażenia, oraz Okres Zgłaszania Wad trwający 12 miesięcy.

2. Dodatkowo Wykonawca będzie świadczył usługi w okresie rękojmi i gwarancji na roboty budowlane w okresie 60 miesięcy liczone od dnia wystawienia Świadectwa Wykonania. Wykonawca w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości na roboty budowlane dwa razy w ciągu roku kalendarzowego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, dokona okresowego przeglądu gwarancyjnego z udziałem wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającego, oraz sporządzi każdorazowo protokół, który przekaże Zamawiającemu. Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego i z jego udziałem dokona odbioru prac związanych z usunięciem wad i usterek przez Wykonawcę robót budowlanych i sporządzi kolejny protokół z tych robót. Przed upływem terminu rękojmi za wady i gwarancji jakości, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (nie wcześniej jednak niż na dwa miesiące przed upływem okresu rękojmi i gwarancji) Wykonawca w obecności Zamawiającego, wraz z Wykonawcą robót budowlanych dokona przeglądu ostatecznego sporządzając stosowny protokół i przekazując go Zamawiającemu.  

3. O każdej zmianie terminów istotnych dla wykonania Umowy Strony informować się będą niezwłocznie w formie pisemnej.

4. Szczegółowe terminy określone zostaną w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym, przygotowanym przez Wykonawcę stanowiącym załącznik do Raportu Wstępnego.

5. Rozwiązanie Umowy zgodnie z ust. 1 nie odnosi skutku wobec zobowiązań Wykonawcy w zakresie gwarancji jakości, które nadal wiążą Wykonawcę na zasadach i do upływu okresu wskazanego w § 5 pkt.2 Umowy.

§ 6 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Przed podpisaniem Umowy wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w formie: ………………………………............................................................ zwane dalej „zabezpieczeniem", w wysokości: ……………………………………………………….. PLN słownie: …………………………..…………….. PLN, co stanowi 10 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 3 Umowy.

2. Zabezpieczenie w formie pieniężnej wpłacone zostało na rachunek Zamawiającego o nr ……………………………………………………………………………………………………………………..… .

3. Zwrot zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, z uwzględnieniem pomniejszenia o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Zamawiający zwróci:

1. 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. do dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Końcowego z wykonania Umowy;

2. 30% wartości zabezpieczenia Zamawiający zwróci nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

§ 7 Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu aktualnej polisy ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej kontraktowej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, a w przypadku jej braku, innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 przez cały okres obowiązywania Umowy na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 3.000.000  PLN .

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, ale nie później niż w terminie 7 dni od dnia objęcia ubezpieczeniem lub przedłużenia okresu ochrony ubezpieczeniowej, przedkładania Zamawiającemu każdej nowej polisy ubezpieczenia, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego posiadanie lub przedłużenie na dalszy okres ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1, na warunkach określonych w ust. 2.

4. Jeżeli Inżynier nie przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni przed wygaśnięciem umowy ubezpieczenia kserokopii nowej polisy lub aneksu do polisy oraz jego oryginału do wglądu, to Zamawiający zawrze ubezpieczenie na koszt Inżyniera, potrącając kwotę ubezpieczenia z wynagrodzenia Inżyniera, o którym mowa w § 3 Umowy.

§ 8 Raportowanie

1. Z realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest składać Zamawiającemu następujące pisemne Raporty:

1) Wstępny – w terminie 30 dni od wskazanej w § 5 ust. 1 daty rozpoczęcia wykonania Umowy,

2) Miesięczne - w terminie 10 dni od zakończenia okresu, którego Raport dotyczył.  Raporty miesięczne będą przedkładane od daty podpisania Umowy w terminach zgodnych z realizacją przedmiotu Umowy, przy czym pierwszy Raport miesięczny zostanie przedłożony w dacie/ terminie, dla której będzie on obejmował okres dłuższy niż 1 miesiąc.

3) Końcowy z wykonania Kontraktu na Roboty Budowlane i Umów na dostawy - w terminie 14 dni po wydaniu Świadectwa Przejęcia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

4) Raport z Okresu Zgłaszania Wad - Raport zostanie przedłożony Zamawiającemu do 14 dnia od dnia zakończenia Okresu Zgłaszania Wad. Raport zostanie złożony po wystawieniu Świadectwa Wykonania, Końcowego Świadectwa płatności dla Kontraktu na roboty budowlane.  

5) Końcowy z wykonania Umowy – podsumowujący całość działań związanych z realizacją Umowy, w terminie 14 dni od wystawienia Świadectwa Wykonania, dla Kontraktu na roboty budowlane i Umów na dostawy. 

2. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przygotowania w raportach danych wskazanych umowami o dotacje celowe zawartymi z MON. 

3. Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do zawarcia w raportach dodatkowych informacji dotyczących realizacji, poza wskazanymi w OPZ, w danym okresie wskazanym w raporcie, określonego zakresu zadań Wykonawcy objętych Umową oraz terminu ich realizacji.

4. Raporty wymienione w ust. 1 będą sporządzone w języku polskim i zostaną doręczone Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD. 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania Raportu, powiadomi Wykonawcę o jego zatwierdzeniu przez podpisanie Protokołu przyjęcia Raportu. Jeżeli Zamawiający nie zatwierdzi Raportu to zobowiązany jest w powyższym terminie zawiadomić o tym Wykonawcę podając przyczynę odrzucenia Raportu.

6. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty otrzymania uwag, usunąć wskazane przez Zamawiającego błędy w Raporcie.

7. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportu w terminie 14 dni od daty otrzymania, Raport będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego.

8. O wykryciu wady w Raporcie Końcowym, Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić na piśmie Wykonawcę nie później niż w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, zawiadamiając Wykonawcę o wadzie i proponując termin usunięcia. 

9. Wady ujawnione w Raporcie Końcowym będą usuwane przez Wykonawcę na jego koszt, w wyznaczonym terminie, chyba, że powstały wyłącznie z przyczyn obciążających Zamawiającego.  

§ 9 Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę

1.
Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

2.
Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Pełnomocnik upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. 

3.
Pełnomocnikiem, o którym mowa w ust. 2 będzie {………………………………………………………..}

4.
Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

5.
Zakres zadań i rola każdego z Wykonawców realizujących wspólnie Umowę określone zostały w Umowie konsorcjalnej, podpisanej przez osoby upoważnione do działania w imieniu każdego Wykonawcy, a złożonym Zamawiającemu przed zawarciem niniejszej Umowy.

6.
Wykonawca nie zmieni swojego składu przez cały okres wykonywania Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia podziału przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednego z Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Każda zmiana dokonana bez zgody Zamawiającego będzie uważana za naruszenie warunków Umowy.

7
Odstąpienie od Umowy lub jej wypowiedzenie przez któregokolwiek z Wykonawców realizujących wspólnie Umowę lub wstąpienie w prawa i obowiązki umowne takiego Wykonawcy przez inny podmiot może stanowić podstawę do wypowiedzenia przez Zamawiającego Umowy. W takim przypadku żaden z Wykonawców realizujących wspólnie Umowę nie będzie uprawniony do odszkodowania z tytułu rozwiązania Umowy.

§ 10 Podwykonawcy

1.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę w swojej ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom, Wykonawca przed zawarciem Umowy z podwykonawcą musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia temu podwykonawcy. Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie wniosek Wykonawcy przedstawiający cześć zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. 

2.
Wykonawca gwarantuje, że podwykonawca posiada potencjał techniczno - ekonomiczny w takim zakresie, aby wykonać prawidłowo objęte Umową zamówienie.

3.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, z podaniem powodów w przypadku odmowy udzielenia zgody.

4.
Żadna umowa zawarta z podwykonawcą nie skutkuje powstaniem bezpośrednich stosunków umownych pomiędzy jakimkolwiek podwykonawcą a Zamawiającym.

5.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za czynności podwykonawcy jak za swoje własne czynności. 

6.
Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z Umowy.

7.
Wykonawca wypłaca wynagrodzenie za wykonane usługi podwykonawcy zgodnie z wiążącą ich w tym zakresie odrębną umową.

8.
Zamawiający może żądać od Wykonawcy złożenia oświadczenia bądź przedłożenia oświadczenia podwykonawcy, iż wszelkie należności na rzecz podwykonawców są regulowane przez Wykonawcę terminowo. Istnienie zaległości Wykonawcy w płatnościach na rzecz podwykonawców uprawnia Zamawiającego do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn obciążających Wykonawcę, jeżeli opóźnienia Wykonawcy w płatnościach wobec podwykonawców skutkuje zagrożeniem dla realizacji Inwestycji.

9.
W przypadku istnienia zaległości Wykonawcy w płatnościach na rzecz podwykonawców, co skutkować będzie zagrożeniem dla realizacji Inwestycji, Zamawiający niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień, będzie uprawniony do tego, aby za uprzednim pisemnym uprzedzeniem Wykonawcy, określoną część należnego Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia zapłacić bezpośrednio na rachunek takiego podwykonawcy. Strony uzgadniają, że taka bezpośrednia płatność w określonej wysokości na rzecz podwykonawcy będzie równoznaczna z wypłatą Wykonawcy określonej części należnego mu wynagrodzenia. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy nie będzie dopuszczalne w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę pisemnego sprzeciwu do Zamawiającego, nie później niż w terminie 5 dni od otrzymania pisemnego uprzedzenia, z powołaniem się przez niego na udowodnione okoliczności kwestionujące wymagalność bądź zasadność żądanych przez podwykonawców płatności.

§ 11 Personel Wykonawcy

1.
Wykonawca może proponować zmianę osób - Kluczowych inspektorów lub ekspertów (kluczowy personel), które będą wykonywać zamówienie. Za kluczowy personel uznaje się: Inżyniera Koordynatora/Rezydenta, Inspektora nadzoru konstrukcyjno-budowlanego, Inspektora nadzoru sanitarnego, Inspektora nadzoru elektrycznego, Technologa i Ekspert d.s. kosztorysowania i rozliczeń. Zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie nowego Kluczowego inspektora lub eksperta nie mogą być niższe niż osoby poprzednio wskazanej na dane stanowisko.

2.
Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę Kluczowych ekspertów w następujących przypadkach:

(a)
śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących Kluczowego inspektora lub eksperta;

(b)
nie wywiązywania się Kluczowego inspektora lub eksperta z obowiązków wynikających z Umowy;

(c)
jeżeli zmiana Kluczowego inspektora lub eksperta stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).

3.
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Kluczowego inspektora lub eksperta, jeżeli uzna i wykaże, że Kluczowy ekspert nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy lub współpraca pomiędzy Kluczowym inspektorem lub ekspertem a pracownikami Zamawiającego nie układa się dobrze, co może spowodować lub powoduje nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę.

4.
W przypadku zmiany Kluczowego inspektora lub eksperta, nowy Kluczowy inspektor lub ekspert musi spełniać wymagania określone dla danego eksperta określone w SIWZ.

5.
Wykonawca obowiązany jest zmienić Kluczowego inspektora lub eksperta zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

6. W okresie wykonywania Umowy Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia codziennej obecności Inżyniera Koordynatora/Rezydenta oraz Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej lub osoby zaaprobowanej przez Zamawiającego jako zastępstwo krótkoterminowe. 
7. W okresie wykonywania Umowy Wykonawca może udzielić urlopu Kluczowym inspektorom lub ekspertom w wymiarze nie większym niż wynikający z odpowiednich przepisów Kodeksu pracy na następujących warunkach:

a) terminy urlopów zostaną uprzednio zatwierdzone przez Zamawiającego.

b) Wykonawca zobowiązany jest wskazać terminy urlopów Kluczowych inspektorów lub ekspertów oraz zaproponować osoby zastępujące z co najmniej 1 miesięcznym wyprzedzeniem. 

c) w okresie urlopu Kluczowego inspektora lub eksperta Wykonawca zapewni Zastępstwo w wykonywaniu jego obowiązków przez inną osobę, 

d) wszystkie osoby zastępujące Kluczowych inspektorów lub ekspertów w okresie urlopu muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego. 

§ 12 Kary umowne

1.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności obowiązków określonych w OPZ, Zamawiający wezwie Wykonawcę, aby niezwłocznie wykonał te czynności z należytą starannością.

2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający uprawniony będzie do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 0,1 % kwoty netto wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy za każdy dzień, licząc od dnia niewykonania lub nienależytego wykonania czynności przez Wykonawcę, do dnia wypełnienia przez niego obowiązków umownych w tym zakresie.

3.
Niezależnie od postanowień ust. 2 Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty następujących kar umownych:

a)
0,2 % kwoty netto wynagrodzenia, o której mowa w § 3 ust. 3 Umowy za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu któregokolwiek z Raportów, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt.1 - 3 i 5 Umowy, lub w usunięciu ich wad zgodnie z § 8 ust. 6 Umowy,

b)
0,1% kwoty netto wynagrodzenia, o której mowa w § 3 ust. 3 Umowy za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu Raportu, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt. 4 Umowy lub w usunięciu ich wad zgodnie z § 8 ust. 6 Umowy.

4.
Wykonawca zapłaci kary umowne na podstawie wystawionej noty obciążeniowej. Zamawiający potrąci należność w wysokości naliczonej kary umownej, z najbliższej faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę.

5.
Jeżeli suma kar umownych naliczonych od początku Umowy przekroczy 10% wartości kwoty netto wynagrodzenia, o której mowa w § 3 ust. 3, Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn obciążających Wykonawcę.

6.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % kwoty netto wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 3 Umowy w razie wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego. Przez winę Zamawiającego rozumie się rażące, powtarzające się niewykonywanie umowy w szczególności 3 krotna powtarzająca się kolejno po sobie zwłoka w zapłacie powyżej 14 dni od terminu zapłaty każda. Strony wyraźnie wskazują, że kara umowna nie przysługuje Wykonawcy w przypadku określonym w § 14 ust. 1. 

7.
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę warunku ustanowionego przez Zamawiającego w § 9 ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn obciążających Wykonawcę i żądania od Wykonawcy zapłacenia kary umownej wynoszącej 10% kwoty netto wynagrodzenia, o której mowa w § 3 ust. 3.

8.
W przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości kwoty netto wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 3.

9.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

10.W wypadku rozwiązania Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych prac według stanu na dzień rozwiązania Umowy.

11.Kary, o których mowa w niniejszym paragrafie, obliczane i pobierane będą w PLN.

§ 13 Korespondencja

1. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencję wysłaną telefaksem lub pocztą elektroniczną uważa się za skutecznie doręczoną, jeżeli strona będąca adresatem niezwłocznie potwierdzi jej odbiór.

2. Korespondencję uważa się za doręczoną, jeżeli doszła do drugiej strony w taki sposób, że strona mogła zapoznać się z jej treścią.

3. Strony podają następujące adresy do korespondencji:


Zamawiający ……………………………………………………………………


Wykonawca ……..……………………………………………………………..

4. W celu koordynacji spraw związanych z wykonywaniem Umowy Zamawiający wyznacza swojego przedstawiciela w osobie:

Pan(i): …………………………………

tel. ………………., fax. ………………., e-mail .............................

Pan(i): …………………………………

tel. ………………., fax. ………………. e-mail .............................

Pan(i): …………………………………

tel. ………………., fax. ………………. e-mail .............................

5. W celu koordynacji spraw związanych z wykonywaniem Umowy Wykonawca wyznacza swojego przedstawiciela(li) w osobie(ach): 

Pan(i): ………………………………………………………………………………………

tel. ………………., fax.…………………, e-mail .............................

Lider Zespołu: …………………………………………………………………………….

tel. ………………, fax. …………………., e-mail .............................

Inżynier Koordynator/Rezydent: ………………………………………………………………………….

  tel. ………………, fax. …………………..., e-mail .............................
§ 14 Rozwiązanie Umowy

1
W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
3.
Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn obciążających Wykonawcę w sytuacjach wskazanych w Umowie oraz przepisach prawa, jak również w przypadkach:

a) jeżeli wobec Wykonawcy otwarto likwidację lub złożono wniosek o ogłoszenie upadłości, z wyjątkiem sytuacji, w której po ogłoszeniu upadłości Wykonawca zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

b) jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy w tym m.inn. § 4 ust. 8, § 8 ust. 6, § 10, § 11 ust. 6.
4.
Zamawiający może następnie doprowadzić realizację przedmiotu Umowy do końca we własnym zakresie lub na koszt Wykonawcy zawrzeć inną umowę z osobą trzecią.

5.
Po otrzymaniu zawiadomienia o wypowiedzeniu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany wykonywać swoje obowiązki wynikające z Umowy do czasu protokolarnego przekazania obowiązków na rzecz Zamawiającego lub wskazanego przez niego podmiotu.

6.
Za wyjątkiem zgodnych ustaleń obu stron, rozwiązanie Umowy nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odpowiedniego wynagrodzenia Wykonawcy za należycie wykonaną przez niego część przedmiotu zamówienia.
7.
W przypadku, gdy Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty związane z rozwiązaniem Umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę, Zamawiający ma prawo żądania pokrycia przez Wykonawcę tych kosztów, a w szczególności do potrącenia tych kosztów z należnego Wykonawcy wynagrodzenia bądź ustanowionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 15 Zmiana Umowy

1.
Zmiana istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa tylko w następujących przypadkach:

1) zmiana terminu wykonania umowy z powodu:

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót budowlanych nadzorowanych przez Inżyniera Kontraktu. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o okres przestojów i opóźnień;
b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne, i inne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót budowlanych nadzorowanych przez Inżyniera Kontraktu. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający okresowi ich występowania;
c) wprowadzenia zmian w dokumentacji i realizacji robót w terminie uniemożliwiającym dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania robót, z przyczyn niezależnych od Inżyniera Kontraktu. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o okres braku możliwości realizacji robót nadzorowanych przez Inżyniera;
d) dopuszczonego prawem zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych przez Zamawiającego, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.  
e) uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczącymi skróceniu terminu. Zmiana skutkuje skróceniem terminu o uzgodniony okres;

2) zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych.

3) zmniejszenie wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia;

4) zmniejszenie wynagrodzenia o zakres wykonania usługi rozliczania finansowego inwestycji w przypadku nieotrzymania dofinansowania z Unii Europejskiej lub innych źródeł; 

5) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.

6) zmiana ubezpieczenia OC Wykonawcy w zakresie nie mniejszym niż tym, który wynika z zawartej umowy.

7) gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia będzie wynikać ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy.

8) zmiany stawki podatku VAT,

2.
Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisu powyższego jest nieważna.

3.
Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 16 Inne obowiązki Stron

1.
Zamawiający dostarczy Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu Umowy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje i/lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania Umowy. Wykonawca zwróci te dokumenty na każde żądanie Zamawiającego przed upływem terminu wykonania Umowy.

2.
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu Umowy.

3.
Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

4.
Wykonawca oraz jego personel zachowają tajemnicę zawodową przez okres trwania Umowy oraz do 5 lat od jej zakończenia. W związku z tym zarówno Wykonawca, jak i zatrudniony lub zaangażowany przez niego personel nie będą przekazywać ani rozpowszechniać informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy, chyba że uzyskają na to uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto nie będą oni wykorzystywać bez zgody Zamawiającego żadnych przekazanych im informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy. Pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych o ile kwota zastrzeżonej kary nie wyrównuje powstałej szkody.

§ 17 Prawa Autorskie

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1, autorskie prawa majątkowe do utworów [w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 )] powstałych w wyniku wykonywania Umowy i ich elementów („Utwory”), wraz z prawem zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.

2. Strony ustalają, iż ich intencją jest dokonanie transferu na rzecz Zamawiającego całości praw autorskich do Utworów, w związku z czym przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczy wszelkich znanych pól eksploatacji, w tym między innymi:

a) w zakresie używania,

b) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania dowolnych zmian Utworów (w tym ich opracowania), niezależnie od zakresu, formy, sposobu (środków) ich dokonania oraz ich przeznaczenia,

c) w zakresie dowolnego utrwalania, zwielokrotniania Utworów i tworzenia jego nowych egzemplarzy (kopii), niezależnie od zakresu, formy i sposobu (środków) wykonania, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, oraz przeznaczenia danego zwielokrotnienia,

d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

e) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt. d - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

3.
Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek Utworów, w tym również do wykorzystania ich w części lub w całości oraz łączenia z innymi utworami. 

4.
Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje z chwilą odbioru każdego z Utworów.

5.
Przeniesienie majątkowych praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności egzemplarza każdego z Utworów oraz nośnika.

6.
Postanowienia niniejszego paragrafu są ważne i obowiązujące niezależnie od ewentualnego rozwiązania Umowy.

§ 18 Postanowienia Końcowe

1. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej.

4. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

ZAMAWIAJĄCY






WYKONAWCA
Załączniki do Umowy:

1………………………………..

2………………………………..

3……………………………….

4………………………………….

5…………………………………

 Załącznik nr ……. do Umowy nr………………….

Wzór Protokołu Przejęcia Raportu Miesięcznego

1. Zamawiający potwierdza otrzymanie od Wykonawcy Raportu Miesięcznego za okres ......................................................................

2. Zamawiający potwierdza zrealizowanie przez Wykonawcę zadań w okresie objętym raportem oraz przyjęcie Raportu Miesięcznego.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt Umowy, za okres ............................. objęty Raportem Miesięcznym wynosi ........................... PLN.

w tym za poszczególne etapy zamówienia: 

Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 3 składa się z następujących składowych:

4.    Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

        ZAMAWIAJĄCY                                                                  WYKONAWCA

Załącznik nr  7 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia 

1. Określenia

”Umowa” - odnosi się do Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach Inwestycji ”Umowa” - odnosi się do Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach Inwestycji p.n.:  91327 WROCŁAW 4WSzKzP K-2857 Rozbudowa budynku Nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu K-2857” 
 „Warunki Kontraktowe FIDIC” - oznacza Kontrakt na roboty budowlane prowadzony zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC – „Warunki Kontraktowe dla budowy dla robot Inżynieryjno –budowlanych projektowanych przez Zamawiającego” (CONDITIONS OF CONTRACT FOR CONSTRUCTION FOR BUILDING AND ENGINEERING WORKS DESIGNED BY THE EMPLOYER) Wydawnictwo: SIDIR; Opis edycji: 4. Wydanie angielsko-polskie zmienione 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999), COSMOPOLI CONSULTANTS Warszawa ul. Piekałkiewicza 7, Tel. (48 22) 849 00 28. 

„Inżynier Kontraktu” - uważa się (zgodnie z terminologią FIDIC) osobę fizyczną lub prawną odpowiedzialną za prowadzenie zadań w imieniu Zamawiającego zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Kontraktu na budowę dla robot budowlanych i Inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego.

„PZP” – oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) 

„Kontrakt na roboty budowlane” – Umowa na wykonanie robót budowlanych Inwestycji 91327 WROCŁAW 4WSzKzP K-2857 Rozbudowa budynku Nr 1 na

potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu             Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu K-2857” prowadzona zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC.

„Inwestycja” - 91327 WROCŁAW 4WSzKzP K-2857 Rozbudowa budynku Nr 1          na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu K-2857” 

 „Wykonawca robót budowlanych” – podmiot, który został wybrany w drodze postępowania o zamówienie publiczne na wykonawcę robót budowlanych realizowanych w warunkach kontraktowych FIDIC.

„Instytucja Finansująca” – Instytucja Zarządzająca/Pośrednicząca/Wdrażająca – Zamawiający rozpocznie starania o pozyskane dofinansowana/finansowania Inwestycji z różnych źródeł w tym m.inn. że środków Unii Europejskiej, Banku. Wskazanie właściwej Instytucji nastąpi po uzyskaniu dofinansowania/finansowania.

2. Informacje podstawowe

Zamawiający:

…………………………..

Inżynier Kontraktu:

……………………………………

3. Informacje o Inwestycji

W ramach realizacji Inwestycji zostaną zrealizowane następujące zadania:

ETAP I

Zadanie Nr 1 

Rozbudowa budynku Nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu K-2857, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji budowlanej pt: ,,Utworzenie zintegrowanego Bloku Operacyjnego z zakupem wyrobów medycznych w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu K-2857.

Zadanie Nr 2 

Zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń i wymiany elementów eksploatacyjnych przez okres trwania gwarancji (1 x w roku i 2 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta oraz pielęgnacja wykonanych nasadzeń zamiennych, w celu zachowania ich żywotności.

ETAP II 
Zadanie Nr 1 

Budowę zapasowego ujęcia wody – niezależnego źródła zasilania w wodę na potrzeby Nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu K-2857, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji budowlanej pt: ,,Utworzenie zintegrowanego Bloku Operacyjnego z zakupem wyrobów medycznych w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu K-2857.

Zadanie Nr 2 

Zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń i wymiany elementów eksploatacyjnych przez okres trwania gwarancji (1 x w roku i 2 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta.

4. Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, jako usługa obejmująca: 

a) Zarządzanie Kontraktem na roboty budowlane poprzez pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i inwestora zastępczego według Warunków Kontraktowych FIDIC, oraz nadzorem, koordynacją i logistyką dostaw i montażu wyposażenia oraz aparatury medycznej.

b) Analiza możliwości pozyskania dofinansowania z różnych źródeł oraz przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i niezbędnymi dokumentami o dofinansowanie inwestycji z środków Unii Europejskiej lub innych źródeł a w przypadku przyznania dofinansowania prowadzenie i rozliczanie Inwestycji zgodnie z wytycznymi i wymaganiami Instytucji Finansującej oraz umową o dofinansowanie.  
c) Przygotowaniu w uzgodnieniu z Zamawiającym niezbędnej dokumentacji oraz przeprowadzenie (po zaakceptowaniu przez Zamawiającego warunków SIWZ), w jego imieniu postępowań o zamówienia publiczne na wyłonienie wykonawców dostaw, montażu wyposażenia oraz aparatury medycznej, oraz skorelowanie przetargów i dostaw z etapami budowy i możliwościami montażu w trakcie realizacji Kontraktu na roboty budowlane i po jego zakończeniu. 

d) Rozliczenie inwestycji oraz dostaw wyposażenia i aparatury medycznej zgodnie z umowami o udzielenie dotacji celowych z Ministerstwa Obrony Narodowej (umowa zostanie przekazana po podpisaniu umowy z IK) oraz zgodnie z innymi umowami w przypadku otrzymania dofinansowania/finansowania z różnych źródeł w tym m.inn. że środków Unii Europejskiej, Banku etc. 

f) Rozliczenie inwestycji oraz dostaw wyposażenia i aparatury medycznej zgodnie z umowami o udzielenie dotacji celowych z Ministerstwa Obrony Narodowej (umowa zostanie przekazana po podpisaniu umowy z IK) oraz zgodnie z innymi umowami w przypadku otrzymania dofinansowania/finansowania z różnych źródeł w tym m.inn. ze środków Unii Europejskiej, Banku etc. 

g) Ocena merytoryczna ofert w Przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (jako biegły w myśl art. 21 ust. 4 pzp).

2. Rozpoczęcie wykonania Umowy nastąpi w dniu jej podpisania.

3. Termin zakończenia Umowy to dzień zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Końcowego z wykonania Umowy, jednak nie później niż do 31.12.2016.  

4. Zamawiający ustala dodatkowo okres gwarancji na przedmiot zamówienia i rękojmi za wady na 60 miesięcy, liczone od dnia wystawienia Świadectwa Wykonania (dla robót budowlanych).

5. Zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu i cel Umowy

5.1 Podstawowe obowiązki Inżyniera Kontraktu

Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za kierowanie, nadzorowanie, rozliczanie i administrowanie Kontraktem na roboty budowlane zgodnie z podanym poniżej opisem zadań i obowiązków, w oparciu o wymogi prawa polskiego. 

Zgodnie z Klauzulą 3.1 wyżej wymienionych warunków Kontraktu FIDIC Inżynier Kontraktu jest wyznaczony przez Zamawiającego do sprawowania obowiązków przypisanych mu w Kontrakcie na roboty budowlane. Uważa się, że Inżynier Kontraktu działa w imieniu Zamawiającego.

Inżynier Kontraktu będzie wykonywać swoje obowiązki w ścisłej współpracy z Zamawiającym zgodnie z jego poleceniami i obowiązującymi przepisami.

W ramach pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu zawiera się prowadzenie całej Inwestycji w imieniu Zamawiającego, w tym między innymi:

1) pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego,

„Inwestor Zastępczy” - oznacza osobę inną niż Zamawiający, sprawującą na mocy pełnomocnictwa, udzielonego tej osobie przez Zamawiającego całość lub część czynności Inwestora przewidzianych w art. 18 Rozdziału 3 (Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego) Prawa Budowlanego.

2) pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

„Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” - oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje wymagane przez Rozdział 2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawującą funkcje nadzoru na Placu Budowy określone przez Art. 25 (obowiązki) oraz art. 26 (prawa) Prawa Budowlanego. W stosunku do Stron Kontraktu na roboty budowlane osoba taka działa z upoważnienia Inżyniera Kontraktu, wydanego na mocy subklauzuli 3.2 Ogólnych Warunków Kontraktowych FIDIC.

3) pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestycyjnego,

„Koordynator Czynności Nadzoru Inwestycyjnego” - oznacza osobę fizyczną, przewidzianą Art. 27 Prawa Budowlanego. W zakresie Kontraktu osobę Koordynatora wyznacza Inżynier Kontraktu,

4) pełnienie funkcji Koordynatora dla etapu dostaw i montażu wyposażenia oraz aparatury medycznej„,

„Koordynator dla etapu zakupu, dostaw i montażu wyposażenia oraz aparatury medycznej” – oznacza osobę wykonującą na mocy pełnomocnictwa postępowania o zamówienia publiczne na wyłonienie wykonawców dostaw, montażu wyposażenia oraz aparatury medycznej, oraz czuwająca nad skorelowaniem tych postępowań i dostaw z etapami budowy i możliwościami montażu w trakcie realizacji Kontraktu na roboty budowlane i po jego zakończeniu. 
5.2 Inne obowiązki Inżyniera Kontraktu

1) Analiza możliwości pozyskania dofinansowania z różnych źródeł oraz przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i niezbędnymi dokumentami o dofinansowanie inwestycji z środków Unii Europejskiej lub innych źródeł a w przypadku przyznania dofinansowania prowadzenie i rozliczanie Inwestycji zgodnie z wytycznymi i wymaganiami Instytucji Finansującej oraz umową o dofinansowanie.  
2) Ocena merytoryczna ofert w Przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (jako biegły w myśl art. 21 ust. 4 pzp).

3) Świadczenie przez Inżyniera Kontraktu na rzecz Zamawiającego obsługi prawnej przy realizacji Inwestycji.

4) Zarządzanie finansowe w zakresie Kontraktu na roboty budowlane, w tym przygotowanie i comiesięczna aktualizacja harmonogramów rzeczowo - finansowych, harmonogramów postępu i planów płatności związanych z nadzorowanym Kontraktem.

5) Rzetelne raportowanie (Inżynier Kontraktu nie jest jedynie obserwatorem, lecz powinien być aktywnym uczestnikiem całości Inwestycji) wszystkich aspektów realizacji nadzorowanego Kontraktu na roboty budowlane, dające wczesną analizę  i ocenę zagrożeń,

6) Bieżącą sprawozdawczość według potrzeb ocenianych przez Inżyniera Kontraktu z należytą starannością,

7) Prowadzenie całej dokumentacji w zakresie nadzorowanego Kontraktu na roboty budowlane. Dokumentacja będzie prowadzona w formie papierowej i elektronicznej. 

8) Współpraca z Zamawiającym w zakresie zarządzania informacją w ramach nadzorowanego Kontraktu na roboty budowlane - gromadzenie, archiwizacja oraz zapis w formie elektronicznych i tradycyjnych baz danych wszelkich istotnych informacji związanych z wdrażaniem i pomyślnym rozliczeniem nadzorowanego Kontraktu na roboty budowlane (m.in. korespondencji, protokółów, notatek, raportów, sprawozdań, uzgodnień, decyzji (w szczególności administracyjnych), dokumentacji technicznej, projektów wykonawczych, dokumentów i danych finansowych, umów, zleceń, pełnomocnictw itp.).

9) Końcowe rozliczenie inwestycji wraz z wyposażeniem w sprzęt meblowo-gospodarczy, sanitarny, RTV i AGD oraz dostawami wyposażenia i aparatury medycznej zgodnie z umowami o udzielenie dotacji celowych z Ministerstwa Obrony Narodowej i również w przypadku otrzymania dofinansowania/finansowania z różnych źródeł w tym m. inn. że środków Unii Europejskiej, zgodnie z tymi umowami o dofinansowanie.

10) Wykonywanie wszystkich innych usług towarzyszących niezbędnych do wykonania usługi podstawowej oraz usługi tymczasowe, które są potrzebne do wykonania usługi podstawowej.

5.3 Cel Umowy

1) Celem Umowy jest doprowadzenia do prawidłowego wykonania i pomyślnego zakończenia Kontraktu na roboty budowlane oraz wyposażenia i oddania do użytkowania inwestycji pn. 91327 WROCŁAW 4WSzKzP K-2857 Rozbudowa budynku Nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu K-2857” wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu

2) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest w taki sposób nadzorować wykonanie Robot i zarządzać Kontraktem na roboty budowlane, aby nie dopuścić do przedłużenia Czasu na Ukończenie Robot i/lub zgłaszania roszczeń przez Wykonawcę robot budowlanych z odstąpieniem od Kontraktu na roboty budowlane włącznie, oraz aby został osiągnięty cel określony w pkt. 1.

6. Szczegółowy zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu

6.1 W okresie przed rozpoczęciem robot budowlanych

1. Inżynier Kontraktu rozpocznie wykonywanie Umowy z dniem jej zawarcia.

2. Inżynier Kontraktu ma obowiązek zapoznać się i sprawdzić całą istniejącą dokumentacją projektową i dokumentami dotyczącymi Inwestycji jakie są w dyspozycji Zamawiającego, w okresie 21 dni od dnia rozpoczęcia wykonania Umowy.

3. Inżynier Kontraktu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania dokumentacji projektowej dokona pisemnej oceny i weryfikacji tej dokumentacji i ostatecznie pisemne potwierdzi jej poprawność oraz kompletność.

4. Inżynier Kontraktu przekaże Wykonawcy robót budowlanych, w imieniu Zamawiającego, dokumentacje projektowe, kserokopie pozwolenia na budowę wraz z kompletem uzgodnień oraz udostępni plac budowy,

5. Inżynier Kontraktu będzie weryfikował i zatwierdzał plany zapewnienia jakości Wykonawcy robót budowlanych.

6. Inżynier Kontraktu przygotuje harmonogram przygotowania i przeprowadzenia przetargów na dostawę wyposażenia, montaż aparatury medycznej w powiązaniu z Harmonogramem wykonania robót budowlanych. 

7. Inżynier Kontraktu opracuje i przedłoży Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy wzory formularzy powiadomień, formularzy poleceń i korespondencji , raportów o postępach robót, raportów finansowych, raportów odbiorów częściowych i odbiorów końcowych, sprawozdań z wypłaconych kwot i wszelkich innych dokumentów jakie Inżynier Kontraktu uzna za konieczne w toku realizacji Inwestycji.

8. Inżynier Kontraktu rozpocznie analizę możliwości pozyskania dofinansowania z różnych źródeł oraz przygotuje wnioski wraz z załącznikami i niezbędnymi dokumentami o dofinansowanie inwestycji z środków Unii Europejskiej lub innych źródeł.  
9. Inżynier Kontraktu będzie uczestniczył wraz z Zamawiającym w ocenie poprawności złożonych ofert w przetargu na Wykonawcę robót budowlanych (jako biegły w myśl art. 21 ust. 4 pzp).

6.2 W trakcie prowadzenia robot budowlanych

1. Inżynier Kontraktu będzie prowadzić pełny nadzór inwestorski nad robotami, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego Prawa Budowlanego i innych odnośnych regulacji prawnych. Nadzór musi być prowadzony przez zespół inspektorów i ekspertów, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia wymagane przez Polskie Prawo Budowlane i inne akty prawne.

2. Inżynier Kontraktu będzie prowadzić ścisłą współpracę z nadzorem autorskim oraz innymi jednostkami sprawującymi nadzór nad wykonywanymi robotami, między innymi będzie odpowiedzialny za:

- zgłaszanie projektantom uwag i zastrzeżeń oraz ewentualnych zmian proponowanych przez Zamawiającego i /lub Wykonawcę robot budowlanych,

- wykonywanie z projektantami uzgodnień oraz egzekwowanie uzupełnień dokumentacji,

- proponowanie zmian w dokumentacji, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robot budowlanych.

3. Inżynier Kontraktu będzie prowadzić techniczny, finansowy i administracyjny nadzór nad prowadzonymi robotami, egzekwować od Wykonawcy robót zgodność prowadzonych prac z:

- założonym harmonogramem rzeczowo – finansowym Wykonawcy robót budowlanych,

- pozwoleniami na budowę, Decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację Inwestycji, innymi decyzjami administracyjnymi,

- dokumentacją projektową,

- specyfikacjami technicznymi,

- obowiązującym prawem,

- zasadami wiedzy Inżynierskiej i sztuki budowlanej,

- w przypadku otrzymania dofinansowania/finansowania – z warunkami programów instytucji finansujących.

4. Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za sprawdzanie prawidłowości i zgodności z warunkami Kontraktu na roboty budowlane wszystkich wymaganych polis ubezpieczeniowych oraz ich opłacenia, zabezpieczeń finansowych Kontraktu, gwarancji oraz praw własności,

5. Inżynier Kontraktu będzie mediatorem w polubownym rozstrzyganiu wszelkich sporów powstałych pomiędzy stronami Kontraktu na roboty budowlane i będzie zapobiegał sporom,

6. W szczególności zadaniem Inżyniera Kontraktu będzie:

a) weryfikacja punktów odniesienia i geodezyjnego wytyczania obiektów, zatwierdzanie i przyjmowanie opracowanych przez Wykonawcę robot budowlanych wszelkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, dokumentacji rozruchowej i instrukcji obsługi,

b) wykonywanie dokumentacji fotograficznej Placu Budowy, poszczególnych elementów robot budowlanych, również z czynności odbiorowych i archiwizowanie, za pomocą zdjęć w formie cyfrowej z pisemnymi komentarzami dla Zamawiającego,

c) sprawdzanie, pod względem merytorycznym i formalnym, uprawnień budowlanych i przynależności do Izby Samorządu Zawodowego pracowników Wykonawcy robót budowlanych, 

d) w razie konieczności, sporządzenie pisemnej opinii (w ciągu 7 dni od złożonego, przez stronę Kontraktu na roboty budowlane wniosku do Inżyniera Kontraktu) w zakresie formalnym i merytorycznym dotyczącej zmiany Kierownika Budowy, Kierowników Robot wskazanych w ofercie Wykonawcy robot, jeśli z takim wnioskiem wystąpi jedna ze stron Kontraktu na roboty budowlane.

e) monitorowanie postępu prac włącznie ze składaniem z nich raportów, w których będą brane pod uwagę zarówno wskaźniki rzeczowe, jak i finansowe. W raportach, postęp prac będzie przedstawiany w formie wykresu krzywej postępu. W przypadku gdy wskaźnik rzeczywistej wartości zrealizowanych robot (narastająco) do wartości zaplanowanej przez Wykonawcę robot budowlanych (narastająco) będzie mniejszy niż 0,9 Inżynier Kontraktu poleci pisemnie Wykonawcy robót budowlanych aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego w ciągu 3 dni roboczych oraz opracowanie i wdrożenie planu naprawczego. Inżynier Kontraktu przeanalizuje działania planu naprawczego oraz opisze jego konsekwencje.

f) przygotowania dla Zamawiającego danych wskazanych umowami o dotacje celowe zawartymi z MON w terminach wskazanych w tych umowach. 

g) organizowanie i prowadzenie, wraz z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych, (co najmniej raz w tygodniu lub tak często jak będzie to konieczne dla prawidłowego postępu robot) oraz przygotowanie notatek z każdego spotkania w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robot, sporządzanie protokołów ze spotkań oraz przekazywanie ich Zamawiającemu,

h) przygotowanie miesięcznych raportów z postępu robot i przekazywanie ich Zamawiającemu,

i) zatwierdzanie rysunków, projektów i dokumentów wykonawczych/warsztatowych sporządzanych przez Wykonawców z komentarzami dla Zamawiającego,

j) zatwierdzanie materiałów budowlanych, urządzeń, sprawdzanie jakości dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, aprobat technicznych, certyfikatów, atestów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niezgodnych z dokumentacją projektową,

k) sprawdzanie obmiarów robót i potwierdzanie ilości oraz określanie wartości wykonanych robót zgodnie z Kontraktem na roboty budowlane,

l) akceptacja wniosków o wystawienie przejściowych świadectw płatności wystawionych przez Wykonawcę robót budowlanych, wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności,

m) wystawianie Świadectw Przejęcia Robót i innych świadectw wymaganych Kontraktem na roboty budowlane,

n) przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy sprawdzających  jakość wykonania i jakość materiałów; 

o) kontrola zgodności wykonywania robot z wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

p) sprawdzanie i odbiór robot budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń,

q) organizowanie testów jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli jest to potrzebne lub wymagane, a w szczególności na prośbę Zamawiającego (koszty tych testów będą ponoszone przez Wykonawcę robot budowlanych lub Zamawiającego, zgodnie z FIDIC),

r) pisemne zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robot budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę robót budowlanych, 

s) nadzorowanie prób, badań i rozruchów technologicznych,

t) dokonywanie z projektantami stosownych uzgodnień oraz egzekwowanie uzupełnień w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego;

u) rekomendowanie wszystkich zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robot budowlanych,

v) powiadamianie Zamawiającego o konieczności wykonania robot dodatkowych, uzupełniających i zamiennych,

w) szacowanie i weryfikowanie robot dodatkowych i zamiennych zaproponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych, w zakresie rzeczowym, finansowym i terminowym,

x) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robot i terminów wykonania,

y) przeprowadzanie negocjacji w obecności Zamawiającego z Wykonawcą robot budowlanych,

z) opracowywanie i przedkładanie Zamawiającemu protokołów konieczności wykonania robot dodatkowych, uzupełniających i zamiennych i innych zgodnie z przepisami PZP wraz ze sprawdzeniem kosztorysów dotyczących tych robot, a także opiniowanie ich zasadności,

aa) przygotowanie postępowań zgodnie z PZP na udzielenie zamówień na roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne, w tym przygotowanie wzoru umowy na roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne,

ab) przeprowadzenie przeglądu i odbioru końcowego i sporządzenie Świadectwa Przejęcia, List Usterek i innych dokumentów związanych z warunkami Kontraktu na roboty budowlane,

ac) wydawanie Wykonawcy robót budowlanych poleceń w zakresie zawieszenia całości lub części robót budowlanych, w przypadkach określonych w Kontrakcie na roboty budowlane – zawsze poprzedzane uzyskaniem przez Wykonawcę robót budowlanych zgody Zamawiającego i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy;

ad) w przypadku przerwania Kontraktu na roboty budowlane Inżynier Kontraktu jest zobowiązany nadzorować Kontrakt na roboty budowlane będący kontynuacją robót Kontraktu przerwanego;

ae) rozliczenie Kontraktu na roboty budowlane, w przypadku jego przerwania z jakiejkolwiek przyczyny, w terminach i na zasadach określonych w Kontrakcie;

af)  przygotowanie, w przypadku przerwania robót budowlanych przez Wykonawcę robot, inwentaryzacji wykonanych robót i wystawienie Świadectwa Płatności po ostatecznym ich rozliczeniu;

ag) w przypadku przerwania Kontraktu na roboty budowlane, wykonywanie wszelkich czynności związanych z tym przerwaniem, w tym co najmniej nadzór nad przejęciem placu budowy, nad robotami zabezpieczającymi itp.,  

ah) sprawdzenie kompletności dokumentacji (w rozumieniu klauzuli 1.1.6.1 warunków Kontraktowych FIDIC) i oświadczeń wymaganych przez odpowiednie uregulowania,

ii)   zestawienie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz przygotowanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych dokumentów do uzyskania wymaganych ostatecznych decyzji administracyjnych np. pozwolenia na użytkowanie,

aj)  sprawdzenie dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez Wykonawcę robót budowlanych i dostarczenie jej do Zamawiającego w formie uzgodnionej z Zamawiającym,

ak) sprawowanie nadzoru w zakresie odbioru urządzeń ciśnieniowych i dźwigowych przez Delegaturę Wojskowego Dozoru Technicznego, 50-984 Wrocław, ul. Obornicka 100-102 ,

al) nadzór nad nasadzeniami zastępczymi zgodnie z decyzją Urzędu Miasta Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa we Wrocławiu przy ulicy W. Bogusławskiego 4,

am) nadzór i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i dokumentów koniecznych do złożenia o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie,

an) nadzór nad uzyskaniem przez Wykonawcę robót w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu.

6.3 Po zakończeniu Robot, podczas Okresu Zgłaszania Wad i w związku z jego zakończeniem:

Inżynier Kontraktu nadal będzie aktywnym uczestnikiem Inwestycji. W szczególności jego zadania będą obejmować:

a) Sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu po odbiorze końcowym (wystawieniu Świadectw Przejęcia), w Okresie Zgłaszania Wad aż do wystawienia Świadectwa Wykonania.

b) Regularne aktualizowanie listy wad,

c) Wydanie Świadectw Wykonania i sprawdzenie oświadczeń po ukończeniu prac Wykonawców Robot,

d) Weryfikacja Końcowych Świadectw Płatności,

e) Pisemne powiadomienie Zamawiającego o możliwości zwrotu zabezpieczeń i kwoty zatrzymanej po upływie Okresu Zgłaszania Wad,

f) Wykonywanie czynności opisanych w punkcie 6.2, w trakcie prowadzenia robot budowlanych, jeżeli podczas okresu zgłaszania wad wystąpi taka potrzeba.

6.4 Po zakończeniu Okresu Zgłaszania Wad, w okresie gwarancji i rękojmi (60 miesięcy):

Inżynier Kontraktu nadal będzie uczestnikiem Inwestycji. W szczególności jego zadania będą obejmować:

- organizację i przeprowadzenie, raz do roku, przeglądu gwarancyjnego z udziałem Wykonawcy, Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu;

- sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego odbioru pogwarancyjnego.

6.5 W okresie dostaw i montażu wyposażenia oraz aparatury medycznej

1. Inżynier Kontraktu skoreluje postępowania o zamówienia publiczne i dostawy z   etapami budowy i możliwościami montażu w trakcie realizacji Kontraktu na roboty budowlane i po jego zakończeniu.    

2. Inżynier Kontraktu Zapewni dyspozycyjności Inspektorów Nadzoru podczas montażu i rozruchu wyposażenia i aparatury medycznej,

3. Inżynier Kontraktu będzie sprawował merytoryczny nadzór nad Umowami obejmującymi dostawy wraz z montażem aparatury medycznej oraz wyposażenia. Nadzór ten będzie obejmował także techniczne aspekty odbioru dostarczonej aparatury naukowo – badawczej i wyposażenia oraz ich montażu i rozruchu.

6.6 W całym okresie realizacji Umowy

1. Egzekwowanie postanowień Kontraktu na roboty budowlane.

2. Informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących i przewidywanych razem ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi, mającymi na celu usuwanie takich problemów.

3. Monitorowanie i raportowanie o ryzykach związanych z realizacją i wdrożeniem Kontraktu na roboty budowlane nadzorowanego przez Inżyniera Kontraktu.

4. Asystowanie Wykonawcy robot budowlanych przy otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, decyzji administracyjnych i zezwoleń.

5. Monitorowanie wskaźników finansowego i rzeczowego postępu w zakresie nadzorowanego Kontraktu na roboty budowlane.

6. Ewidencjonowanie kosztów Inwestycji i ich rozliczanie z Zamawiającym w okresach miesięcznych wg podziału kosztów na pozycje określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. z roku 1999 nr 112 poz.l317). Każdorazowo faktura złożona do Zamawiającego musi określać przyporządkowanie poniesionego nakładu do odpowiedniej grupy rodzajowej Środków Trwałych KŚT. W/w kwalifikacje będą weryfikowane każdorazowo przez zespół powołany przez Zamawiającego, przygotowanie rozliczenia rzeczowo-finansowego Kontraktu na roboty budowlane nadzorowanego przez Inżyniera Kontraktu, dostarczanie Zamawiającemu wszystkich żądanych informacji, dotyczących prowadzenia Inwestycji.

7. Zatwierdzenie i wprowadzanie na plac budowy Podwykonawców.

8. Prowadzenie i przechowywanie całości prowadzonej przez Inżyniera Kontraktu korespondencji ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy robót budowlanych, katastrof budowlanych itp..

9. Rozliczanie Kontraktu na roboty budowlane zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczeń.

10. Sprawdzanie faktur pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz przekazywanie ich Zamawiającemu do realizacji, po uprzednim skontrolowaniu płatności pomiędzy Wykonawcą robot budowlanych a jego podwykonawcami, przystąpienie do egzekwowania od Wykonawcy robot budowlanych zaległych płatności, wg zapisów kontraktu na roboty budowlane, przekazanie sprawdzonych faktur Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 7 dni od ich otrzymania.

11. Podjęcie niezbędnych działań celem ochrony Zamawiającego przed podwójną płatnością wynagrodzenia za roboty podwykonawców.

12. Sprawdzenie poprawności formalnej i merytorycznej, terminowości i zgodności z Kontraktem na roboty budowlane wniesionego lub przedłożonego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w rozumieniu art. 147 PZP, jak również wnioskowanie i egzekwowanie od Wykonawcy konieczności ewentualnego przedłużenia jego terminu i/lub zwiększenia jego kwoty.

13. Prowadzenie monitoringu, raportowania, przygotowywania danych i informacji dla ewentualnych kontroli. Inżynier Kontraktu także będzie na polecenie Zamawiającego w terminach uzgodnionych z Zamawiającym przygotowywał, udostępniał i kompletował wszelkie dokumenty niezbędne dla wszelkich kontroli, jakim będzie podlegał Zamawiający i jeżeli będzie to konieczne – udzielał wszelkich niezbędnych wyjaśnień instytucjom kontrolującym.

14. Rozliczanie Kontraktów na roboty budowlane i/lub dostawy sprzętu oraz aparatury medycznej zgodnie z umowami celowymi zawartymi z MON a w przypadku otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania/finansowania, zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczeń oraz stosowanymi regulacjami dla Inwestycji współfinansowanych przez Instytucji Finansowe. 

7.  Inne wymagania Zamawiającego

7.1 Skład zespołu

1. Aby wypełnić swoje zobowiązania, Inżynier Kontraktu zapewni wykwalifikowany personel. W przypadku, gdy osoby biorące udział w realizacji zamówienia, nie znają języka polskiego wymagane jest, aby Inżynier Kontraktu zapewnił pełną usługę tłumaczenia na i z języka polskiego. Personel Inżyniera Kontraktu musi posiadać udokumentowane kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinach, które mają kluczowe znaczenie dla Projektu i nadzorowanego Kontraktu na roboty budowlane. Inżynier Kontraktu powinien określić swoje własne potrzeby w odniesieniu do zastosowanej organizacji robot i zatrudnić cały niezbędny personel wymagany do efektywnego i skutecznej realizacji Inwestycji. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do przedstawienia listy swojego personelu zgodnego z ofertą Inżyniera Kontraktu.

2. Inżynier Kontraktu powinien wyposażyć swój zespół ekspertów i inspektorów w niezbędne wsparcie i techniczną pomoc innych ekspertów (eksperci niekluczowi), którzy mogą być niezbędni do właściwej realizacji Umowy.

3. Podczas nieobecności jakiegokolwiek inspektora lub eksperta z listy personelu przewidzianego do realizacji Umowy, wynikającej z okresu wakacyjnego lub choroby, Inżynier Kontraktu ma zapewnić zastępstwo krótkoterrminowe, na cały okres założonej pracy eksperta. Takie zastępstwo będzie zaproponowane uprzednio na piśmie do zaaprobowania przez Zamawiającego.

7.2 Organizacja biura

1. Wymaga się, by Inżynier Kontraktu na własny koszt utworzył, na terenie wskazanym przez Zamawiającego, biuro umożliwiające wykonywanie wszelkich działań, które wymagają jego obecności na terenie Inwestycji. Inżynier Kontraktu zaopatrzy ekspertów pracujących na tym kontrakcie w pomieszczenia biurowe. Koszt umeblowania, wyposażenia (biuro powinno być wyposażone w podstawowe urządzenia w szczególności w komputer, Internet, drukarkę, faks, telefon) i utrzymania biura wraz z opłatami za media i połączenia telefoniczne jak również wszelkie koszty związane z zakupem i eksploatacją środków transportu będą pokryte przez Inżyniera Kontraktu. Koszt ubezpieczenia biura wraz z wyposażeniem winne zostać poniesione przez Inżyniera Kontraktu. 

2. Biuro Inżyniera Kontraktu powinno być tak zorganizowane i wyposażone, aby możliwe było w nim odbywanie się spotkań Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu z Wykonawcą robót budowlanych.

7.3 Archiwizacja

1. Inżynier Kontraktu będzie gromadzić i przechowywać przygotowywane przez siebie dokumenty związane z realizacją Inwestycji przez okres 5 lat od daty końcowej płatności dokonanej przez Zamawiającego dla Inżyniera Kontraktu.

7.4 Obowiązki Zamawiającego w zakresie współpracy z Inżynierem Kontraktu

1. Zamawiający dostarczy Inżynierowi Kontraktu niezbędną dokumentację, obejmującą:

- Projekty i koncepcje rozwiązań technicznych będące w posiadaniu Zamawiającego,

- Kompletną kopie Kontraktu na roboty budowlane wraz z załącznikami,

- Wszystkie będące w posiadaniu Zamawiającego pozwolenia i decyzje wydane przez odpowiednie Władze.

2. Zamawiający zapewni ponadto wsparcie w zagadnieniach formalnych w przypadkach, gdzie uczestnictwo Zamawiającego jest wymagane przez prawo. 

7.5 Raportowanie

1. Inżynier Kontraktu będzie składał następujące Raporty:

A. Raport wstępny

1. Raport będzie zawierał informacje na temat przygotowania i mobilizacji Inżyniera Kontraktu, to jest:

a) listę ekspertów i inspektorów,

b) kluczowe daty zgodnie z przyjętym Harmonogramem realizacji robót budowlanych,

c) Kopię polisy ubezpieczeniowej,

d) Informacje o stanie przygotowania Kontraktu na roboty budowlane na dzień wydania Raportu, w tym oddzielne opracowanie - analiza dokumentów i dokumentacji projektowej, jakie zostały przekazane przez Zamawiającego,

e) inne istotne informacje na temat okresu: od podpisania Umowy do dnia wydania Raportu Wstępnego dotyczące Kontraktu na roboty budowlane,

f) Analizę możliwości pozyskania dofinansowania z różnych źródeł,
g) Załączniki (np. notatki ze spotkań wraz z listami obecności, protokoły, wykonane opinie).

2. Raport Wstępny będzie przyjęty przez Zamawiającego pisemnym protokołem odbioru.

B. Raporty miesięczne

Raport miesięczny musi zawierać:

W odniesieniu do Umowy:

1. Opis istotnych czynności i decyzji Wykonawcy robót budowlanych/Inżyniera Kontraktu w raportowanym okresie;

2. Raport będzie posiadał dokładną informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla Kontraktu na roboty budowlane:

a) z punktu widzenia terminu realizacji Kontraktu na roboty budowlane, w stosunku do terminu zaplanowanego w Raporcie Wstępnym, oraz 

b) z punktu widzenia czasu trwania Umowy Inżyniera Kontraktu; będzie wskazywał ewentualne zagrożenia w realizacji nadzoru związane z opóźnieniami w Kontrakcie na roboty budowlane (jeśli wystąpią);

3. Stan finansowania Umowy;

4. Zmiany w organizacji pracy Inżyniera Kontraktu w stosunku do Raportu Wstępnego;

5. Informacje o ewentualnych zmianach w organizacji pracy Wykonawcy robót budowlanych/Inżyniera Kontraktu w stosunku do Raportu Wstępnego;

6. Listę wykonanych Raportów miesięcznych i ich stan.

W odniesieniu do Kontraktu na roboty budowlane:

1) Analizę działań przeprowadzonych przez Inżyniera Kontraktu;

a) w raportowanym okresie i

b) narastająco od rozpoczęcia realizacji zadań;

2) Informacje o postępie rzeczowym i finansowym robot (w okresie raportowanym i narastająco) jw. i o jego zgodności z pierwszym przyjętym Planem Kontraktu na roboty budowlane i z Harmonogramem Inwestycji oraz z pierwszymi przyjętymi Terminami Płatności;

3) Opis robot i dostaw zrealizowany przez Wykonawcę robót budowlanych w raportowanym okresie;

4) Analizę (w tym informację procentową) wykonania rzeczowego i poniesionych kosztów za okres raportowany a także za okresy skumulowane do bieżącej daty, w oparciu o miesięczne Raporty Wykonawcy robót budowlanych;

5) Wykaz oraz stan płatności to znaczy:

a) oświadczeń i Rozliczeń Wykonawcy robot budowlanych,

b) Przejściowych Świadectw Płatności, przyjętych przez Zamawiającego,

c) nieprzyjętych przez odpowiednie instytucje z podaniem przyczyny nieprzyjęcia oraz z podaniem terminów i sposobu ich poprawy,

7. Prewencyjne i/lub korekcyjne działania, (jeżeli występują), informacje o technicznych problemach i działaniach podjętych w celu przeciwdziałania im, wczesne ostrzeganie o możliwych problemach, (bhp, zachowanie jakości, roszczenia Wykonawcy robot budowlanych, aneksy do Kontraktu na roboty budowlane, nowe zamówienia) szczególnie, gdy mogą one wpłynąć na czasowe przesunięcie ukończenia robot;

8. Przewidziany na następny okres sprawozdawczy Program Kontraktu na roboty budowlane i Terminy Płatności;

9. Wszelkie niezbędne załączniki (np. notatki ze spotkań wraz z listami obecności, wykonane opinie).

Raporty miesięczne będą przez Zamawiającego przyjęte Protokołem Odbioru na zasadach określonych w Umowie i będą przedkładane za okres od dnia podpisania Umowy do dnia wystawienia Świadectwa Wykonania.

C. Raport końcowy z wykonania Kontraktu na Roboty Budowlane

Raport końcowy będzie zawierał w szczególności:

1. Pełne podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas realizacji Kontraktu na roboty budowlane.

2. Pełny opis prac oraz zebranie wyników wszystkich Raportów.

3. Analizę finansową wykonania Kontraktu na roboty budowlane, z dołączeniem listy wszystkich Świadectw Płatności.

4. Wykaz oraz stan płatności to znaczy:

- oświadczeń Wykonawcy robot budowlanych,

- Przejściowych Świadectw Płatności przyjętych przez Zamawiającego,

- nieprzyjętych przez odpowiednie instytucje z podaniem przyczyny nieprzyjęcia oraz z podaniem terminów i sposobu ich poprawy.

5. Wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej.

6. Ocenę stanu wykonanych nasadzeń zastępczych.

7. Zestawienie wykonanych obiektów wraz z podaniem wyposażenia,  

8. Szczegółową analizę wykonanego zakresu robot, osiągniętych wszystkich parametrów, wskaźników i efektów, aktualnych na dzień ich sprawdzania,  

9. Krytyczną analizę wszystkich ważniejszych problemów.

10. Pełny opis czynności niezbędnych do wykonania od wystawienia Świadectwa Przejęcia
11. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

W odniesieniu do Umowy

Raport będzie posiadał dokładną informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla Kontraktu na roboty budowlane i dostawy wyposażenia i aparatury, stan finansowania Umowy, listę wykonanych Raportów.

D. Raport końcowy z wykonania Umowy

Raport będzie zawierał dokładną informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla Kontraktu na roboty budowlane, etapu dostaw i montażu urządzeń i aparatury, a także w przypadku udzielenia zamówień na roboty uzupełniające i inne wynikające z art. 67 PZP, stan finansowania Umowy, informacje na temat wykonania rzeczowego Umowy w oparciu o OPZ.

1. do zakończenia Kontraktu na roboty budowlane rozumianego jako zakończenie Okresu Zgłaszania Wad wraz z wystawieniem: Świadectwa Wykonania i zwolnienia części Zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu oraz z podaniem:

- terminów i zasad wykonania tych czynności,

- obowiązków stron Kontraktu na roboty budowlane i Umowy na Inżyniera Kontraktu,

- terminów przeglądów w Okresie Zgłaszania wad,

- istniejących i możliwych ryzyk i zagrożeń.

Raport końcowy dla Umowy będzie przez Zamawiającego przyjęty Protokołem Odbioru na zasadach określonych w Umowie.

E. Raport z Okresu Zgłaszania Wad

          Raport będzie zawierał w szczególności:

1. Pełne podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas Okresu Zgłaszania wad dla Kontraktu na roboty budowlane,  

2. Pełny opis działań wykonanych od: wystawienia Świadectwa Przejęcia do zakończenia Kontraktu na roboty budowlane rozumianego jako zakończenie Okresu Zgłaszania Wad i z podaniem:

a) terminów i zasad wykonania tych działań, ewidencji występujących wad oraz sposobów i czynności podjętych w celu ich usunięcia;

b) obowiązków stron Kontraktu na roboty budowlane i Umowy na Inżyniera Kontraktu,

c) terminów przeglądów w Okresie Zgłaszana Wad,

d) Ocenę stanu wykonanych nasadzeń zastępczych,

3. W szczególności ze sprawozdaniem i dokumentacją z wykonanych przeglądów.

4. Każdy Raport z Okresu Zgłaszania Wad będzie przez Zamawiającego przyjęty Protokołem Odbioru na zasadach określonych w Umowie.

F. Raport przy zawieszeniu, rozwiązaniu, wypowiedzeniu

W przypadku, jeżeli Kontrakt na roboty budowlane z Wykonawcą robót zostanie zawieszony, rozwiązany przez Zamawiającego albo zawieszony i wypowiedziany przez Wykonawcę robot budowlanych, zgodnie z zapisami w Kontrakcie na roboty budowlane – Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Raport z zaawansowania rzeczowego i finansowego Kontraktu na roboty budowlane wraz z niezbędną dokumentacją dotyczącą wykonania rzeczowego i finansowego.

Raport przy zawieszeniu, rozwiązaniu wypowiedzeniu będzie przez Zamawiającego przyjęty Protokołem Odbioru na zasadach określonych w Umowie.

7.6 Sposób składania raportów i harmonogramów

1. Składane raporty będą podlegały zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

2. Raporty będą:

a) Składane w formacie A4, drukowane na obydwu stronach papieru wraz z odpowiednimi nagłówkami i stopkami, trwale spięte a strony raportu ponumerowane. Rysunki i harmonogramy sporządzane w formacie A3 będą złożone do formatu A4 w celu włączenia ich do raportu.

b) Raporty wymienione będą sporządzone w języku polskim i zostaną doręczone Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej edytowalnej na płycie CD.

3. Harmonogramy będą sporządzone w formacie zgodnym z Microsoft Excell i Microsoft Project:

a) Zawierały spis dołączonych załączników.

b) Składane w terminach określonych w pkt. 7.6

UWAGA:

Oprogramowanie komputerowe, stosowane do wykonywania opracowania stanowiącego przedmiot zamówienia powinno spełniać wymagania wynikające ze specyfiki przedmiotu zamówienia i musi bezwzględnie posiadać stosowne licencje, upoważniające Wykonawcę lub jego podwykonawców do jego wykorzystywania w myśl stosownych przepisów prawa. Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę dla potrzeb wykonania opracowania oraz czynności pomocniczych w tym zakresie.

UWAGA: 

Wszystkie Raporty składane Zamawiającemu przez Inżyniera Kontraktu, w przypadku otrzymania dofinansowania, muszą być zgodne i aktualne na dzień złożenia z wytycznymi i wymaganiami MON i Instytucji Finansującej oraz umową o dofinansowanie.  Raporty muszą uwzględniać kwalifikowalność kosztów (tj. z dokonanym podziałem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane). 

7.7 Terminy obowiązujące w raportach

1. Wymagane terminy składania raportów:

1) Raport Wstępny: w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia Umowy,

2) Raporty miesięczne: Raporty miesięczne obejmujące każdy kolejny następujący po sobie miesiąc kalendarzowy, będą składane w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu, którego dotyczy Raport dla Kontraktu na roboty budowlane. Raporty miesięczne będą przedkładane od daty podpisania Umowy w terminach zgodnych z realizacją przedmiotu Umowy, przy czym pierwszy Raport miesięczny zostanie przedłożony w dacie/ terminie, dla której będzie on obejmował okres dłuższy niż 1 miesiąc.

3) Raport końcowy z wykonania Kontraktu na Roboty Budowlane i Umów na dostawy: w terminie 14 dni po wydaniu Świadectwa Przejęcia dla Kontraktu na roboty budowlane.

4) Raport Końcowy z wykonania Umowy - podsumowujący całość działań związanych z realizacją Umowy na Inżyniera Kontraktu - w terminie 14 dni od wystawienia Świadectwa Wykonania dla Kontraktu na roboty budowlane i Umów na dostawy,  

5) Raport z Okresu Zgłaszania Wad - Raport zostanie przedłożony Zamawiającemu do 15 dnia od dnia zakończenia Okresu Zgłaszania Wad. Raport zostanie złożony po wystawieniu Świadectwa Wykonania, Końcowego Świadectwa płatności dla Kontraktu na roboty budowlane.

6) Raport przy zawieszeniu, rozwiązaniu, wypowiedzeniu – Raport zostanie przedłożony Zamawiającemu do 21 dnia od dnia odpowiednio: zawieszenia, rozwiązania przez Zamawiającego albo zawieszenia i wypowiedzenia przez Wykonawcę robot.

Inne obowiązujące terminy:

a) Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania Raportu, powiadomi Inżyniera Kontraktu o zatwierdzeniu lub odrzuceniu Raportu z podaniem przyczyn odrzucenia.
b) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty otrzymania uwag, usunąć wskazane przez Zamawiającego błędy w Raporcie.

7.8 Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania usługi 

1. Harmonogram przygotowany przez Inżyniera Kontraktu (w formacie umożliwiającym jego edycję w programie Microsoft Project) będzie stanowić załącznik do Raportu wstępnego i obejmować będzie wszystkie działania związane z niniejszą usługą, łącznie z:

- terminami przekazywania danych i warunków budowlanych,

- terminami przekazywania dokumentów,

- okresami wyznaczonymi dla potrzeb oceny.

2. Harmonogram rzeczowo - finansowy opracowany w oparciu o harmonogram Wykonawcy Kontraktu na roboty budowlane, prezentować będzie, jako minimum, następujące dane dla wszystkich działań przewidzianych w planie:

- kolejność, w jakiej Wykonawca robót budowlanych proponuje realizować poszczególne elementy opracowań składowych,

- terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań, takich jak: analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, ekspertyzy, uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, odbiór, zatwierdzenie,

- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

- informacje dotyczące założonych przerw, dni wakacyjnych i innych okresów, w których nie będzie się wykonywać usługi,

- dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie zażądać Zamawiający lub jego upoważniony przedstawiciel.

3. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, harmonogram rzeczowo - finansowy stanie się podstawą do monitorowania realizacji zamówienia przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego lub upełnomocnionego przedstawiciela Zamawiającego, a Wykonawca robót budowlanych nie będzie go zmieniać ani modyfikować bez uzyskania wcześniejszej zgody Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.

� Pozostawić w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Umowę.
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