
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5
Znak sprawy: 86/Log./2013
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ZE SPRAWOWANIEM NADZORU AUTORSKIEGO TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW NR 1; 2;  3; 17; 36; 37; 43; 44 WRAZ Z REALIZACJĄ  I ZAPEWNIENIEM SERWISU GWARANCYJNEGO DLA WYKONANYCH ROBÓT I W TRAKCIE RĘKOJMI ORAZ WYMIANA ELEMENTÓW EKSPLOATACYJNYCH PRZEZ OKRES TRWANIA GWARANCJI (1 X W ROKU) ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA; W RAMACH INWESTYCJI BUDOWLANEJ P.N.

Nr 91314 WROCŁAW 4 WSzKzP  K-2857 MODERNIZACJA REZERWOWYCH ŹRÓDEŁ ZASILANIA I SYSTEMU CIEPLNEGO  - TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZPITALA”
W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 5 000 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, 

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

                                                                                                                                                                                                                                                              dnia .................2013r.                                                    ……................................................

                                                                                                   podpis i pieczęć Kierownika   

                                                                                        Zamawiającego lub osoby upoważnionej
ZAMAWIAJĄCY:   
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej





50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl 

INFORMACJE OGÓLNE

· Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

· Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

· W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zadanie  1  (  część  projektowa obejmująca:

A. Opracowanie  audytów  energetycznych  zgodnie z obowiązującymi przepisami  dla budynku Nr 44 i Nr 17  oraz dostosowanie audytów sporządzonych przez DAEiŚ  do obowiązujących prawem przepisów dla budynków Nr 1; 2;  3; 36; 37; 43.

B. Opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych  dla budynków  Nr 17 i  Nr 44 oraz dla budynków Nr 1; 2;  3; 36; 37; 43   z wykorzystaniem dokumentacji sporządzonej przez DAEiŚ  tj. projektów budowlanych i wykonawczych termomodernizacji budynków wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót  nie wymagających pozwolenia na budowę  zgonie z Prawem budowlanym  Dz. U.  z 2010 r. nr 243, poz. 1623 .

C.  Sprawowanie nadzoru autorskiego dla wykonanych  projektów dla budynków Nr 1; 2;  3; 17; 36; 37; 43; 44.

Zadanie 2 (   część realizacyjna  obejmująca :
Realizację termomodernizacji przegród zewnętrznych budynków Nr 1; 2;  3; 17; 36; 37; 43; 44 w oparciu o opracowaną dokumentację wraz z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP. 

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .
5. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 PZP. 
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
7. Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ (Dokumentacja Techniczna). 
8. Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.   

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1. Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części                     lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

3. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

a) na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

b) na załącznikach,

c) w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany. 

4. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  właściwego rejestru).

5. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność                            z oryginałem przez notariusza.

6. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

7. Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.  

9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

11. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

12. Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty. 

13. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

14. Do oferty należy załączyć spis treści. 

15. Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ). 

16. Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP 
17. Kopertę należy zaadresować:   


4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

Znak sprawy 86/Log./2013
„Oferta na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ze sprawowaniem nadzoru autorskiego termomodernizacji budynków Nr 1; 2;  3; 17; 36; 37; 43; 44   wraz z realizacją  i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wymiana elementów eksploatacyjnych przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta;

w ramach inwestycji budowlanej p.n.

Nr 91314 WROCŁAW 4 WSzKzP  K-2857 Modernizacja rezerwowych źródeł zasilania i systemu cieplnego  - Termomodernizacja obiektów szpitala”
nie otwierać przed dniem 05.09.2013r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

a) Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniającą wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie doświadczenia w wykonaniu min. 2 robót budowlanych o podobnym charakterze (roboty ogólnobudowlane w obiektach użyteczności publicznej) z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2b PZP, o wartości min. 3.000.000,00 zł. brutto (słownie: trzy miliony złotych 00/100) każda w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie oraz posiadanie doświadczenia w wykonaniu min. 1 usługi o podobnym charakterze (zaprojektowanie dokumentacji związanej z termomodernizacją budynków), z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2b PZP, o wartości min. 500.000,00 zł. brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100), w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

b) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznych oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do celów projektowych i realizacyjnych bez ograniczeń w zakresie architektury, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2b PZP. 

c) Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 3.000.000,00 zł. (słownie: trzy miliony złotych 00/100) z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP. 
3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.
ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

1. DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013r., poz. 231) zwane dalej Rozporządzeniem.

1) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
c) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 –11 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
d) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                              w postępowaniu:

a) oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.
b) Wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem poświadczenia dotyczącego najważniejszych robót, określającego, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującego, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone lub innych dokumentów, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia (spełnienie warunku określonego w Rozdziale III pkt 2 a) SIWZ). Na podstawie §9 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013r., poz. 231) Zamawiający dopuszcza przedkładanie innych dokumentów potwierdzających  należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określonych w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). W razie wykonania przez Wykonawcę zadania obejmującego szereg robót budowlanymi Zamawiający wymaga wykazania realizacji robót ogólnobudowlanych w obiektach użyteczności publicznej jako roboty najważniejszej z podaniem jej wartość 
oraz 
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem poświadczenia potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia Zamawiający dopuszcza oświadczenie Wykonawcy w przedmiotowym zakresie (spełnienie warunku określonego w Rozdziale III pkt 2 a) SIWZ). Na podstawie § 9 ust. 2 Rozporządzenia Zamawiający dopuszcza przedłożenie innych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług, określonych w § 1 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817). W razie wykonania przez Wykonawcę zadania obejmującego szereg usług Zamawiający wymaga wykazania zaprojektowania dokumentacji związanej z termomodernizacją budynków, jako usługi najważniejszej z podaniem jej wartość.

c) oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi uprawnienia do celów projektowych i realizacyjnych bez ograniczeń w zakresie architektury (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 b) SIWZ), wraz z zobowiązaniem do przedstawienia stosownych dokumentów na potwierdzenie niniejszego oświadczenia na wezwanie Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

d) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 c) SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

4) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych środków na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP). W takim przypadku Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów dotyczących w szczególności:
- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.  

5) Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował środkami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych środków na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP).
6) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).

7) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno  każdy z Wykonawców,

b) oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2) i Rozdz. IV pkt 2 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

8) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b i c  SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej                      niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.
2. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Wypełniony bez wyjątku formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.

2. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b) SIWZ.
3. Kosztorys ofertowy o łącznej wartości ofert zadania wg. wartości netto i ceny brutto tj.  podatkiem VAT z podaniem kalkulacji ceny ofertowej w oparciu o ogólnie panujące zasady z podziałem na wartości za: 
A. Część projektową w rozbiciu na koszt:

1. Wykonania audytów

2. Wykonania dokumentacji projektowo -  kosztorysowej  wraz z przedmiarami robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

3. Sprawowania nadzoru autorskiego podczas realizacji robót

B. Część realizacyjną w rozbiciu na  odrębne koszty poszczególnych budynków 
Nr 1; 2;  3; 17; 36; 37; 43; 44.
4. Harmonogram rzeczowo - finansowy obejmujący poszczególne etapy projektowania i realizacji robót budowlanych, który będzie stanowić załącznik do umowy 
5. Wypełniony wzór umowy załączony jako Załącznik Nr 3 do SIWZ. 

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:
· Opracowanie  audytów  energetycznych  zgodnie z obowiązującymi przepisami  dla budynku Nr 44 i Nr 17  oraz dostosowanie audytów sporządzonych przez DAEiŚ  do obowiązujących prawem przepisów dla budynków Nr 1; 2;  3; 36; 37; 43.

·  Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków  Nr 17 i  Nr 44 oraz opracowanie dokumentacji  projektowej z wykorzystaniem dokumentacji sporządzonej przez DAEiŚ  tj. projektów budowlanych i wykonawczych termomodernizacji budynków Nr 1; 2;  3; 36; 37; 43 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót  nie wymagających pozwolenia na budowę  zgonie z Prawem budowlanym  Dz. U.  z 2010 r. nr 243, poz. 1623 .

· Opracowanie:  przedmiarów robót,   kosztorysów inwestorskich, – Projekty Wykonawcze dla budynków Nr 17 i  Nr 44 oraz opracowanie przedmiarów robót,   kosztorysów inwestorskich,  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  z wykorzystaniem dokumentacji sporządzonej przez DAEiŚ  dla budynków Nr 1; 2;  3; 17; 36; 37; 43; 44.   

·  Zestawienie Kosztów Zadania (ZKZ) opracowane zgodnie z Decyzją Nr 104/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 kwietnia 2008r. w sprawie zasad opracowywania realizacji centralnych planów rzeczowych Rozdział 7 § 30 pkt. 2. z późn. zm. 

·  Opracowanie charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej oddawanego do użytku budynku Nr 1; 2;  3; 17; 36; 37; 43; 44 stanowiącej samodzielna całość.

· Sprawowanie nadzoru autorskiego dla wykonanych  projektów dla budynków Nr 1; 2;  3; 17; 36; 37; 43; 44.

· Realizacja termomodernizacji przegród zewnętrznych budynków Nr 1; 2;  3; 17; 36; 37; 43; 44 w oparciu o opracowaną dokumentację wraz z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi. 

2. Wymagania odnośnie prac przygotowawczych. 

Wykonanie prac przygotowawczych przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej:

a)  dokonanie wizji lokalnej budynków objętych zakresem opracowania przedmiotu   zamówienia,  

b)  wykonanie inwentaryzacji wszystkich budynków wraz z urządzeniami klimatyzacyjnymi na elewacjach

c)  przeprowadzenie analizy istniejącego  stanu technicznego w zakresie przedmiotu opracowania,   w celu  możliwości osiągnięcia efektów oczekiwanych przez Zamawiającego,

d)  dokonanie własnej oceny stanu konstrukcji w obrębie pomieszczeń w zakresie :

- fundamentów budynku 

- stropu i ścian nośnych piwnic i parteru 

- przyległego do pomieszczeń tarasu na poziomie parteru 

3. Wymagania dotyczące prac projektowych i realizacji robót przedmiotu 

zamówienia . 

1.Opracowana dokumentacja winna zawierać następujące składniki oddzielnie dla każdego budynku:

a) Audyty  energetyczne  zgodnie z obowiązującymi przepisami.

b) Projekty  budowlane  z pozwoleniem na budowę dla budynków lub zgłoszeń robót  nie  

        wymagających pozwolenia na budowę  zgonie z Prawem budowlanym  Dz. U.  z 2010 r.

       nr 243, poz. 1623 .

c) Projekty wykonawcze branży  architektoniczno-budowlanej,

d) Przedmiary robót.

e) Kosztorysy inwestorskie wykonane metodą:


- kalkulacji uproszczonej,


- kalkulacji szczegółowej,

opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych  kosztów prac projektowych oraz planowanych  kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym w rozbiciu na poszczególne budynki wraz z Zbiorczy Zestawieniem Kosztów
f) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

g) Charakterystyki energetyczne w formie świadectwa charakterystyki energetycznej

 oddawanego do użytku budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Realizacja termomodernizacji przegród zewnętrznych budynków winna być  w oparciu o opracowaną dokumentację projektową wraz z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi.

5. Wymagania dotyczące opiniowania dokumentacji projektowej. 

Dokumentacja winna być zaopiniowana przez jednostki uprawnione w zakresie:    

- Ochrony przeciwpożarowej - rzeczoznawcę ppoż.

- Bezpieczeństwa i higieny pracy - rzeczoznawca  bhp;
- Bezpieczeństwa i higieny pracy – Główny specjalista ds. bhp 4 WSKzP SP ZOZ. 

6. Wymagania dotyczące sprawowania nadzoru autorskiego dla wykonanego projektu  . 
a) Bieżące sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych 

b) Oświadczenie projektanta o zgodności stanu realizacji budowy z opracowanymi  i zaopiniowanymi projektami.

c) Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem zamówienia jest określony  w  

programie funkcjonalno-użytkowym.

7. Wymagania dotyczące uzyskania pozwolenia na użytkowanie zgodnie z wydana decyzją pozwolenia na budowę oraz wydane przez:

       a)  Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej, 50-981 Wrocław, ul. Ślężna 158

       b)  Delegaturę Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu, 50-984 Wrocław, 
ul. Obornicka 100-102,    tel. 71 765 67 90, tel. MON 656 790, faks 71 765 67 95,
c) Dolnośląski Wojewódzki Nadzór Budowlany we Wrocławiu, ul. Jana Ewangelisty Purkyniego 1.
Ponadto zaleca się Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej obejmującej przedmiot zamówienia w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego (Kierownikiem Sekcji Planowania i Przygotowania Robót Logistyki).

Kody CPV:   
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45000000-7 Roboty budowlane

45215100-2 Rob. bud.. w zakresie budowy placówek zdrowotnych

45321000-3 Prace dotyczące wykonywania izolacji termicznej

45261410-1 Prace dotyczące izolowania dachu

45261210-9 Prace dotyczące krycia dachu

45262330-3 Naprawa konstrukcji betonowych 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45324000-4 Tynkowanie

45442110-1 Malowanie budynków

45231320-3 Kładzenie rynien

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45341000-9 Wznoszenie balustrad

45312311-0 Prace dotyczące instalacji piorunochronu

45262100-2 Prace przy wznoszeniu rusztowań
Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia:  
Wykonawca zrealizuje roboty  budowlane do 31 grudnia 2014r.,  oraz  uzyska 

     do 28  lutego 2015 r. pozwolenie na użytkowanie wydane przez: 

 1) Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej, 50-981 Wrocław, ul. Ślężna 158.

 2)  Delegaturę Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu, 50-984 Wrocław,

       ul. Obornicka 100-102, tel. 71 765 67 90, tel. MON 656 790, fax 71 765 67 95, 

       w przypadku takiej potrzeby i dla budynków nie wymagających uzyskania Decyzji

       pozwolenia na budowę, przy czym wykonanie dokumentacji projektowo –

       kosztorysowej należy wykonać:

- w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy na budynki nie wymagające uzyskania decyzji pozwolenia na budowę 

- i 60 dni  od dnia zawarcia umowy na budynki wymagające uzyskania decyzji pozwolenia na budowę,

- a do dnia 29 listopada 2013r. Wykonawca zrealizuje zakres obejmujący roboty o wartości minimum 2 800 000,00 zł  brutto z całej wartości umowy. 

Miejsce realizacji robót
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław
Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.
Obowiązek wpłaty wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 150.000,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100)
Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 05.09.2013r. godz. 10:00

UWAGA: pierwsza sesja księgowania w banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław –

prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się po godz. 10:00
2.
Forma wpłaty wadium.

2.1
Wadium może być wnoszone w następujących formach:

a) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym                              
b) gwarancjach bankowych 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych 
d) lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP 
e) przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 05.09.2013r. do godz. 10:00 pod rygorem wykluczenia                                z postępowania.
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ze sprawowaniem nadzoru autorskiego termomodernizacji budynków Nr 1; 2;  3; 17; 36; 37; 43; 44   wraz z realizacją  i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wymiana elementów eksploatacyjnych przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; w ramach inwestycji budowlanej p.n.
Nr 91314 WROCŁAW 4 WSzKzP  K-2857 Modernizacja rezerwowych źródeł zasilania i systemu cieplnego  - Termomodernizacja obiektów szpitala 2’’,
znak sprawy 86/Log./2013”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) –                             nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty. 

UWAGA!

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

2.4 Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA 

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ofertą z najniższą ceną. 

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium                         cena = 100% i stosując wzór: 
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2. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

· odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

· jest zgodna z treścią  SIWZ, 

· została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty).
Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

1. Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

2. Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. Strony ustalają, że Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w jego nominalnej wysokości, uwzględniającej kwotę podatku VAT obliczoną według  stawki obowiązującej w chwili składania ofert, wobec czego podwyższenie stawki podatku VAT lub podwyższenie cen urzędowych spowoduje zmniejszenie wynagrodzenia netto Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia netto określonego w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu cen brutto, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku zmniejszenie  jednostkowych wartości netto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego, a Wykonawca prześle aktualny formularz cenowy. Wartość  netto przedmiotu umowy, jak również wartości jednostkowe netto nie mogą zostać zwiększone w trakcie trwania umowy, wobec czego obniżenie stawki podatku VAT skutkuje obniżeniem ceny brutto umowy.  W takim przypadku zmniejszenie  jednostkowych cen brutto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego.     

3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych – jeżeli Zamawiający przewidział).
4. Przesunięcie końcowego terminu i tym samym wydłużenie procesu realizacji, na który może wpłynąć brak zgody użytkowników na udostępnienie pomieszczeń sąsiednich i na przyległych kondygnacjach, w celu wykonania niezbędnych prac budowlanych.
5. Przesunięcie końcowego terminu i tym samym wydłużenie procesu realizacji, na który mogą wpłynąć warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie niezbędnych prac budowlanych w tym ulewne, długotrwałe deszcze i porywiste wiatry przekraczające prędkość 50m/s, temperatura poniżej  +5oC  lub  powyżej 25oC.

6. Konieczność rozszerzenia zakresu prac budowlanych  spowodowanego niemożliwym do przewidzenia stanem technicznym elementów konstrukcyjnych budynków w obrębie
realizowanego zadania, powodującego zagrożenie utraty statyki budowli, a w konsekwencji katastrofy budowlanej.

7. Aneksowanie warunków umowy tj. § 7 Warunki i podstawa płatności w wyniku zmiany współczynnika Po, na podstawie którego obliczona jest wysokość środków publicznych zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej 
8. Zmiana technologii wykonania robót.
9. Przesunięcie końcowego terminu i tym samym wydłużenie procesu realizacji, na który może wpłynąć okres oczekiwania na sprawdzenie przez Zamawiającego złożonej przez Wykonawcę Dokumentacji  wraz z określeniem bilansu kosztów.

10. Zmiana technologii wykonania robót z przyczyn zalecanych przez Szpital.

Rozdział X.      ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.  Na podstawie art. 147 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie żądał od

Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie. 
2. Zabezpieczenie może zostać wniesione w następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie weksla z poręczeniem wekslowym banku oraz poprzez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych lub zastawu rejestrowego.

3. Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca.

4. Po uzyskaniu przez Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, Zamawiający w ciągu 30 dni przekaże Wykonawcy 70% zabezpieczenia, a po upływie okresu rękojmi za wady oraz po protokolarnym stwierdzeniu i zlikwidowaniu wad z okresu rękojmi 30% zabezpieczenia w ciągu 14 dni.
Rozdział XI.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę powinien dokonać obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

2. W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający                            do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu. 

3. Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

· koszty transportu krajowego i zagranicznego,

· koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

· opłat celnych i granicznych,

4. Waluta ceny oferowanej PLN; 
Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział XII.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT
1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 05.09.2013r. do godz. 10:00 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym                              z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XIII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie                       z art. 38 PZP. 

3. Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko                       pod podanymi numerami telefonów i faksów: 

· Bogumiła Zawadzka tel. (071) 7660557, Kierownik Sekcji Planowania i Przygotowania Robót – w sprawach przedmiotu zamówienia

· Piotr Adamaszek tel. (071) 7660 119, 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.


Fax: (071) 7660 119 - Sekcja Zamówień Publicznych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.
Rozdział XIV.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN
                       W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi. 

Rozdział XV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVI.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu,                       ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 05.09.2013r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

2. W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

      - okres ważności warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVII.                      SPOSÓB OCENY OFERT

1. Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

2. W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

3. W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

4. Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

5. Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVIII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

· wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

· wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

· wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

· terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.  

Rozdział XIX. 
ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ
Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

1. Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

2. Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

3. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

      i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania 

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2) Wzór umowy – załącznik nr 3 

3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania -  ( wzór ) – Załącznik nr 4

4) Informacja o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) - Załącznik nr 5

Dokumentacja Techniczna przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2

Podpisy członków komisji
1. Przewodniczący Piotr Strąk


    

 .......................................

 zapoznałem się i akceptuję

2. Z-ca Przewodniczącego Roman Bąk

 

........................................

zapoznałem się i akceptuję

3. Członek Urszula Krokosz



           .......................................

zapoznałam się i akceptuję

4. Członek Bogumiła Zawadzka




.......................................

zapoznałam się i akceptuję

5. Członek Zdzisława Nowak

  


.......................................
zapoznałam się i akceptuję

6. Sekretarz Piotr Adamaszek                       
 

........................................

zapoznałem się i akceptuję

Załącznik Nr 1

.................................


    



..........................,dnia ..................
/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/





 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5
OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ze sprawowaniem nadzoru autorskiego termomodernizacji budynków Nr 1; 2;  3; 17; 36; 37; 43; 44   wraz z realizacją  i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wymiana elementów eksploatacyjnych przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; w ramach inwestycji budowlanej p.n. Nr 91314 WROCŁAW 4 WSzKzP  K-2857 Modernizacja rezerwowych źródeł zasilania i systemu cieplnego  - Termomodernizacja obiektów szpitala”

Znak sprawy 86/Log/2013

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za wartość:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)
2.   Ponadto oświadczamy, że:

a) akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą – tj. 60 dni 

b) przedmiot zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców*                 

( *właściwe podkreślić),

c) powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),
d) zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

3. Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

4. Zaakceptujemy  zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty.
5. Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

6. Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.
7. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK ).

………dnia……………                            ………...............................................................................
podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                    lub posiadających 

Załącznik nr 2
ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
DOTYCZĄCEJ ZADANIA POD NAZWĄ :
,, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ze sprawowaniem nadzoru autorskiego termomodernizacji budynków Nr 1; 2;  3; 17; 36; 37; 43; 44   wraz z realizacją  i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wymiana elementów eksploatacyjnych przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta; w ramach inwestycji budowlanej p.n.
Nr 91314 WROCŁAW 4 WSzKzP  K-2857 Modernizacja rezerwowych źródeł zasilania i systemu cieplnego  - Termomodernizacja obiektów szpitala”
1. AUDYTY SZPITAL WOJSKOWY 

2. PROJEKTY BUDOWLANE 

3. PROJEKTY WYKONAWCZE

4. SPECYFIKACJE

5. PRZEDMIARY

6. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
7. USYTUOWANIE I NUMERACJA BUDYNKÓW 4WSK z P SP ZOZ

8. EKSPERTYZA TECHNICZNA



Załącznik nr 3

Wzór Umowy nr ............86/Log/2013

Zawarta w dniu ....................... 2013 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. R.Weigla 5, 
Regon 930090240, NIP 899-22-28-956. Zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478 

reprezentowanym przez: Komendanta – płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO
a

...................................................................................................................

reprezentowanym przez:

.................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ została zawarta umowa o następującej treści:

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) o wartości powyżej 5 000 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ze sprawowaniem nadzoru autorskiego termomodernizacji budynków Nr 1; 2;  3; 17; 36; 37; 43; 44   wraz z realizacją  i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wymiana elementów eksploatacyjnych przez okres trwania gwarancji (1 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta;
w ramach inwestycji budowlanej p.n.

Nr 91314 WROCŁAW 4 WSzKzP  K-2857 Modernizacja rezerwowych źródeł zasilania i systemu cieplnego  - Termomodernizacja obiektów szpitala

§2

Zakres przedmiotu zamówienia

1. Zadanie 1 - część projektowo-kosztorysowa, tj.:

1) Opracowanie  audytów  energetycznych  zgodnie z obowiązującymi przepisami  dla budynków Nr: 44 i 17 oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów opracowanych przez DAEiŚ  audytów  budynków Nr: 1, 2, 3, 36, 37 i 43.

2) Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków  Nr 17 i Nr 44 oraz opracowanie dokumentacji  projektowej z wykorzystaniem dokumentacji sporządzonej przez DAEiŚ  tj. projektów budowlanych i wykonawczych termomodernizacji budynków Nr: 1, 2, 3, 36, 37 i 43   wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub złożenie zgłoszenia robót  nie wymagających pozwolenia na budowę  zgonie z Prawem budowlanym  (Dz. U.  z 2010 r. nr 243, poz. 1623).

3) Opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  Nr 17 i Nr 44 oraz budynków Nr: 1, 2, 3, 36, 37 i 43 z wykorzystaniem dokumentacji sporządzonej przez DAEiŚ. 

4) Opracowanie Zestawienia Kosztów Zadania (ZKZ) zgodnie z Decyzją Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 kwietnia 2008r. w sprawie zasad opracowywania realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz. Urz. MON z 2008 r. Nr 1, poz. 6 ze zmianami) Rozdział 7 § 30 pkt. 2. z późn. zm.  
5) Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji objętej opracowaną dokumentacja projektową termoizolacji budynków Nr 1, 2, 3, 17, 36, 37, 43 i 44.

6) Opracowanie charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej oddawanego do użytku budynku Nr 1, 2, 3,17, 36, 37, 43 i 44 stanowiącego samodzielną całość.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie czynności i opracowań związanych z  częścią projektowo-kosztorysowa przedmiotu zamówienia tj.:

1) Inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej obiektów szpitala objętych  termoizolacją w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia.

2) Opracowanie  audytów  energetycznych  zgodnie z obowiązującymi przepisami  dla termo modernizowanych budynków szpitala.

3) Oceny technicznej termo modernizowanych budynków szpitala w niezbędnym zakresie – przeprowadzenie analizy istniejącego stanu technicznego w zakresie przedmiotu opracowania, w celu oceny możliwości osiągnięcia efektów oczekiwanych przez Zamawiającego zgodnie z przedmiotem zamówienia.

4) Projektów architektoniczno-budowlanych na poszczególne budynki w zakresie niezbędnym do uzyskania opinii ze stosownych instytucji, pozwolenia na budowę lub złożenia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

5) Projektów wykonawczych termo modernizowanych budynków szpitala w zakresie niezbędnym objętym  przedmiotem zamówienia.

6) Przedmiarów robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 ze zm.).

7) Kosztorysów inwestorskich metodą kalkulacji uproszczonej i metodą kalkulacji szczegółowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planów kosztów prac projektowych oraz planów kosztów robót budowlanych określonych w Specyfikacji Technicznej oraz w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) w rozbiciu na odrębne kosztorysy budynków Nr: 1, 2, 3, 36, 17, 37, 43 i 44.

8) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
9) Zestawienia Kosztów Zadania (ZKZ) opracowane zgodnie z decyzją nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2008r w sprawie zasad opracowywania realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz. Urz. MON z 2008 r. nr 1 poz. 6 ze zmianami). Rozdział 7 § 30 pkt. 2. w rozbiciu na wyodrębnione koszty budynków Nr: 1, 2, 3, 36, 17, 37, 43 i 44.

10) Charakterystyki Energetycznej zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub oświadczenia o braku konieczności wykonania świadectw energetycznych odrębnie dla budynków Nr: 1, 2, 3, 36, 17, 37, 43 i 44. 

11) Uzyskanie pozwolenia na budowę lub w przypadku braku takiej konieczności złożenie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z art. 30 i w związku z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) – zwana dale Prawo Budowlane. 

3. Wykonanie czynności przygotowawczych w zakresie sporządzania opracowań i uzyskania decyzji i uzgodnień niezbędnych do wydania pozwoleń na budowę lub zgłoszeń robót nie wymagających pozwolenia na budowę polegać będzie w szczególności na:  

1) wykonaniu mapy prawnej do celów opiniodawczych i aktualną mapę do celów projektowych w  zakresie niezbędnym i obejmującym przedmiot zamówienia.

2) sporządzeniu inwentaryzacji termo modernizowanych obiektów szpitala objętych  przedmiotem zamówienia. 
3) przeprowadzenie analizy stanu istniejącego budynków pod kątem faktycznych możliwości wykonania prac termo modernizacyjnych związanych z przedmiotem zamówienia.

4) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 

4. Wymagania dotyczące uzgodnień i opiniowania dokumentacji projektowej:

1) Dokumentacja winna być zaopiniowana przez jednostki uprawnione w zakresie:

a) Ochrony przeciwpożarowej - rzeczoznawcę ppoż.

b) Bezpieczeństwa i higieny pracy - rzeczoznawca  bhp.

c) Bezpieczeństwa i higieny pracy – Główny specjalista ds. bhp 4 WSKzP SP ZOZ. 
2) Dokumentacja projekty budowlane – winny być zatwierdzone i potwierdzone prawomocnym pozwoleniem na budowę ( w przypadku, gdy będzie ono wymagane) – lub zgłoszeniem wydanym przez Urząd Wojewódzki Wydział Infrastruktury Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury za wykonane zadanie w zakresie dokumentacji projektowej.

5. Zasady przekazania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do weryfikacji Zamawiającemu:

1) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przekazana będzie Zamawiającemu w jego siedzibie wraz z „Protokołem Zdawczo-odbiorczym” odrębnie dla budynków nie/i wymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. 

2) Zamawiającemu przysługuje prawo sprawdzenia przekazanej dokumentacji przez okres 8 dni.
3) Po sprawdzeniu przekazanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej Zamawiający zorganizuje posiedzenie Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych i Remontowych – odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w skład której wejdą przedstawiciele Wykonawcy, której zadaniem będzie protokolarne przyjecie opracowanej dokumentacji dla budynków nie/i wymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, stanowiące  podstawę „Protokółu odbioru końcowego” sporządzonego w przypadku spełnienia wszystkich wymogów dla przekazanej i sprawdzonej części przedmiotu zamówienia.

6. Założenia do prowadzenia i sprawowania nadzoru autorskiego:

1) Założenia i wymagania w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego:

a) Zakres nadzoru autorskiego Projektanta winien obejmować czynności wynikające z treści art. 20 i 21 Prawo Budowlane.

b) Dodatkowo w ramach sprawowania nadzoru autorskiego projektant zobowiązany jest do wykonania następujących czynności:

· udziału w naradach technicznych i komisjach organizowanych przez Zamawiającego,

· udziału w odbiorach częściowych, zanikowych, rozruchu technologicznym i odbiorze końcowym.

c) Dokonywania zmian w dokumentacji projektowej w sytuacjach wymagających tego działania.

d) Poprawianie błędów projektowych, likwidację kolizji między branżami, 

        uzupełnienie rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w

        dokumentacji autorskiej w terminie podanym przez Zamawiającego. 
2) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy z należytą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, przy czym działania jego w ramach nadzoru autorskiego nie mogą powodować przeszkód i opóźnień w realizacji zadania.

3) W przypadku wprowadzenia zmian, wynikających z przyczyn leżących  po stronie            Wykonawcy, stanowiących  istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu i pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:  

a) doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem  (sporządzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenia na budowę) w terminie podanym przez Zamawiającego;

b) pisemnie przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe proponowanych zmian w dokumentacji w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, które wprowadził bez wiedzy i zgody Zamawiającego w terminie podanym przez Zamawiającego; 

c) udokumentować aktualizacje rozwiązań projektowych wprowadzonych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzających zgodę Wykonawcy na ich wprowadzenie stanowić będą podpisane przez projektanta lub projektantów sprawujących nadzór autorski:

· zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

· rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem projektanta (autora) oraz informacją jaki element dokumentacji projektowej zastępują,

· wpisy do dziennika budowy, w przypadku obowiązku uzyskania Decyzji pozwolenia na budowę;

· protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony.

4) Zakończenie wykonywania czynności sprawowanie nadzoru autorskiego kończy „Oświadczenie projektanta o zgodności stanu realizacji budowy z opracowanymi  i  zaakceptowanymi projektami”. Oświadczenie takie składa delegowany przez Wykonawcę projektant do prowadzenia nadzoru autorskiego najpóźniej w dniu zgłoszenia robót do odbioru  końcowego.   

7. Sposób przekazania dokumentacji. Całość dokumentacji zostanie przekazana Zamawiającemu w formie wydrukowanej w  ilości egzemplarzy jak niżej oraz na cyfrowym nośniku w programie Auto Cad w wersji edycyjnej 2004 do 2006 i w formacie pliku tekstowego PDF, a kosztorysy w programie „Norma” (w rozszerzeniu ‘ath’) i tak: 

1) audyty







( 4 egz., 

2) projekt budowlany           - 6 egz., w tym 2 egz. złożone w siedzibie Zamawiającego

3) projekty wykonawcze





( 3 egz.,

4) przedmiary robót





( 3 egz.,

5) kosztorysy inwestorskie w formie uproszczonej

( 2 egz.,

6) kosztorysy inwestorskie w formie szczegółowej

( 2 egz.,

7) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

( 3 egz.

8) Zestawienie Kosztów Zadania  dla całości


( 3 egz.

9) Charakterystyki energetyczne w formie świadectw  charakterystyki energetycznej odrębnie na poszczególne budynki 



( 4 egz.

(lub oświadczenie o braku konieczności wykonania świadectw energetycznych z podaniem podstawy w Prawie Budowlanym).

8. Podstawa opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej - dokumentację  należy wykonać w oparciu i zgodnie z przepisami i normami:

1) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w  programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389).

2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbiory robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowym – (Dz.U.. nr 202 poz. 2072 ze zm.). 

3) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo Ochrony Środowiska  (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 ze zm.). 

4) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r.  Nr 243, poz. 1623 ze zm.).

5) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. 120, poz. 1126).

6) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Nr 75 poz. 690 ze zm.).

7) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719).

8) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030).

9) Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881 ze zm.).

10) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012r. poz. 739).
11) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczeń tych wyrobów do użytkowania ( Dz. U. nr 143 poz. 1002, z póżn, zm.).

12) Inwentaryzacją wykonaną we własnym zakresie.

13) Dokumentacją wykonaną przez DAEiŚ. 

14) Obowiązującymi normami branżowymi.

9.  Zadanie 2 - część realizacyjna, tj.:  

1)  realizacja robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z zatwierdzonym

     projektem  budowlanym, opracowanymi projektami wykonawczymi, przedmiarami robót i

     specyfikacjami technicznymi; Ogólnymi  zasadami  prowadzenia i wykonania robót,

     Programem funkcjonalno – użytkowym.

2)  zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz

     wykonanie serwisowania zamontowanych urządzeń i wymiany elementów

      eksploatacyjnych przez okres trwania gwarancji ( 1x w roku i 2 x w roku) zgodnie 

      z zaleceniami producenta.

3) Realizacja zadania przebiegać będzie w oparciu i zgodnie z:

a. Programem Funkcjonalno- Użytkowym dla zadania inwestycyjnego stanowiącym

       załącznik do SIWZ.

b. Programem inwestycji budowlanej dla zadania inwestycyjnego dotowanego z budżetu

       MON „Modernizacja rezerwowych źródeł zasilania i systemu cieplnego –

       Termomodernizacja obiektów szpitala 4WSKzP SP ZOZ Wrocław Nr zadania 91314

       Wrocław K- 2857”.

c. Szczegółowym zakresem prac objętych przedmiotem zamówienia określonym w ofercie,

       która  jest integralną częścią umowy, przy czym nie stanowi załącznika do umowy 

       i znajduje się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego

      wynikiem jest niniejsza  umowa stanowiącym załącznik do SIWZ.

d. Opracowanymi i zaakceptowanymi przez Zamawiającego projektami
.
       

§ 3

1.  Wykonawca zrealizuje roboty  budowlane do 31 grudnia 2014r.,  oraz  uzyska 

     do 28  lutego 2015 r. pozwolenie na użytkowanie wydane przez: 

 1) Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej, 50-981 Wrocław, ul. Ślężna 158.

 2)  Delegaturę Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu, 50-984 Wrocław,

       ul. Obornicka 100-102, tel. 71 765 67 90, tel. MON 656 790, fax 71 765 67 95, 

       w przypadku takiej potrzeby i dla budynków nie wymagających uzyskania Decyzji

       pozwolenia na budowę, przy czym wykonanie dokumentacji projektowo –

       kosztorysowej należy wykonać:

- w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy na budynki nie wymagające uzyskania decyzji pozwolenia na budowę 

- i 60 dni  od dnia zawarcia umowy na budynki wymagające uzyskania decyzji pozwolenia na budowę,

- a do dnia 29 listopada 2013r. Wykonawca zrealizuje zakres obejmujący roboty o wartości minimum 2 800 000,00 zł  brutto z całej wartości umowy. 

2.  Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się termin zakończenia robót

     wszystkich branż udokumentowanych bezusterkowym odbiorem końcowym w postaci

    „Protokołu odbioru końcowego” wraz uzyskanymi przez Wykonawcę wszystkimi 

     odbiorami, złożoną kompletną dokumentacją powykonawczą, skompletowanymi

     certyfikatami, aprobatami technicznymi i pozwoleniem na użytkowanie wydanym przez:

1) Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej, 50-981 Wrocław, ul. Ślężna 158.

2) Delegaturę Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu, 50-984 Wrocław,

    ul. Obornicka 100-102,   tel. 71 765 67 90, tel. MON 656 790, faks 71 765 67 95, 

    a w przypadku wydanej Decyzji pozwolenia na budowę uzyskanie pozwolenia na

    użytkowanie z Dolnośląskiego  Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu, 

    ul. Jana Ewangelisty Purkyniego 1. 
3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo przed oraz w czasie realizacji umowy do ograniczenia

     przedmiotu zamówienia do wysokości jego planu finansowego bez konsekwencji

     finansowych dla Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami       współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami       obowiązującymi w budownictwie, Programem Funkcjonalno – użytkowym  stanowiącym  integralną częścią Umowy, a także opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową wraz ze Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

5. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany:

1) Do konsultacji z Zamawiającym istotnych rozwiązań technicznych, architektonicznych i materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Zamawiający ma prawo do wglądu w materiały projektowe oraz wnoszenia uwag do proponowanych rozwiązań na każdym etapie realizacji umowy.

2) W terminie 7 dni od daty podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu uszczegółowiony „Harmonogram rzeczowo-finansowy”, z którego powinna wynikać kolejność wykonywania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zadań z podziałem na etapy.

3) W ramach sprawowania nadzoru autorskiego projektant zobowiązuje się do wykonania

     następujących czynności wynikających z Ustawy Prawo budowlane, w tym:

a) Udziału w organizowanych przez Zamawiającego - naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych oraz w końcowym odbiorze zadania. 

b) poprawianie błędów projektowych, likwidację kolizji między branżami, uzupełnienie rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej w terminie podanym przez Zamawiającego.

c) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obowiązków na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, przy czym działania jego w ramach nadzoru autorskiego nie mogą powodować przeszkód i opóźnień w realizacji zadania. Udokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych wprowadzonych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzających zgodę Wykonawcy na ich wprowadzenie stanowić będą podpisane przez projektanta lub projektantów sprawujących nadzór autorski:

- zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

 - rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem projektanta (autora) oraz informacją jaki element dokumentacji projektowej zastępują,

 - wpisy do dziennika budowy, w przypadku obowiązku uzyskania Decyzji pozwolenia na budowę,

 - protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony.

§ 4

1. Osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy:

1) Ze strony Zamawiającego w zakresie:

a) części projektowo-kosztorysowej – p. Bogumiła Zawadzka – Kierownik Sekcji Planowania i Przygotowania Robót Dz. TUN Logistyki, tel. 76-60-557, e-mail: spipr@4wsk.pl

b) części realizacyjnej - p. Urszula Krokosz – Kierownik Działu Technicznego Utrzymania Nieruchomości Logistyki, tel. 76 60 548, e-mail: tun@4wsk.pl oraz Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej.

2) Ze strony Wykonawcy:

- ……………………………………………….………….. -  Kierownik budowy, 

tel. ……………………………….  e-mail: ………………………

2. Wykonawca przyjmując przedmiot zamówienia do realizacji jest odpowiedzialny za jakość

wykonania robót,  ich zgodność z opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz poleceniami Zamawiającego, którego na budowie reprezentują inspektorzy nadzoru inwestorskiego z branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące wartość dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozdzielnie za opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową oraz realizację robót odrębnie dla każdego budynku zgodnie ze złożoną ofertą cenową o łącznej  wysokości netto …………… zł (słownie:………………………………………………. złotych) powiększone o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami . 

Urzędowa zmiana stawek VAT wchodzi w życie z mocy prawa.

Wartość umowy brutto wynosi  ………………………………... zł

(słownie : ……………………………….…..…………… złotych).

2.  Wartość umowy jest wynikiem przyjętych przez Wykonawcę składników określonych w ofercie na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej z przedmiarami robót, kosztorysami i specyfikacjami technicznymi oraz realizacją całości zadania zgodnie z obowiązującym Wykonawcę zakresem czynności i robót ujętym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Wartość umowy powstała na podstawie sporządzonych i określonych przez Wykonawcę naliczeń cenotwórczych podczas sporządzania oferty odrębnie na: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót realizacyjnych z rozbiciem na poszczególne budynki przewidziane do termomodernizacji. 

Ostateczna wartość zadania  nie  może przekraczać wartości umowy określonej w ust. 1.

3. Wykonawca gwarantuje stałość ceny zawartej w ofercie obejmującej wszystkie wykonane roboty i wbudowane materiały w trakcie trwania umowy.  

Wartość umowy nie może ulec zwiększeniu, jak również nie mogą wystąpić roboty dodatkowe zwiększające jej wartość. 

4. Podstawą rozliczenia wykonanych robót jako rozliczenia ostatecznego jest:

a)
zrealizowany „harmonogram rzeczowo - finansowy” obejmujący część projektowo – kosztorysową i wykonawczą, który Wykonawca będzie aktualizował i uszczegóławiał w miarę zaawansowania prac projektowo-kosztorysowych oraz po ich zakończeniu.

b)
sporządzone i odebrane protokoły: robót zanikających (ulegających zakryciu),

 częściowych, etapowych, instalacji, odbioru urządzeń oraz bezusterkowego odbioru

końcowego.

c) opracowane przez Wykonawcę i przyjęte przez Zamawiającego do 31.12.2014r. „Zestawienie środków trwałych powyżej 3.500,00 zł” wbudowanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi „Klasyfikacji środków trwałych”.

§ 6 

1.  Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy  w banku ………………………………………………………………………………………  na podstawie faktury VAT i przebiegać będzie w sposób następujący:  

1)  za cześć projektowo- kosztorysową: 

a)  trzyetapowo za wykonaną i zaakceptowaną dokumentację projektowo – kosztorysową:

 - z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego „protokołem odbioru końcowego” części

   dokumentacji projektowo-kosztorysowej  obejmującego kompletną dokumentację odrębnie

   dla budynków nie wymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę,

- z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego „protokołem odbioru końcowego” części

  dokumentacji projektowo-kosztorysowej  obejmującego kompletną dokumentację odrębnie

  dla budynków wymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę po protokolarnym

  odbiorze dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zorganizowanym przez    Zamawiającego  posiedzeniu Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych i Remontowych, przy czym Zamawiający wypłaci 80% wartości obejmującej dokumentację dla budynków wymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, 

- pozostałe 20% po przekazaniu Zamawiającemu uprawomocnionej decyzji pozwolenia na budowę,
2) za sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji budowlanej wraz z dostawą urządzeń z chwilą zakończenia realizacji projektu – zakończenie robót przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

3) za czynności obejmujące część realizacyjną: miesięcznie oraz zgodnie z „Harmonogramem rzeczowo - finansowym” po całkowitym zakończeniu zadania oraz zgodnie z „Harmonogramem rzeczowo - finansowym” zaakceptowanym przez Zamawiającego z chwilą przyjęcia robót „Protokołem odbioru końcowego” popartym Obmiarem Powykonawczym, zrealizowanym „Harmonogramem rzeczowo-finansowym”, opracowaną dokumentacją powykonawczą obejmującą wszystkie wykonane roboty zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego po odbiorze końcowym stwierdzonym bezusterkowym  „Protokołem odbioru końcowego” oraz po uzyskaniu przez  Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie wydane przez:

1)  Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej, 50-981 Wrocław, ul. Ślężna 158.

2)  Delegaturę Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu, 50-984 Wrocław, ul. Obornicka 100-102,    tel. 71 765 67 90, tel. MON  656 790, faks 71 765 67 95.

3)  Dolnośląski Wojewódzki Nadzór Budowlany we Wrocławiu, ul. Jana Ewangelisty Purkyniego 1.
2. Bieg terminu płatności rozpoczyna się po spełnieniu powyższych uwarunkowań, z chwilą

przyjęcia faktury przez osobę uprawnioną do nadzoru na realizacją umowy.

3. Faktura końcowa nie może zostać przyjęta przez Zamawiającego do momentu spełnienia

wymogów określonych w §6 ust. 1  oraz  §8.

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT wg „Harmonogramu rzeczowo – 

finansowego” w terminie do 30 dni w wysokości od daty przyjęcia faktury. 

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień  obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6.  Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki podatkowe za zwłokę.

§ 7
Zamawiający zobowiązany jest:

1. Zamawiający informuje, że od 2011 roku Kompleks szpitalny jest objęty rejestrem ewidencji zabytków i podlega Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków, co skutkuje obowiązkiem uzgadniania projektów z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

2. Zamawiający ma prawo do wzglądu w materiały projektowe oraz wnoszenia uwag do proponowanych rozwiązań na każdym etapie realizacji umowy.

3. Zamawiający udostępni posiadane opracowania i dokumentacje, które mogą być pomocne w realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności dotyczące istniejących obiektów w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

4. Zamawiający umożliwi wejście i dostęp do miejsc podlegających inwentaryzacji w uzgodnionym obustronnie terminie.

5. Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji przez okres do 8 dni.

6. Zamawiający zobowiązuje się przekazać protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie 3 dni od dnia protokolarnego przyjęcia opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w rozbiciu na poszczególne budynki, w celu rozpoczęcia robót realizacyjnych wynikających z odebranej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.

7. Wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie w terminie i na warunkach określonych niniejszą umową.

8. Powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach pisemnie w ciągu 14 dni od daty ich ujawnienia na numer tel./fax  …………………………………………..

9. Dokonać protokolarnego odbioru robót wymienionych w §8 w terminie 2 dni od daty pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego na nr fax. ………………. od ich zakończeniu, a odbioru końcowego w ciągu 7 dni. 

10. Zapewnić należyty front robót określony w „Harmonogramie rzeczowo - finansowym”

11. Wskazać punkty poboru niezbędnych mediów na czas budowy, a Wykonawca na własny

      koszt wykona przyłącza tymczasowe i ich opomiarowanie odrębnie dla każdego budynku

      Nr 2, 3, 17, 36, 37, 43 i 44 i odrębnie dla każdej części elewacji budynku Nr 1, a po

      zakończeniu zadania ureguluje należności.

12. Zawiadomić właściwy organ Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy na co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania.  

13. Zamawiający nie zabezpieczy pomieszczeń przeznaczonych na zaplecze budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest :
14. Zadanie 1 -  Część projektowo-kosztorysowa:

1) Podczas wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami obowiązującymi w budownictwie oraz z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, a ponadto do: 

a) do konsultacji z Zamawiającym rozwiązań technicznych, architektonicznych i materiałowych odbiegających od przyjętych w Programie Funkcjonalno – Użytkowych a mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Zmiany istotne zgodne z przepisami Prawa Budowlanego w w/w dokumentacji powstałe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego będą wymagały zawarcia odrębnej umowy.

b) do opisywania w specyfikacji proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych. 

2) Przed przystąpieniem do czynności projektowych w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Przedstawić Zamawiającemu:

a)    wykaz składu zespołu projektowego, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.

 b)  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dokumenty potwierdzające przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

15. Zadanie 2 - Część realizacyjna:

1) Przed przystąpieniem do realizacji robót w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy przedstawić Zamawiającemu:

a) Oświadczenie osoby pełniącej podczas realizacji robót funkcję Kierownika budowy lub Kierownika robot budowlanych, uprawnienia tych osób oraz poświadczenie o przynależności do Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Oświadczenie o podjęciu obowiązków Kierownika Budowy. 

       b)  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.

c)   wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót.

       d)   Dokument potwierdzający ubezpieczenie placu budowy.

e)  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowany wg Ustawy Prawo  Budowlane dla robót objętych Decyzja pozwolenia na budowę.

2) Dokonać trwałego wydzielenia odcinka robót objętego przedmiotem zamówienia  od pozostałych będących w użytkowaniu w ramach organizacji Placu Budowy, zabezpieczyć przed osobami trzecimi, utrzymać czystość na terenie budowy oraz spełniać wymogi przepisów BHP i ppoż.

3)  Wydzielić trwale i oznakować plac budowy, miejsce składowania materiałów oraz gruzu i materiałów rozbiórkowych oraz zaplecze socjalno-bytowe na bazie własnych kontenerów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

4) Wykonać na swój koszt podłączenia zasilania placu budowy w energię elektryczną z licznikami poboru energii lub przedstawić kalkulację poboru energii elektrycznej, wody dla wykonania przedmiotowego zadania ze względu rozległość równocześnie prowadzonych prac. Miejsce przyłącza wskaże Zamawiający w protokole przekazania placu budowy.

5) Wyznaczyć kierownika robót, który w sposób ciągły będzie nadzorował realizację robót oraz będzie koordynatorem między branżami.

6)  Przejąć protokolarnie plac budowy w terminie 3 dni od daty protokolarnego odbioru przez Zamawiającego opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla poszczególnych budynków nie/i objętych koniecznością uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i w czasie 3 dni od dnia przekazania placu budowy przystąpić do realizacji przedmiotu umowy ściśle  wg zaktualizowanego po opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Harmonogramu rzeczowo - finansowego”. 

7) Przed przystąpieniem do robót elewacyjnych wykonać montaż rusztowań przez pracowników przeszkolonych w tym zakresie i zgodnie z dokumentacją danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem osób upoważnionych do kierowania robotami budowlano-montażowymi. Montaż rusztowań musi być zgodny z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych". Rusztowanie powinno być dopuszczone do użytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do określonych robót zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika budowy. 

8) W czasie prowadzonych robót:

a) Przestrzegać szczegółowych warunków robót opracowanych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym oraz opracowanych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Obioru Robót i  branżowych Specyfikacjach Technicznych.
b) Roboty prowadzić ze szczególnie należytą starannością  zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, sztuki budowlanej, technologii określonej w założeniach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru Robót i branżowych  Specyfikacjach Technicznych, realizować czasowo i rzeczowo zgodnie z przyjętym „Harmonogramem rzeczowo - finansowym”.

c) Stosować materiały, urządzenia i wyposażenie spełniające wymogi zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru Robót i branżowych  Specyfikacjach Technicznych.  
d) Sukcesywnie przekazywać aprobaty techniczne i certyfikaty przed wbudowaniem materiałów. 
e) Przeprowadzić roboty zgodnie z przepisami BHP, ppoż. i utrzymywać rejon budowy w należytym porządku, zapewniającym funkcjonowanie pozostałym częściom obiektów.

f) Wywieźć i zutylizować wymieniona stolarkę budowlaną na własny koszt. 

g) Sprawdzić skuteczność działania instalacji odgromowej.

h) Sprawdzić skuteczność działania zewnętrznych jednostek chłodzących indywidualnych klimatyzatorów wewnętrznych. 

i) Równolegle z prowadzeniem robót realizacyjnych tworzyć dokumentację fotograficzną z wykonanych robót, w celu przekazania jej Zamawiającemu. 

j)  Zgłaszać:
- roboty ulegające zakryciu (zanikające), roboty częściowe i kończące etapy, 
- odbiór instalacji i rozwiązań systemowych, 
oraz sporządzać protokoły z ich realizacji przy udziale Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, a zakończenie realizacji umowy zgodnie z zapisami zawartymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, dokumentacji projektowej i branżowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Obioru Robót. 
k) Powstałe szkody wynikłe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w trakcie realizacji prac usuwać w trybie pilnym na własny koszt i własnym staraniem uzgadniając z Zamawiającym sposób ich usunięcia.

l) Transportować materiały na miejsce prowadzonych robót w sposób nie zakłócający pracę szpitala.

9) Pozostawić uprzątnięty teren budowy oraz zagospodarowany zgodnie ze stanem istniejącym przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy. 

10)  Zapewnić właściwą koordynację robót wykonywanych przez podwykonawców.

11) Wyprzedzająco, co najmniej 10 dni wcześniej  zgłaszać Zamawiającemu konieczność wyłączenia indywidualnych klimatyzatorów wewnętrznych na okres wykonania robót termo modernizacyjnych, wpięcia (włączenia) nowo wykonanych instalacji  i uruchomienia indywidualnych układów klimatyzacyjnych,  w celu zawiadomienia użytkowników,  koordynować i nadzorować ich wykonanie przez Kierownika robót.    

13)  Wbudowywać materiały, urządzenia posiadające wymagane atesty i certyfikaty zgodnie z założeniami branżowych Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru Robót. 
14) Wykonawca odpowiedzialny jest za przekazanie dokumentacji tj.:   

a) protokołów odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, protokołów odbiorów etapowych oraz końcowych.

b) wyników badań, prób i sprawdzeń, pomiarów skuteczności instalacji odgromowej.

c) oświadczeń kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy i  terenu przyległego a także ulicy w przypadku korzystania z niej.

d) aprobat technicznych (deklaracji zgodności) oraz certyfikatów na znak bezpieczeństwa „B”  dla materiałów. 

 e)  opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, jeżeli w trakcie

   realizacji zadania zaszła potrzeba wykonania ich z uwagi na istotne znaczenie. 

   f)  instrukcji, protokołów z przeprowadzonych sprawdzeń instalacji, kompletnej

   dokumentacji budowy z naniesionymi na Projekcie Budowlanym i Projektach

   Wykonawczych zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót.

15) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oceny charakterystyki energetycznej w formie opracowanego świadectwa charakterystyki energetycznej zawierającego określone wielkości energii w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem oddawanych do użytku budynków w zakresie wykonanych prac termo modernizacyjnych tj. Nr 1, 2 ,3, 17, 36, 37, 43 i 44 stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową i przekazać 3 egzemplarze Zamawiającemu. 

16) Wykonawca zobowiązuje się uzyskać stosowne dopuszczenie do użytkowania wydane przez:

a)  Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej, 50-981 Wrocław, ul. Ślężna 158.

b) Delegaturę Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu, 50-984 Wrocław, ul. Obornicka 100-102, tel. 71 765 67 90, tel. MON 656 790.

c)  Dolnośląski Wojewódzki Nadzór Budowlany we Wrocławiu, ul. Jana Ewangelisty Purkyniego 1 dla budynków, na które wydano decyzję pozwolenia na budowę.
17) Realizacja przedmiotu umowy przebiegać będzie bez zakłóceń części użytkowanych przez Szpital. 

18) W razie wystąpienia zaniedbań, bądź niewłaściwej organizacji pracy przez Wykonawcę, którego wynikiem może być zakłócenie działalności szpitala, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia powstałych ewentualnych uszkodzeń lub zakłóceń w trybie niezwłocznym na własny koszt.

§ 8

Odbiory przedmiotu zamówienia

1. Zadanie 1 - część projektowo-kosztorysowa. Zasady przekazania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do weryfikacji Zamawiającemu.

1) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przekazana będzie Zamawiającemu w jego siedzibie wraz z „Protokołem Zdawczo-odbiorczym” odrębnie dla audytów i budynków nie/i wymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. 

2) Zamawiającemu przysługuje prawo sprawdzenia przekazanej dokumentacji przez okres 8 dni.
3) Po sprawdzeniu przekazanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej Zamawiający zorganizuje posiedzenie Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych i Remontowych – odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w skład której wejdą przedstawiciele Wykonawcy, której zadaniem będzie protokolarne przyjecie opracowanej dokumentacji dla budynków nie/i wymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, stanowiące  podstawę „Protokółu odbioru końcowego” sporządzonego w przypadku spełnienia wszystkich wymogów dla przekazanej i sprawdzonej części przedmiotu zamówienia.

4) Zasady końcowego odbioru dokumentacji projektowo– kosztorysowej - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ostatecznie odebrana będzie przez Zamawiającego w jego siedzibie na podstawie „Protokołu odbioru końcowego” odrębnie dla budynków nie/i wymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. 

2. Zadanie 2 - Część realizacyjna - Podstawą końcowego rozliczenia przedmiotu zamówienia części realizacyjnej będzie:

1) odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających na podstawie „Protokołu odbioru

robót ulegających zakryciu lub zanikających”, które Wykonawca udokumentuje  wykonaną i przekazaną Zamawiającemu dokumentacją fotograficzną w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót wszystkich branż, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Wykonawca na 2 dni  przed protokolarnym dokonaniem odbioru zgłasza pisemnie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowość danej części robót do odbioru.  

2) odbiór etapowy na podstawie „Protokołu odbioru etapowego” części robót stanowiących całość technologiczną. 

Wykonawca na 2 dni  przed protokolarnym dokonaniem odbioru zgłasza pisemnie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowość etapu robót do odbioru.  

 3)  odbiory instalacji i rozwiązań systemowych – Wykonawca dokonuje we własnym zakresie, co udokumentowane powinno być protokołem. 

Próby, pomiary skuteczności instalacji elektrycznych i odgromowych oraz rozwiązań systemowych powinny obejmować w szczególności: instalacje elektryczne zewnętrzne oświetlenia zewnętrznego budynków, instalacje elektryczne zewnętrzne w zakresie zasilania zewnętrznych jednostek chłodzących do klimatyzatorów indywidualnych, instalacje odgromowe na budynkach, sygnalizacyjno-alarmowe i  inne instalacje systemowe. 

4) odbiór końcowy na podstawie „Protokołu odbioru końcowego” po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy przy czym:

a) Do odbioru końcowego wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące

    dokumenty: 

- protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych,  odbiorów etapowych, 

- recepty i ustalenia technologiczne, certyfikaty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne urządzeń,

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z programem zapewnienia jakości,

- instrukcje, protokoły pomiarów elektrycznych, protokoły pomiarów skuteczności instalacji odgromowej, kompletna dokumentacja budowy z naniesionymi na Projekcie Budowlanym i Projektach Wykonawczych - zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

- „Harmonogram rzeczowo-finansowy”; 

- Charakterystyki energetyczne odrębnie na poszczególne budynki w formie świadectw energetycznych (lub oświadczenie o braku konieczności wykonania świadectw energetycznych z podaniem podstawy w oparciu o Prawo Budowlane),

b) Wykonawca pisemnie zgłasza Zamawiającemu odbiór końcowy co najmniej 7 dni przed datą przekazania,  lecz nie później niż 14 dni przed upływem terminu końcowego realizacji robót.  Odbiór końcowy odbywać się będzie komisyjnie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy oraz organów nadrzędnych t.j.:

- przedstawiciela Zamawiającego,

- Inspektora Sanitarnego Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu 

   przy ul. Ślężnej 158,

- Przedstawiciela Wojskowej Delegatury Ochrony PPOŻ we Wrocławiu, 

   przy ul. Obornickiej 100-102,

- Głównego Specjalisty ds. BHP 4 WSK z P SP ZOZ,

- Inspektora PPOŻ 4 WSK z P SP ZOZ,

c) Za odbiór końcowy uważa się fakt odbioru bezusterkowego po usunięciu wszelkich wad stwierdzonych podczas odbioru przez komisję Zamawiającego. 

 5)
 odbiór ostateczny – po okresie rękojmi i gwarancji dla całości zadania – przegląd i odbiór pogwarancyjny zorganizowany w ostatnim kwartale upływającego okresu gwarancyjnego tj. nie później niż do …………………..  na podstawie „Protokołu odbioru pogwarancyjnego”, przy czym:

a) Do odbioru ostatecznego - pogwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

-   umowę o wykonaniu robót budowlanych nr…..…/86/Log./2013,

-   protokół odbioru końcowego obiektu,

- dokumenty potwierdzające usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie gwarancji oraz zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

b) W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę usterek lub wad w okresie gwarancji w terminie 14 dni od zgłoszenia - Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej, a kosztami obciążyć  Wykonawcę. 

c) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający może przerwać czynności lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

§ 9

1. Na wykonane roboty, użyte i wbudowane materiały i urządzenia Wykonawca udziela gwarancji: w terminie 60 miesięcy, której bieg rozpoczyna się w dniu podpisania przez strony „Protokołu odbioru końcowego”. Gwarancja na realizację wszystkich robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy oraz na wbudowane materiały i urządzenia niezależnie od gwarancji producenta zaczyna się w dniu odbioru „Protokołu odbioru końcowego” i złożenia wymaganych dokumentów wg. §8. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia odpowiada w pełnej wysokości za wyrządzone szkody (pęknięcia, uszkodzenia powłok ścian, instalacji wod.-kan., instalacji elektrycznej, zalania) i ma obowiązek ich usuwania na własny koszt  w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonanie serwisowania zamontowanych urządzeń i wymiany elementów eksploatacyjnych przez okres trwania gwarancji ( 1x w roku i 2 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta;

Koszty zużycia materiałów i inne koszty pośrednie poniesione w celu usunięcia usterek w okresie trwania gwarancji pokrywa Wykonawca.

3.  Zamawiający fakt powstania awarii lub usterki zgłasza pisemnie Wykonawcy na numer tel./fax. ………………………..

4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów K.C.

5. Jednocześnie z okresem gwarancji obowiązuje okres rękojmi. Uprawnienia z tytułu rękojmi obowiązują zgodnie z postanowieniami art. 568 K.C.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi i gwarancji na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

§ 10

1.  Wykonawca ustanawia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  10 % wartości ceny ofertowej brutto tj. ………………………. zł (słownie: ………………………………………złotych) w formie ……………………………………………... dla robót ogólnobudowlanych. 

2. Po uzyskaniu przez Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, Zamawiający w ciągu 30 dni przekaże Wykonawcy 70% zabezpieczenia, a po upływie okresu rękojmi za wady oraz po protokolarnym stwierdzeniu i zlikwidowaniu wad z okresu rękojmi 30% zabezpieczenia w ciągu 14 dni.

§ 11

1. Strony ustalają kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w sposób następujący.

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) 0,5% wartości umowy brutto za niezrealizowanie zakresu obejmującego roboty o wartości minimum 2 800 000,00 zł  brutto z całej wartości umowy do 29 listopada 2013r., przy czym wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej należy opracować w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy na budynki nie wymagające uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i 60 dni  od dnia zawarcia umowy na budynki wymagające uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

b) 0,2% wartości umowy brutto z tytułu nieterminowej realizacji zadania – liczone za każdy dzień opóźnienia od dnia 31.12.2014r.

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,1% wartości umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto.

e) 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przejęciu placu budowy w terminie określonym w  §7 ust. 6.

2) Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego.

2. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:

a) sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia.

b) zabezpieczenia przerwanych robót w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy.

c) sporządzenia wykazu materiałów, których pozostawienie na Placu jest niezbędne.

d) wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających.

§ 12

1. Zamawiający może także odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:

     1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający w tym przypadku może od Umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

    2) w razie nie przejęcia przez Wykonawcę placu budowy w terminie określonym w §7 ust. 6 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3)  opóźnienia w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, przekraczających 10 dni terminy ustalone w harmonogramie robót i finansowania.

4) jakość wykonywanych robót, wbudowywanych materiałów jest niezgodna ze specyfikacjami Technicznymi i technologią nie gwarantuje wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością.
 5) wykonywanie robót z naruszeniem regulaminu, nie utrzymywanie porządku i naruszanie warunków BHP w sposób rażący, gdy narusza zapisy Ogólnej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, umowy lub gdy nie przestrzega terminów realizacji umowy i harmonogramu robót i finansowania, co nie daje pewności  wykonania umowy w określonym terminie.

2. Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację przedmiotu umowy do czasu usunięcia zaniedbań z tytułu:

1) braku należytego zabezpieczenia remontowanego obiektu. 

2) braku należytego wydzielenia części odcinka, na którym wykonywane będą roboty,

3) braku kierownika robót (budowy) na placu budowy.

4) nie przestrzegania zasad BHP, ppoż.

5) nie przestrzegania jakości robót, zgodności z normą i technologią.

6) nie uporządkowania terenu budowy lub placu oraz składu materiałów.

7) transportu materiałów, gruzu niezgodny z zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót i specyfikacjami branżowymi.

3. Okres wstrzymania robót do 5 dni wlicza się w okres trwania umowy. 

4. W przypadku wstrzymania robót powyżej 5 dni Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

( 13

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5,6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217) ma zastosowanie.

( 14

1. Materiały rozbiórkowe Wykonawca będzie sukcesywnie wywoził materiały rozbiórkowe wraz z gruzem we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast złom z demontażu należy zdać do punktu skupu surowców wtórnych, a dokument potwierdzający zdanie złomu przekazać do Działu Technicznego Utrzymania Nieruchomości. 

2. Wykonawca pokrywa koszty zużytych mediów komunalnych:

1) Energia elektryczna – wg faktycznego zużycia po zamontowaniu własnego licznika poboru energii elektrycznej. 

2) Woda – wg faktycznego zużycia po zamontowaniu własnego licznika poboru wody w okresie realizacji robót.    

§ 15

Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności winny zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

1. Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu

Cywilnego, przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz inne przepisy dotyczące robót budowlanych.

2. Integralną częścią umowy jest: Program Funkcjonalno – Użytkowy  na podstawie którego Wykonawca wykona dokumentację i wg. niej zadanie realizacyjne, oraz Oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i Program Funkcjonalno- Użytkowy, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.
§ 17

Wszelkie ewentualne spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia, poddane zostaną rozstrzygnięciu Sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego.            

       WYKONAWCA :                                                                    ZAMAWIAJĄCY:

W przypadku wyboru mojej oferty w przetargu nieograniczonym nr  …86/Log/2013 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg  powyższego wzoru.

......................................................

podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 4

     ..............................................                                                   ................ dn. ....................    

          (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE


Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759  z późn. zm) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie 
art. 24 PZP.


…………….…dnia……………                                                          ………............................................................................... 

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5

     ..............................................                                                          ............... dn. ....................    

          (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oświadczamy, że należymy / nie należymy
 do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.



……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................
                                                                                                                            (podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

                                                                                                                        uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub 

                                                                                                                                         posiadających pełnomocnictwo)
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