Załącznik nr 6a
DODATKOWE INFORMACJE DO OGÓLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ i ZAPISÓW UMOWY, PRZEDMIARÓW
  

Wykonawca zgodnie z zapisami par. 8 ust. 32 wzoru umowy przygotowuje dane wskazane umowami o dotację celowe zawartymi z MON, w terminach wskazanych w tych umowach w formie raportu. Do drugiego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, następującego po którego dany raport dotyczy, Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego, miesięczny Raport Wykonawcy o postępie robót budowlanych, który powinien zawierać przede wszystkim:

1) Opis postępu robót wraz z dokumentacją fotograficzną:

a) opis prac zrealizowanych od dnia rozpoczęcia robót do ostatniego dnia bieżącego okresu raportowania:

· roboty rozpoczęte i zakończone – postęp rzeczowy ogółem,

· roboty rozpoczęte i zakończone – postęp rzeczowy szczegółowo, zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego „Harmonogramem robót i finansowania”,

· wykonanie planu robót w miesiącu raportowanym – szczegółowe zaawansowanie, zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego „Harmonogramem robót i finansowania”,

· plan robót na kolejny miesiąc – szczegółowy plan, zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego „Harmonogramem robót i finansowania”,

· próby i odbiory przeprowadzone w miesiącu raportowanym.

b) porównanie rzeczywistego i planowanego postępu robót budowlanych,

c) istniejące i przewidywalne zagrożenia mające wpływ na termin umownego zakończenia robót budowlanych

d) podjęte działania prewencyjne i/lub korekcyjne dla pokonania opóźnień.

2) Stan finansowania umowy:

a) wykaz oraz stan płatności wraz z wykazem podwykonawców oraz oświadczeń o niezaleganiu z płatnościami,

b) prognoza ceny umownej,

c) plan płatności,

d) postęp finansowy w miesiącu raportowanym i narastająco,

e) analiza postępu rzeczowego i finansowego umowy.

3) Zmiany i roszczenia:

a) Lista zgłoszonych zmian w formie tabelarycznej,

b) Lista roszczeń Wykonawcy w formie tabelarycznej.

4) Statystyki bezpieczeństwa:

a) kontrole/ napotkane problemy w formie tabelarycznej, z opisem przedmiotu kontroli/ napotkanych problemów, datą kontroli/ problemów, wynikiem kontroli, wydanymi zaleceniami, opisem działania Wykonawcy,

b) wypadki – informacja w formie tabelarycznej, z datą wypadku, opisem i miejscem, skutkiem wypadku.

5) Schemat organizacyjny budowy.

6) Wykaz zatwierdzonych podwykonawców, w formie tabelarycznej (nazwa podwykonawcy, adres, nr wniosku, zakres prac zleconych podwykonawcy, data zgłoszenia podwykonawcy, data zatwierdzenia podwykonawcy, data wycofania podwykonawcy, nr zawartej umowy/ zlecenia/ aneksu, wartość robót netto/ brutto, termin rozpoczęcia realizacji/ umowy/ zlecenia/ aneksu, data przekazania kopii podpisanej umowy przez W, data przekazania kopii umowy Z).

Raport Wykonawcy przedłożony w 3 egz. podpisany przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy w wydaniu papierowym oraz w wersji elektronicznej i przyjęty przez inspektorów nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiającego, w ostatecznej formie uzgodnionej z Zamawiającym po podpisaniu umowy na realizację zadania.

Zamawiający jest w posiadaniu autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej. Informacja jest istotna ze względu na ewentualne skalkulowanie kosztów prac Projektanta sprawującego Nadzór Autorski wprowadzenia zmian do dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca w związku z zapisami w par. 8 ust. 37 „W przypadku zaistnienia zmian nieistotnych, zgodnie z Projektem Budowlanym, Wykonawca we własnym zakresie opracuje rozwiązanie zamienne, uzyska akceptację właściwego inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego w terminie do 5 dni i przystąpi do ich realizacji” wyjaśnia, że w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia jakichkolwiek zmian w stosunku do zatwierdzonego Projektu Budowlanego na etapie realizacji robót, Wykonawca winien poinformować o tym fakcie Zamawiającego i przedstawić propozycję rozwiązania. Zgodnie z Prawem Budowlanym projektant zakwalifikuje rodzaj zmiany i wyrazi lub nie, zgodę na jej wprowadzenie. W przypadku zmian istotnych rozwiązanie przygotuje projektant, w przypadku zmian nieistotnych dopuszcza się, po dokonaniu oceny projektanta, że Wykonawca we własnym zakresie opracuje rozwiązanie zamienne, uzyska akceptację właściwego inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego w terminie 5 dni i przystąpi do realizacji.  
Wykonawca powinien dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń: a) telekomunikacyjnych, b) cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) elektrycznych i elektroenergetycznych.
Doświadczenie osób posiadających uprawnienia budowlane liczone jest od dnia uzyskania uprawnień budowlanych.

Wykonawca przygotowując kosztorys z wykorzystaniem przedmiaru opracowanego przez Zamawiającego w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy przedmiarami, a dokumentacją techniczną nie może:

a)
zmienić ilości w przedmiarze opracowanym przez Zamawiającego,

b)
dopisywać pozycje do przedmiaru opracowanego przez Zamawiającego,

c)
usuwać pozycje z przedmiaru opracowanego przez Zamawiającego,

d)
zerować ilości w przedmiarze opracowanym przez Zamawiającego,

e) 
zmienić opis pozycji w przedmiarze opracowanym przez Zamawiającego.  

Wykonawca przygotowując kosztorys z wykorzystaniem przedmiaru opracowanego przez Zamawiającego w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy przedmiarami, a dokumentacją techniczną winien, każdorazowo zadać oficjalne pytanie do Sekcji Zamówień Publicznych 4WSKzP SP ZOZ  celem dokonania zmiany.

Zamawiający nie wymaga wykonania wizualizacji systemu przyzywowego w systemie BMS bądź SMS.

W związku z tym, że Zamawiający planuje przeniesienie Sali bronchoskopii na II piętro do oferty należy przyjąć zaoferowanie nowej kolumny anestezjologicznej dwuramiennej, która jest ujęta w przedmiarze  robót  branży elektrycznej „ Oddział Chorób wewnętrznych”. 
Nie przewiduje się znieczulania pacjenta na Sali bronchoskopii w związku z tym nie przewiduje się doprowadzenia sprężonego powietrza medycznego oraz odciągu gazów anestetycznych dla kolumny anestezjologicznej.
Panele nadłóżkowe – punkty poboru gazów medycznych mają być zamontowane w naściennych panelach nadłóżkowych.

Nowoprojektowane sale z gazami medycznymi należy wpiąć do istniejącej skrzynki gazów medycznych na parterze .
W przedmiarze dla instalacji gazów medycznych znajduje się pozycja demontażu dwóch skrzynek zaworowo-kontrolnych. 
Pozycja 79 obejmuje 2 skrzynki do demontażu na  II piętrze i w piwnicy. W pozycji 115 – gdzie jest Strefowy Zespół Kontrolny – szt. 1 należy przyjąć szt. 2 (w tym jedna skrzynka na II piętrze, a druga w piwnicy). 
Pion gazów medycznych znajduje się na II piętrze – w miejscu wymienianej skrzynki gazów medycznych. 
Pion posiada średnice - fi 15 – tlen, fi- 22 – próżnia 

Wpięcie do gazów medycznych należy wykonać w piwnicy ( nie w skrzynce gazów medycznych)  – gdzie średnice poziomów gazów medycznych wynoszą  fi 25 – tlen oraz fi 35 próżnia  

W kosztorysie należy zmienić obmiar 

· w pozycji 84 z 49,63 m na 61,63 m 

· oraz w  pozycji 85 z 139,91 m na 151,91 m.
Zamawiający przez „system detekcji gazów medycznych” miał na myśli czujniki ciśnienia gazów medycznych zamontowane w skrzynce zaworowo-kontrolnej i służące do uwalniania sygnału nieprawidłowego ciśnienia w instalacji.
Na stronie 40 PW (instalacje sanitarne) Zamawiający zamieścił: „W ramach modernizacji instalacji przewidziano również montaż instalacji sygnalizacyjnej, alarmowej gazów medycznych. Zamawiający miał na myśli sygnały dostępne w skrzynce gazów medycznych – szczegółowy opis zaproponowanej skrzynki przez projektanta znajduje się w załączniku nr 15 do projektu wykonawczego branży sanitarnej .

Wymienione  w „ślepym kosztorysie”  (Elektryczny - wewnętrzny)  panele nad łóżkowe mają oświetlenie LED T8  i są malowane proszkowo w kolorze jaki sobie zażyczy Zamawiający. 

Ilość gniazd gazowych, elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z zestawieniem wyposażenia pomieszczeń oraz wytycznymi elektrycznymi i teletechnicznymi.

Odpowiedź na  pytanie 25 (gazy medyczne): 

W panelu należy zastosować punkty poboru typu AGA. 

Sale chorych, Bronchoskopia  – 1x tlen i 1x próżnia.

Sala Nieinwazyjnej Went. Mechanicznej  - 1x tlen, 1x próżnia, 1x sprężone  powietrze. 

