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ROZDZIAŁ 1
AKT UMOWY
KONTRAKT: ……………………

Niniejszy Kontrakt zawarty został pomiędzy:
4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem
Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,
Regon 930090240, NIP 899-22-28-956 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla  Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478
reprezentowanym przez:
Komendanta Szpitala – płk lek. Wojciecha Tańskiego
zwanym dalej Zamawiającym
a
..............................................................................................................................
adres: .....................................................................................................................
(zwanym dalej „Wykonawcą”) z drugiej strony, reprezentowanym przez:
..............................................................................................................................
Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby Roboty, określone jako „Budowa ……………………..” zostały wykonane przez Wykonawcę oraz, że przyjął Ofertę Wykonawcy na wykonanie i wykończenie tych Robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad, złożoną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego;
Niniejszym ustala się, co następuje:
1. Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej.
2. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, jako integralna część niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa:
a) Niniejszy Akt Umowy wraz  z Warunkami Szczegółowymi Kontraktu i Warunkami Ogólnymi Kontraktu;
b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami
c) Oferta z Załącznikami do Oferty;
d) [bookmark: _GoBack]Karta Gwarancyjna (Gwarancja Jakości)- załącznik nr 14 do SIWZ
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty oraz usunąć w nich wszelkie wady w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu.
4. Zamawiający, w uznaniu wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia w nich wad przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową w formie ryczałtu (włącznie z VAT): …………………… [PLN] (słownie: ........................................................................................... [PLN]
5. Pełne koszty bankowe związane z wykonaniem przelewu bankowego kierowanego za granicę Rzeczpospolitej Polskiej na rachunek Wykonawcy w innym państwie, obciążą Wykonawcę.
6. Zapłata dokonana zostanie w PLN na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 
7. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
8. Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Akt Umowy. Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron niniejszego Aktu Umowy.


9. W przypadku złożenia oferty wspólnej, tylko Pełnomocnik upoważniony będzie do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących Kontrakt, pod rygorem nieważności działań w tym zakresie przez innych Wykonawców składających ofertę wspólną.


ZAMAWIAJĄCY:                                                       WYKONAWCA:                                                                                                

Podpisano i opatrzono pieczęcią
..............................................................................................................................
.........................................................................................................................
[podpisy osób upoważnionych]
..........................................................................................................................
............................................................................................................................
[nazwiska i imiona podpisujących]

W charakterze pełnomocnika
..........................................................................................................................
Będąc w pełni upoważnionym przez
..........................................................................................................................
[pieczęć Zamawiającego]                                                         [pieczęć Wykonawcy]

Data …………………………………………………………………………………………………………………………….
 



























ROZDZIAŁ 2
WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU

1. Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 r. (tłumaczenie pierwszego wydania w języku angielskim z 1999 r.), przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria, dostępne pod adresem:
SIDIR – siedziba, biuro:
PL 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, lok. 429, IV p., budynek KIG
tel. nr (48 22) 826 16 72; e-mail: biuro@sidir.pl

2. Na Warunki Kontraktu składają się Część I – "Warunki Ogólne", które stanowią wyżej wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego oraz Część II – "Warunki Szczególne", które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych. Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile Warunki Szczególne nie stanowią inaczej. Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych.
3. Uważa się, że Wykonawca zaznajomił się i posiada wymienioną wersją WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiającego i na żądanie przedstawi ją Zamawiającemu.

 
[bookmark: _Toc305747200]Spis treści
Klauzula 1	Postanowienia ogólne	7
1.1	Definicje	7
1.2	Interpretacja	3
1.3	Przepływ informacji	3
1.4	Prawo i Język	3
1.5	Pierwszeństwo dokumentów	3
1.6	Akt Umowy	3
1.7	Cesje	3
1.8	Przechowywanie i dostarczanie dokumentów	3
1.12	Poufne szczegóły	3
1.14	Solidarna odpowiedzialność	3
Klauzula 2	 Zamawiający	3
2.1        Prawo dostępu do Terenu Budowy	3
2.2        Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia	3
2.4        Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego	3
Klauzula 3	 Inżynier	3
3.1	Obowiązki i uprawnienia Inżyniera	3
3.5	Ustalenia	3
Klauzula 	4 Wykonawca	3
4.1	Ogólne zobowiązania Wykonawcy	3
4.2	Zabezpieczenie wykonania	3
4.3	Przedstawiciel Wykonawcy	18
4.4	Podwykonawcy	18
4.5        Cesja korzyści z podzlecenia	19
4.6	Współpraca	19
4.7	Wytyczenie	19
4.8	Procedury bezpieczeństwa	19
4.9	Zapewnienie jakości	19
4.10	Dane o Terenie Budowy	3
4.11	Zatwierdzona Kwota Kontraktowa	3
4.12      Nieprzewidziane warunki fizyczne	3
4.13      Prawa przejazdu i urządzenia.	3
4.18	Ochrona środowiska	3
4.19	Elektryczność, woda i gaz	3
4.20	Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie	3
4.21	Raporty o postępie	3
4.23	Działania Wykonawcy na Terenie Budowy	3
4.25      Dziennik Budowy	3
4.26	Istniejące instalacje	3
Klauzula  5	Wyznaczeni Podwykonawcy	
5.3        Zapłata wyznaczonym podwykonawcom	
5.4	Dowody płatności	
Klauzula  6	Kadra i robotnicy	3
6.2	Stawki wynagrodzeń i warunki zatrudnienia	3
   6.7       Zdrowie i bezpieczeństwo …………………………………………………………………………………......24   
6.8.	Kadra Wykonawcy	3
6.9	Personel Wykonawcy	3
6.12	Zagraniczny personel i robotnicy	3
Klauzula  7 	Urządzenia, Materiały i wykonawstwo	3
7.1 	Sposób wykonania	3
7.2	Próbki	3
7.4	Próby	3
7.7        Prawo własności do Urządzeń i Materiałów	3
    7.8       Opłaty wydobywcze i inne ………………………………………………………………………………...…..26
Klauzula 8 	Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie	3
8.1	Rozpoczęcie Robót	3
8.3	Program	3
8.4	Przedłużenie Czasu na Ukończenie	27
8.5	Opóźnienia, spowodowane przez władze	28
8.6	Tempo wykonawstwa	28
8.7	Kary za zwłokę……………………………………………………………………………………………..……….28
8.9	Następstwa zawieszenia	29
8.10	Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku zawieszenia	29
8.12	Wznowienie Robót	29
Klauzula 10	Przejęcie przez Zamawiającego	29
10.1.	Przejęcie Robót i Odcinków	29
10.2      Przejęcie części Robót	29
10.3	Zakłócanie Prób Końcowych	3
Klauzula 11	Odpowiedzialność za wady	3
11.9       Świadectwo Wykonania	3
11.10	 Niewypełnione zobowiązania	3
11.12     gwarancja jakości……………………………………………………………………………………………….…30
11.13 	 Rękojmia za Wady	3
KLAUZULA 12   OBMIARY I WYCENA..................................................................................31
Klauzula 13	Zmiany i korekty	3
13.1      Prawo do zmieniania	3
13.3      Procedura wprowadzania zmian	3
13.4	Zapłata w walutach Kontraktu	3
13.5	Kwoty Tymczasowe	3
13.6	Prace dniówkowe	3
13.7	Korekty uwzględniające zmiany prawne	3
13.8       Korekty wynikające ze zmian kosztu	3
Klauzula 14	Cena Kontraktowa i zapłata	3
14.1	Cena Kontraktowa	3
14.2	Płatność zaliczkowa……………………………………………………………………..……………………….34
14.3	Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności	3
14.6	Wystawienie Przejściowych Świadectw Płatności	3
14.7	Zapłata	3
14.8	Opóźniona zapłata	3
14.9	Wypłata Kwoty Zatrzymanej	3
14.10    Rozliczenie końcowe	3
14.11    Wniosek o Ostateczne Świadectwo Płatności	3
14.12 	Zwolnienie od zobowiązań	3
14.13 	Wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności	3
14.14    Wygaśnięcie zobowiązań Zamawiającego	36
Klauzula 15	Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego	36
15.2	Wypowiedzenie przez Zamawiającego	37
15.3	Wycena na dzień odstąpienia od Kontraktu.	37
15.4      Zapłata po odstąpieniu	37
15.5	Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu	37
Klauzula 16	Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę.37
16.1	Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robót	37
16.2      Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę	38
16.4	Zapłata po rozwiązaniu	38
Klauzula 18	Ubezpieczenie	38
18.1      Ogólne wymagania dla ubezpieczeń	38
18.2	Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy	38
18.3	Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych	39
18.6	Zakaz wyłączenia	39
Klauzula 19	SIŁA WYŻSZA	39
  19.1      definicja siły wyższej	39		
Klauzula 20	Roszczenia, spory i arbitraż	39
20.1	Roszczenia Wykonawcy	39
20.6	Arbitraż	40
20.8  	Zakończenie działania komisji rozjemstwa w sporach	3
Klauzula 21	Działania kontrolne i sprawdzające	40
Klauzula 22	Klauzule końcowe	3
Część 4 Wzór zabezpieczenia należytego wykonania umowy…………………………………………………….44





ROZDZIAŁ 3
WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU

Klauzula 1	Postanowienia ogólne

[bookmark: _Toc305747201]1.1	Definicje
1.1.1 Kontrakt

Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.1.1 ”Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Ogólne i Szczególne Kontraktu, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, Dokumentacja projektowa, Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt” należy go odnieść także do „umowy” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
Klauzulę 1.1.1.3 skreśla się i zastępuje się następująco:
1.1.1.3	”List Zatwierdzający” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie ”List Zatwierdzający” należy je zastąpić określeniem ”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego w Warunkach Ogólnych oznaczać będą Akt Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy].
Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco:
1.1.1.4	”Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Kontraktu występuje określenie ”Oferta” (np. kl. 1.1.1.8) należy je zastąpić określeniem ”Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do ”Oferty” w tych Warunkach oznaczać będą odniesienie do ”Formularza Oferty”.
Klauzulę 1.1.1.5 skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.1.5	”Specyfikacja” oznacza dokument zatytułowany ”Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych”, włączony do kontraktu, zwierający opis robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
Wprowadza się następujące definicje:
1.1.1.11	”Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.
Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę.

1.1.2 	Strony i Osoby

1.1.2.2	”Zamawiający” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”. 

1.1.2.4 ”Inżynier” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 

Wprowadza się następującą definicję:
1.1.2.11. „Komisja Odbioru” oznacza zespół osób powołany przez Zamawiającego w skład, którego wchodzą przedstawiciele Zamawiającego, Inżyniera i Wykonawcy dla celów Odbioru końcowego i Odbioru ostatecznego.
1.1.2.12. „Projektant” oznacza podmiot prawa handlowego bądź osobę fizyczną posiadającą kwalifikacje wymagane przez Rozdział 3 Prawa Budowlanego i pełniącą funkcje przypisane przez art. 20 (obowiązki) oraz art. 21 (prawa) Prawa Budowlanego. W tym kontrakcie Projektantów zatrudnia Zamawiający.
1.1.2.13. „Kierownik Budowy: oznacza osobę fizyczną posiadającą kwalifikacje ustalone w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego a w razie potrzeby dodatkowe uprawnienia i pełniącą funkcję kierownicze na Placu Budowy określone w art. 22 i 23 Prawa Budowlanego. Kierownik Budowy jest wyznaczony przez Wykonawcę jako „Przedstawiciel Wykonawcy” na mocy klauzuli 4.3 [Przedstawiciel Wykonawcy] Ogólnych Warunków Kontraktu i jest zaakceptowany przez Zamawiającego. Wykonawca wyznacza „Kierowników Robót Branżowych” odpowiedzialnych za wykonanie danych rodzajów Robót i są oni zaakceptowani przez Zamawiającego.
1.1.2.14. „Konsorcjum” oznacza umowę Konsorcjum lub inne porozumienie dwóch lub większej ilości Wykonawców w celu wykonania przedmiotu zamówienia.

1.1.3 Daty, próby, okresy i ukończenie

Klauzulę 1.1.3.7 skreśla się i zastępuje się następująco:
1.1.3.7 „Okres Zgłaszania Wad” oznacza okres zgłaszania wad w Robotach lub Odcinku, zależnie od przypadku, zgodnie z Klauzulą 11.1 [Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad] liczony od daty z jaką Roboty lub Odcinek zostały ukończone, jak poświadczono zgodnie z Klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] oraz Okres Gwarancji, zgodnie z Klauzulą 11.12 [Gwarancja jakości] wraz z ewentualnymi przedłużeniami według Klauzuli 11.3 [Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad], liczony od daty z jaką Roboty zostały ukończone, jak poświadczono zgodnie z Klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]
Klauzulę 1.1.3.9 uzupełnia się następująco:
1.1.3.9	uzupełnia się o definicję „ miesiąc” oznacza „miesiąc kalendarzowy”
1.1.3.10  	„Okres Gwarancji” oznacza okres na zgłaszanie wad w Robotach ustalony w Załączniku do Oferty, zgodnie z Klauzulą 11.12 [Gwarancja Jakości] wraz z ewentualnymi przedłużeniami według Klauzuli 11.3 [Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad], liczony od daty z jaką Roboty zostały ukończone, jak poświadczono zgodnie z Klauzulą 11.9 [Świadectwo wykonania] 
1.1.3.11  	 „Okres rękojmi” oznacza okres ustalony w Załączniku do Oferty, zgodnie z Klauzulą 11.13 [Okres Rękojmi], liczony od daty, z jaką Roboty zostały ukończone, jak poświadczono zgodnie z Klauzulą 11.9 [Świadectwo wykonania]
1.1.3.12 	„Odbiór końcowy” oznacza czynności wykonywane przez Komisję odbiorową przed wydaniem Świadectwa Przejęcia zgodnie z warunkami Kontraktu, potwierdzone spisaniem Protokołu Odbioru Końcowego.
1.1.3.13 	„Odbiór ostateczny” oznacza czynności wykonywane przez Komisję odbiorową przed wydaniem Świadectwa Wykonania zgodnie z warunkami Kontraktu, potwierdzone spisaniem Protokołu Odbioru Ostatecznego.

1.1.4 Pieniądze i płatności

Usuwa się treść Klauzuli 1.1.4.1 i zastępuje się następująco:
1.1.4.1. 	„Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” - oznacza cenę ofertową na wykonanie, ukończenie oraz usunięcie wszelkich wad wraz z należnym podatkiem VAT, zatwierdzoną w Akcie umowy.
1.1.4.10 	”Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
1.1.4.11 	”Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
1.1.4.13 Dopisuje się treść klauzuli „Protokół Konieczności” – dokument zatwierdzony przez Zamawiającego przygotowany wcześniej przez Inżyniera, zawierający uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych nieprzewidzianych w kontrakcie bądź wynikających z zapisów Klauzuli 13. Załącznikiem do Protokołu Konieczności, jeżeli zawiera uzasadnienie dla wykonania zmian, jest Protokół Negocjacji. 
1.1.4.14 Dopisuje się treść klauzuli „Protokół Negocjacji” – dokument zatwierdzony przez Zamawiającego przygotowany wcześniej przez Inżyniera, zawierający uzgodnione z Wykonawcą ceny lub stawki dla robót dodatkowych i zamiennych w oparciu o Klauzulę 13.
1.1.4.4 „Końcowe Świadectwo Płatności”
Klauzulę 1.1.4.4 skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.4.4. „Ostateczne Świadectwo Płatności” –oznacza świadectwo płatności wydane na mocy klauzuli 14.13 [Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności]
1.1.4.5. „Rozliczenie Końcowe”
Klauzulę 1.1.4.5 skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.4.5. „Rozliczenie Ostateczne” oznacza rozliczenie określone w Klauzuli 14.11 [Wniosek o Ostateczne Świadectwo Płatności]
1.1.4.7 „Przejściowe Świadectwo Płatności”
Słowo „Końcowe” zastępuje się „Ostateczne”

1.1.5 Roboty i Dostawy

Klauzulę 1.1.5.6 skreśla się i zastępuje się następująco:
1.1.5.6	„Odcinek” oznacza część Robót wymienioną w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

1.1.6 Inne Definicje

1.1.6.1. „Dokumenty Wykonawcy” – na końcu zdania, po przecinku dodaje się: w tym projekty wykonawcze, warsztatowe, technologiczne itp. niezbędne do realizacji kontraktu, a także dokumentację powykonawczą wg wykazu ustalonego przez Zamawiającego oraz decyzję o uzyskaniu przez Wykonawcę (na podstawie upoważnienia od Zamawiającego) na jego koszt, ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, wydanego przez Dolnośląski Wojewódzki Nadzór Budowlany we Wrocławiu, ul. Purkyniego 1 (po dokonaniu uprzedniej kontroli przez organa wymienione w art. 56 Ustawy Prawo Budowlane na koszt Wykonawcy). 
Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje się następująco:
1.1.6.2	”Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium, której znajduje się Teren Budowy, gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe.
Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje się następująco:
1.1.6.5	”Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.
1.1.6.6.  „Zabezpieczenie Wykonania” - na końcu definicji dodaje się: oznacza „Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy” zgodnie z wymaganiami art. od 147 do 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wprowadza się następujące Definicje:
1.1.6.10	”Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994  ( Dz.U.2016.290 t.j.)  z towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.
1.1.6.12.	”Pozwolenie na Budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy.
1.1.6.13. ”Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 z póź. zm.) wraz z późniejszymi zmianami.
1.1.6.14. "Operat Kolaudacyjny” oznacza zbiór dokumentów budowy przygotowanych przez Wykonawcę, w szczególności dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ( Dz.U.2016.290 t.j.)  dokumenty potwierdzające, że wbudowane materiały zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyniki badań, pomiarów i prób potwierdzających jakość wykonanych Robót.
1.1.6.15. „Rada Budowy” oznacza zebranie zwoływane przez Inżyniera w celu zweryfikowania Raportu o postępie pracy oraz omówienia problemów związanych z realizacją prac objętych Kontraktem.


[bookmark: _Toc305747202]1.2	Interpretacja

Następujący zapis dodaje się jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2: 
		W niniejszych Warunkach postanowienia zawierające określenie ”Koszt plus rozsądny zysk” wymagają, aby ten zysk wynosił jedną pięćdziesiątą (2%) tego Kosztu. 

[bookmark: _Toc305747203]1.3	Przepływ informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę:
Na końcu podpunktu (a) po słowach „w Załączniku do Oferty” dodaje się następujący zapis:
		przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być każdorazowo potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją; Strony ustalają poniższe adresy poczty elektronicznej:
Zamawiający………………………..
Wykonawca……………………………………………………

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się:

Cała korespondencja pomiędzy Inżynierem a Wykonawcą będzie przesyłana niezwłocznie do wiadomości Zamawiającego. Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami polskiego Prawa Budowlanego nie są uważane za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli.

[bookmark: _Toc305747204]1.4	Prawo i Język

Klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco:
Prawem właściwym dla Kontraktu jest Prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Językiem Kontraktu jest język polski. Językiem porozumiewania się jest język polski.

[bookmark: _Toc305747205]1.5	Pierwszeństwo dokumentów

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 1.5:
Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastępuje następująco:
W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak dokumenty, które modyfikują.

[bookmark: _Toc305747206]1.6	Akt Umowy

Skreśla się klauzulę 1.6 i zastępuje następująco:
Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie Strony pod warunkiem, że:
(a) wymagane zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostało przyjęte bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zgodnie z Klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania],
(b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dostarczą Zamawiającemu umowę cywilno-prawną określającą sposób współdziałania Wykonawców w wykonaniu robót.
(c) Wykonawca dostarczy aktualne zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 Ustawy Prawo Budowlane dla personelu sprawującego samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - zgodnie z wymogami Zamawiającego.
 
[bookmark: _Toc305747207]1.7	Cesje 

Skreśla się treść klauzuli 1.7  i zastępuje następująco:
 
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (DZ.U. 2015.618 ) ma zastosowanie.

W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrażenie zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą podpisać łącznie wszyscy członkowie Konsorcjum.

[bookmark: _Toc305747208]1.8	Przechowywanie i dostarczanie dokumentów

W pierwszym akapicie niniejszej Klauzuli zmienia się liczbę „dwa” na „jeden w wersji papierowej”.
Na końcu pierwszego akapitu niniejszej Klauzuli dodaje się następujący zapis:
Razem z udostępnieniem terenu budowy przez Zamawiającego zgodnie z Klauzulą 2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy], Wykonawca otrzyma wszelkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia Robót wymagane Prawem Budowlanym. Wykonawca będzie prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z klauzulą 4.25 [Dziennik Budowy].
Ostatnie zdanie drugiego akapitu zmienia się następująco:
Wykonawca dostarczy Inżynierowi Dokumenty Wykonawcy w ilości określonej w Specyfikacjach lub jak wymagane jest przez Inżyniera. Dodatkowo Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 1 egz. każdego Dokumentu Wykonawcy.

[bookmark: _Toc305747209]1.12	Poufne szczegóły

 Skreśla się niniejszą klauzulę 1.12 i zastępuje następująco:
Wykonawca ujawni wszystkie takie informacje poufne i inne, jakich Zamawiający w sposób uzasadniony może zażądać w celu sprawdzenia przestrzegania Kontraktu przez Wykonawcę. 
Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały okres obowiązywania Kontraktu oraz przez okres 5 lat po jego zakończeniu. 
Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala Prawo Kraju.

[bookmark: _Toc305747210]1.14	Solidarna odpowiedzialność

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany: 
Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco: 
(c)	Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z tych osób.
Dodaje się podpunkt (d) w następującym brzmieniu:
(d)	Lider, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby wspólnie realizujące Kontrakt, będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdego z osobna. 

[bookmark: _Toc305747211]Klauzula 2	Zamawiający
[bookmark: _Toc305747212]
2.1    Prawo dostępu do Terenu Budowy

Na końcu klauzuli 2.1 dodano treść:
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej w terminie 14 dni po wejściu w życie Kontraktu należne oświadczenia, zaświadczenia i informacje wymienione w art. 41 Prawa Budowlanego. Zamawiający w terminie, do 21 dni po wejściu w życie Kontraktu, w zgodzie z art. 41 Prawa Budowlanego, zawiadomi właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór autorski nad zgodnością realizacji budowy z projektem. Do tego zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty:
(a) oświadczenie Kierownika Budowy (Robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i kopią uprawnień zawodowych;
(b) oświadczenie kierowników robót branżowych stwierdzające przyjęcie obowiązków prowadzenia robót a także zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i kopią uprawnień zawodowych;
(c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
Równocześnie z przekazywaniem Prawa dostępu do Terenu Budowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia Robót wymagane Prawem Budowlanym.
Wykonawca we własnym zakresie uzyska uzgodnienia z właścicielami lub posiadaczami terenów dla ich czasowego zajęcia na potrzeby prowadzenia robót oraz uwzględni w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej wszystkie koszty jakie poniesie z tego tytułu.
Równocześnie z przekazywaniem prawa dostępu do Placu Budowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie dokumenty oraz upoważnienia niezbędne do rozpoczęcia Robót wymagane Prawem Budowlanym. Dziennik Budowy Wykonawca uzyska samodzielnie działając na podstawie upoważnienia otrzymanego od Zamawiającego, to samo dotyczyć będzie następnych tomów Dziennika Budowa.

[bookmark: _Toc305747213]2.2    Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia
	
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po słowach ”na żądanie” dodaje się słowa ”i na koszt”. 
		          
[bookmark: _Toc292867595][bookmark: _Toc305747214]2.4   Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego

Skreśla się treść Klauzuli 2.4 i zastępuje następująco:

Zgodnie z zapisami Ustawy Kodeks cywilny art. 649 z ind.1-5 o gwarancji zapłaty za roboty budowlane, w przypadku wystąpienia Wykonawcy z żądaniem wystawienia gwarancji płatności, ustala się, że:
- termin do uzyskania gwarancji będzie nie krótszy niż 45 dni roboczych od otrzymania wystąpienia Wykonawcy,
- Strony, po podpisaniu kontraktu, ustalą wspólnie wysokość gwarancji zapłaty za roboty budowlane (np. gwarancja w wysokości trzech kolejno następujących po sobie płatności, zgodnych z planem płatności)”

[bookmark: _Toc305747215]Klauzula 3	Inżynier
[bookmark: _Toc305747216]
3.1	Obowiązki i uprawnienia Inżyniera 

 Skreśla się z klauzuli 3.1., piąte zdanie rozpoczynające się od słów („Jeżeli wymaga się, aby Inżynier …”) i zastępuje się je następującą treścią:
Od Inżyniera wymaga się uzyskania każdorazowo aprobaty Zamawiającego przed podjęciem działań wynikających z następujących klauzul Warunków Ogólnych:
(a) klauzula 1.9 [Błędy w wymaganiach Zamawiającego],
(b) klauzula 2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy],
(c) klauzula 2.5 [Roszczenia Zamawiającego],
(d) klauzula 4.4 [Podwykonawcy],
(e) klauzula 4.7 [Wytyczenie],
(f) klauzula 4.19 [Elektryczność, woda i gaz],
(g) klauzula 4.24 [Wykopaliska],
(h) Klauzula 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy],
(i) klauzula 7.4 [Próby],
(j) klauzula 7.5 [Odrzucenie],
(k) klauzula 7.6 [Prace zabezpieczające i naprawcze],
(l) klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie],
(m) klauzula 8.5 [Opóźnienia spowodowane przez władze],
(n) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót],
(o) klauzula 8.9. [Następstwa zawieszenia],
(p) klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie],
(q) klauzula 10.2 [Przejęcie części robót],
(r) klauzula 10.3 [Zakłócanie Prób Końcowych],
(s) klauzula 11.8 [Badanie przez Wykonawcę przyczyn powstania wad],
(t) klauzula 12.4 [Rezygnacje],
(u) Klauzula 13.2 [Analiza wartości],
(v) Klauzula 13.3 [Procedura wprowadzania zmian],
(w) Klauzula 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne],
(x) klauzula  14.4 [Plan płatności],
(y) klauzula  14.8 [Opóźniona zapłata],
(z) klauzula  16.1 [Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia robót],
(aa) klauzula  16.4 [Zapłata po rozwiązaniu],
(ab) klauzula  17.1 [Odszkodowanie],
(ac) klauzula 17.4 [Następstwa Ryzyka Zamawiającego],
(ad) klauzula  18.1 [Ogólne wymagania dla ubezpieczeń],
(ae) klauzula 19.4 [Następstwa Siły Wyższej].
(af) klauzula  19.6 [Rozwiązania z wyboru, zapłata i zwolnienie ze zobowiązań],
(ag) klauzula  20.1 [Roszczenia Wykonawcy],

Niezależnie od obowiązku uzyskania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub sąsiadującą nieruchomość może on, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, Klauzula 13 [Zmiany i korekty] będzie miał zastosowanie.
[bookmark: _Toc305747217]3.5	Ustalenia
Na końcu niniejszej klauzuli 3.5 dodaje się następujące zdanie:
Jednak jeżeli takie porozumienie lub ustalenie wprowadza jakiekolwiek zmiany w stosunku do zapisów Kontraktu będzie ono wiążące pod warunkiem zastosowania klauzuli 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian].

[bookmark: _Toc305747218]Klauzula 	4	Wykonawca
[bookmark: _Toc305747219]4.1	Ogólne zobowiązania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany:
W pierwszym zdaniu po słowie ”Wykonawca” dodaje się słowa ”z należytą starannością i pilnością”.
Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera i Zamawiającego, o każdym błędzie, pominięciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentach przekazanych Wykonawcy, które otrzymał zgodnie z klauzulą 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentów], jaką wykryje podczas analizowania dokumentów stanowiących Kontrakt, jednak nie dłużej niż 30 dni od podpisania Kontraktu. Po tym terminie wszelkie roszczenia z tego tytułu będą odrzucone przez Zamawiającego a Wykonawca będzie obowiązany dokonać naprawy na swój koszt i ryzyko.

Na końcu klauzuli dodaje się:
Inne zobowiązania Wykonawcy:
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
przed wyznaczeniem przez Inżyniera Daty Rozpoczęcia Wykonawca powinien złożyć do Inżyniera Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
(i) Dodatkowe zezwolenia 
w terminie 30 dni od wyznaczenia przez Inżyniera Daty podpisania Kontraktu, Wykonawca powinien złożyć do Inżyniera i Zamawiającego listę zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i ukończenia robót zgodnie ze szczegółowym Programem. 
W porozumieniu z władzami lokalnymi, użytkownikami dróg i gestorami sieci uzbrojenia terenu, Inżynier wyznaczy terminarz do złożenia przez Wykonawcę pełnej dokumentacji do uzyskania zezwoleń na prowadzenie prac na różnych odcinkach robót. 
(ii) Przestrzeganie wymagań wynikających z zezwoleń
Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach i powinien umożliwić wystawiającym je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu robót.
Ponadto powinien umożliwić im udział w badaniach i procedurach sprawdzających.
Jednakże udział właściwych instytucji w tych testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach Kontraktu.

(iii) Czynności na Terenie Budowy
Działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, wodociągów lub innych mediów użyteczności publicznej nie będą rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inżyniera. Wykonawca będzie informował Inżyniera na piśmie nie później niż 7 dni przed zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac tak by umożliwić Inżynierowi zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa. Do wniosku o zgodę na przeprowadzenie takich Robót, Wykonawca ma dostarczyć Inżynierowi propozycję sposobu wykonania Robót oraz określi czas potrzebny na ich wykonanie a także dostarczy wykaz ważniejszego sprzętu, który on lub podwykonawca zamierza użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi itp.)
Wykonawca wykona, na własny koszt, prace utrzymaniowe na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach przechodzących przez teren placu budowy
oraz zorganizuje stanowiska czyszczenia opon samochodów wyjeżdżających z budowy na drogę publiczną.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w nawierzchniach drogowych, rurociągach, kablach elektr., sieciach i mediach wyrządzonych przez niego lub Podwykonawców w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca winien bez zwłoki na własny koszt naprawić wszystkie szkody.
Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć na swój koszt Teren Budowy po jego protokólarnym przekazaniu przez Zamawiającego (najpóźniej w terminie 7 dni od momentu przekazania terenu), tytułu wszelkich szkód, jakie mogą zaistnieć w tym: włamania, kradzieży, zniszczenia sprzętu oraz materiałów znajdujących się na terenie budowy. Poświadczoną za zgodność kserokopię ubezpieczenia należy dostarczyć Inżynierowi.

(iv) Przechowywanie Dokumentów na Budowie
Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej jedną kopię Kontraktu, zgodnie z klauzulą 8.1[Rozpoczęcie Robót],
Wspomniane dokumenty powinny być przez cały czas dostępne do wglądu dla Inżyniera, przedstawicieli Zamawiającego a także dla przedstawicieli organów nadzoru i kontroli (Powiatowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Miejski Konserwator Zabytków itp.), jak też dla innych osób upoważnionych pisemnie przez Inżyniera.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za bieżące uaktualnianie dokumentów składających się na Kontrakt.

(v) Zrozumienie zakresu prac
Wykonawca będzie odpowiedzialny za uważne przestudiowanie dokumentów niniejszego Kontraktu w celu zrozumienia zakresu prac, także po to, żeby być w pełni świadomym warunków kontraktowych i wynikających z nich następstw.  

(vi) Prawa autorskie
Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do wszystkich utworów, jakie powstaną w wyniku wykonywania tego Kontraktu, w szczególności do:, koncepcji, rysunków, diagramów, planów, modeli, raportów, regulaminów, wyliczeń, kopii i plików komputerowych oraz prawo własności do wszystkich dokumentów i opracowań sporządzonych przez Wykonawcę w związku z niniejszym Kontraktem niemających charakteru utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do utworów oraz prawo własności do wszelkich dokumentów i opracowań, o których mowa w zdaniu poprzednim, powstałych w związku z realizacją tego Kontraktu przechodzą na Zamawiającego w chwilą zapłaty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.”
       1) Zamawiający, na zasadach określonych powyżej, nabywa, z chwilą zapłaty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, majątkowe prawa autorskie do utworów, jakie powstaną w ramach wykonania tego Kontraktu na następujących polach eksploatacji:
(i) utrwalania i zwielokrotniania utworów, wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworów, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
(ii) nieograniczonego obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy utworów,
(iii) rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej – przez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób aby każdy
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
(iv) prawa obrotu (rozporządzania) w kraju i za granicą, w szczególności dalszego obrotu i rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do całości lub części utworów,
(v) sporządzania wersji obcojęzycznych i tłumaczeń na inne języki niż polski, 
(vi) wprowadzania do pamięci komputerów, do sieci multimedialnych (bezpośredniego porozumiewania się), w tym w szczególności Internetu,
(vii) wykorzystania fragmentów utworów lub całych utworów do celów promocyjnych i reklamy w szczególności na stronach internetowych,
(viii) umieszczania utworów na stronach internetowych w celu ogłoszenia przetargów,
(ix) wielokrotnego budowania (wznoszenia) na podstawie utworów jakie zostaną
stworzone w związku z wykonaniem tej umowy, obiektów budowlanych oraz budowli, a także zmiany tych obiektów i budowli, w tym ich rozbiórki,
(x) zezwalania na korzystanie i rozporządzanie prawami zależnymi do utworów,
(xi) wyłączne prawa zezwalania na wykonywanie praw zależnych w rozumieniu art. 46 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych do utworów zależnych, w szczególności prawo zezwalania na korzystanie, rozporządzanie prawami zależnym oraz wyłączne prawo do zezwalania na rozpowszechnianie utworów zależnych.
2) Zamawiający nabywa również własność egzemplarzy utworów w tym nośników elektronicznych.
3) Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu zgody i przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do udzielania zgód na wykonywanie utworów i praw zależnych do utworów zależnych, (o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) stworzonych na podstawie utworów powstałych w wykonaniu niniejszej Umowy, w szczególności ich adaptacji lub przeróbek oraz do wykonywania utworów oraz zmian utworów, od chwili zapłaty wynagrodzenia, na jakimkolwiek nośniku. Wykonawca wyraża także zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego, jego następców prawnych lub osoby działające w ich imieniu lub na ich rzecz, na zasadzie wyłączności, majątkowych praw zależnych do opracowań, przeróbek, zmian i adaptacji utworów, w szczególności w zakresie wskazanym w niniejszej klauzuli oraz wyraża zgodę na wyrażanie przez Zamawiającego dalszej zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów opisanych w Kontrakcie w tym samym zakresie.

4.2 [bookmark: _Toc305747220]Zabezpieczenie wykonania

W niniejszej Klauzuli 4.2 wprowadza się następujące zmiany:
Pierwsze zdanie drugiego akapitu skreśla się i zastępuje następująco:
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 100% zabezpieczenia należytego wykonania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego przed podpisaniem Kontraktu, w formie określonej w Formularzu Oferty. Kopie zabezpieczenia Wykonawca wyśle Inżynierowi, niezwłocznie po przyjęciu bez zastrzeżeń zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu przez Zamawiającego.
Ostatnie zdanie niniejszej Klauzuli skreśla się i zastępuje następująco:
Zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu będzie zwolnione i zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:

(a) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania Kontraktu i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, tj. od daty wystawienia Świadectwa Wykonania według Klauzuli 11.9 [Świadectwo Wykonania];
(b) 30% wartości zabezpieczenia wykonania nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu rękojmi.
[bookmark: _Toc305747221]4.3	Przedstawiciel Wykonawcy

Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po słowach „dla komunikowania się” dodaje się słowa: ”lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy”. 
[bookmark: _Toc305747222]4.4	Podwykonawcy

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.4:
Pierwsze zdanie skreśla się i zastępuje:
Wykonawca nie podzleci innych Robót niż wskazane w Ofercie Wykonawcy.
Skreśla się podpunkt (b) i zastępuje:
dla innych proponowanych Podwykonawców będzie wymagana uprzednia zgoda Zamawiającego po uprzedniej opinii Inżyniera wydana w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia”, zgodnie z procedurą określoną w subklauzuli 4.4.1 Realizacja  Podwykonawstwa


Podpunkt (c) skreśla się i zastępuje następująco:
(c) z nie mniej niż 14- dniowym wyprzedzeniem, Wykonawca powiadomi Inżyniera o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego Podwykonawcy i przedłoży Zamawiającemu projekt umowy, jaką ma zamiar zawrzeć z Podwykonawcą. Wraz z umową Wykonawca przedłoży odpisy Podwykonawcy z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.
Dodaje się dodatkowe podpunkty (e), (f):
(e)	zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 
(f)	do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą  wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy;

Wprowadza się dodatkową subklauzulę

4.4.1 Realizacja  Podwykonawstwa

4.4.1.1 Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców, a w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszych podwykonawców na podstawie umów z Wykonawcą lub podwykonawcą, gdzie przez umowę o podwykonawstwo – rozumie się umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów przez podwykonawców, którzy zawarli umowy o podwykonawstwo z Wykonawcą na zamówienia będącymi dostawami lub usługami, z dalszymi podwykonawcami. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy podwykonawców realizujących zamówienia na roboty budowlane. Zamawiający zastrzega, że wynagrodzenie należne podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy za realizację części świadczenia objętego umową nie może być wyższe niż wynagrodzenie należne Wykonawcy za tę część zamówienia. W przypadku przeciwnym Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy lub sprzeciw do umowy podwykonawczej.
4.4.1.2 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4.4.1.3 Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej oraz w przypadku zamówień na roboty budowlane, dalszemu podwykonawcy.
4.4.1.4 Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej oraz w przypadku zamówień na roboty budowlane, dalszemu podwykonawcy;
3) jeżeli wynagrodzenie należne podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy za realizację części świadczenia objętego umową będzie wyższe niż wynagrodzenie należne Wykonawcy za tę część zamówienia
4.4.1.5 Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.
4.4.1.6 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Nie przedstawienie Zamawiającemu w tym terminie (do 7 dni od dnia jej zawarcia) umowy stanowi skutek braku akceptacji umowy przez Zamawiającego oraz brak obowiązku zapłaty przez Zamawiającego wymaganego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
4.4.1.7 Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5.
4.4.1.8 Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
4.4.1.9 Wykonawca, podwykonawca lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi (jeżeli dotyczy). Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Zamawiający zastrzega, że wynagrodzenie należne podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy za realizację części świadczenia objętego umową nie może być wyższe niż wynagrodzenie należnego Wykonawcy za tę część zamówienia. W przypadku przeciwnym Zamawiający zgłosi sprzeciw do umowy podwykonawczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopi zawartej umowy. Sprzeciw lub nie przedstawienie Zamawiającemu w tym terminie (do 7 dni od dnia jej zawarcia) umowy stanowi skutek braku akceptacji umowy przez Zamawiającego oraz brak obowiązku zapłaty przez Zamawiającego wymaganego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na roboty budowlane.
4.4.1.10 przypadku, o którym mowa w subklauzuli .4.4.1.9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
4.4.1.11 przepisy subklauzul 4.4.1.2 – 4.4.1.10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
4.4.1.12 Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Przesłanką takiego działania Zamawiającego będą oświadczenia złożone Zamawiającemu od podwykonawców lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszych podwykonawców informujące o braku zapłaty przez Wykonawcę. Uważa się, że zapłata Wykonawcy została dokonana w kwocie, którą Zamawiający przelał bezpośrednio podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy.
4.4.1.13 wynagrodzenie, o którym mowa w subklauzuli 4.4.1.12 , dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
4.4.1.14 ezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy.
4.4.1.15 przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag wraz z dołączeniem dowodów na tą okoliczność (w tym kopie przelewu) dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy, o których mowa w subklauauli 4.4.1.12  Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości wniesienia uwag i dowodów na tą okoliczność (w tym kopii przelewu) i wyznaczy 8 dniowy termin (liczony od dnia doręczenia tej informacji) na ich wniesienie.
4.4.1.16 [bookmark: a] przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w subklauzuli 4.4.1.15 Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) nie dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
b) złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszego podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia przesłania informacji Wykonawcy, o której mowa w subklauzuli 4.4.1.15, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy. Złożenie do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszego podwykonawcy ma skutek spełnienia świadczenia przez Zamawiającego, albo
c) dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty w terminie 30 dni od dnia przesłania informacji Wykonawcy, o której mowa w subklauzuli 4.4.1.15
4.4.1.17  przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy, o których mowa w subklauzuli 4.4.1.12, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
4.4.1.18 onieczność wielokrotnego (powyżej 4 razy) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub w przypadku zamówień na roboty budowlane dalszemu podwykonawcy, o których mowa w subklauzuli 4.4.1.12 , lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
4.4.1.19 przepisy  subklauzuli 4.1 nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

[bookmark: _Toc305747223]                	      4.5          Cesja korzyści z podzlecenia

W pierwszym zdaniu po słowie „Podwykonawcy” dopisuje się „oraz dostawcy Urządzeń i Materiałów”.
W ostatnim zdaniu po słowie „Podwykonawcę” dopisuje się „oraz za dostarczone do wbudowania Materiały i Urządzenia”.
[bookmark: _Toc305747224]4.6	Współpraca

 Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się tekst:
Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji i wykonania robót budowlanych, związanych z dostawami, montażem i rozruchem aparatury medycznej, wraz z wyposażeniem sal operacyjnych, realizowanych i/lub nadzorowanych przez podmioty zewnętrzne.

[bookmark: _Toc305747225]4.7	Wytyczenie

Skreśla się podpunkt (b) i zastępuje następująco:
(b) pokrycie takiego Kosztu na zasadach określonych w Klauzuli 3.5 [Ustalenia] w związku z Klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian] po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego,

Na końcu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje się:
Wykonawca zapewni niezbędną obsługę, w tym geodezyjną, wszystkich Robót zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu powykonawczą dokumentację określoną w Specyfikacjach. 
[bookmark: _Toc305747226]4.8	Procedury bezpieczeństwa

Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się:
oraz dostarczyć Inżynierowi Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) nie później niż w terminie 7 dni poprzedzających przekazanie Terenu Budowy, określonego w Załączniku do oferty oraz uzyskać akceptację Inżyniera dla Planu BIOZ.
Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli jako podpunkt (f):
(f)	Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót, uzyskanie związanych z tym zezwoleń i za jego realizację.
[bookmark: _Toc305747227]4.9	Zapewnienie jakości

Pierwszy akapit skreśla się i zastępuje następująco:
Wykonawca przedstawi Inżynierowi program zapewnienia jakości (PZJ) w celu wykazania stosowania się do wymagań Kontraktu. PZJ będzie przekazany w 3 egzemplarzach i tak: 
1 egz. Inżynierowi, 2 egz. Zamawiającemu, w terminie 14 dni od wyznaczenia przez Inżyniera Daty Rozpoczęcia a szczegóły tego programu zawierać będą:
(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy;
(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością;
(c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane;
(d) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi co do
zarządzania jakością. 
Inżynier wyda opinię dla przedstawionego programu zapewnienia jakości w terminie 7 dni od jego złożenia i przedłoży do akceptacji Zamawiającemu. Zamawiający w terminie 14 od jego złożenia zaakceptuje PZJ lub odrzuci go do poprawy Wykonawcy.
[bookmark: _Toc305747228]4.10	Dane o Terenie Budowy

Treść drugiego zdania skreśla się w całości.
Następujące słowa dodaje się na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli: ”i istniejącą infrastrukturą techniczną,”.
[bookmark: _Toc305747229]4.11	Zatwierdzona Kwota Kontraktowa

Na początku niniejszej klauzuli 
4.11 dodaje się następujący tekst:
	Uznaje się, iż w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia wystarczalności Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (ryczałt), Wykonawca przed złożeniem Oferty dogłębnie zaznajomił się z zawartością i wymaganiami Specyfikacji oraz z Warunkami Kontraktu a w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej wycenione zostały wszystkie roboty i urządzenia niezbędne do uruchomienia obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem jak opisano w Kontrakcie i wymaganiach Zamawiającego. 
 
         
[bookmark: _Toc292867609][bookmark: _Toc305747230]                               4.12   Nieprzewidziane warunki fizyczne

Klauzulę 4.12 skreśla się, jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

[bookmark: _Toc292867610][bookmark: _Toc305747231]                                 4.13     Prawa przejazdu i urządzenia.

Na końcu niniejszej Klauzuli 4.13 dodaje się tekst:
Wykonawca na własne ryzyko i koszt odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót, uzyskanie związanych z tym zezwoleń i za jego realizację.

[bookmark: _Toc305747232]4.18	Ochrona środowiska

Jako drugi akapit niniejszej Klauzuli 4.18 dodaje się tekst:
Wykonawca w trakcie realizacji Robót zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania przepisów ustaw aktualnie obowiązujących w trakcie realizacji Robót w zakresie, m.in.:
· ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2016.672 t.j.  ) 
                           - ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Dz.U.2013.21   
Wszystkie koszty związane z realizacją przepisów ww. ustaw, obciążają Wykonawcę.
 Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie, w trakcie realizacji robót, norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, poniesie Wykonawca.
Wykonawca uiści stosowne opłaty oraz uzyska na swój koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone.

[bookmark: _Toc305747233]4.19	Elektryczność, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco:
Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem. 
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości. 
Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową.

[bookmark: _Toc305747234]4.20	Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie

Klauzulę 4.20 [Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

[bookmark: _Toc305747235]4.21	Raporty o postępie 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej Klauzuli 4.21:
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco:
Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru opracowanego przez Inżyniera i zaakceptowanego przez Zamawiającego, i będą przedkładane w 2 egzemplarzach: 1 egz. Inżynierowi, 1 egz. Zamawiającemu.  

Na końcu niniejszej Klauzuli dodaje się podpunkty (i) - (l) i tekst w brzmieniu:
oraz
(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile takie będą, według Klauzuli 13 [Zmiany i Korekty] oraz Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraż];  
(j)  uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami Klauzuli 14.4 [Plan płatności] w odstępach miesięcznych,
(k) informację o istniejących i przewidywanych zdarzeniach, o jakich mowa w klauzuli 1.14 w punkcie (e) oraz w klauzuli 4.4, jeżeli takie zdarzenia wystąpiły lub mogą wystąpić, oraz
(l) informacje o podjętych i przewidywanych działaniach Wykonawcy dla zidentyfikowania przeszkód i utrudnień (w tym przeszkód prawnych),
(m)  atesty i certyfikaty materiałów oraz urządzeń z wykazem ilościowym,
(n) pomiary badań i sprawdzeń wymaganych oddzielnymi przepisami,
(o) aktualny projekt organizacji budowy.
W ciągu 3 dni roboczych od przedłożenia Inżynierowi i Zamawiającemu przez Wykonawcę raportu o postępie, Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczące postępu, w którym udział wezmą Inżynier, przedstawiciel Zamawiającego oraz przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przeglądu raportu o postępie oraz innych związanych z tym kwestii. Każdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca będzie informował Zamawiającego, którego pozostały personel może również uczestniczyć w tych spotkaniach.
W terminie 3 dni roboczych od spotkania dotyczącego postępu Inżynier przedstawi protokół ze spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego. Protokół ten nie będzie zastępczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatów wymaganych Kontraktem, a odnoszących się do Klauzuli 1.3 [Przepływ informacji].
Zamawiający, Inżynier lub Wykonawca może wymagać dodatkowych spotkań poza miesięcznymi spotkaniami dotyczącymi postępu i powinien zapewnić zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 3-dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody.

[bookmark: _Toc305747236]4.23	Działania Wykonawcy na Terenie Budowy

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.23:  
Skreśla się drugie zdanie trzeciego akapitu i zastępuje zapisem:
Wykonawca przywróci tę część Terenu Budowy i Robót do stanu pierwotnego i pozostawi ją w stanie czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i Robót do stanu pierwotnego Wykonawca będzie prowadził szczegółową dokumentację fotograficzną obejmującą stan Terenu Budowy przed Rozpoczęciem Robót oraz po ich Zakończeniu. Prowadzoną dokumentację fotograficzną Wykonawca przekaże Inżynierowi i Zamawiającemu po jednym egzemplarzu oraz dodatkowo 1 egz. CD w wersji elektronicznej dla Zamawiającego.
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się tekst w brzmieniu:
Wykonawca na Terenie Budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującym prawem i w uzgodnieniu z Inżynierem. Wykonawca dołączy do Raportu o postępie dowody prawidłowego zagospodarowania odpadów (karty przekazania odpadów). Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej z opinią rzeczoznawcy budowlanego stanu technicznego obiektów budowlanych w tym budowli, budynków, chodników, krawężników, ogrodzeń, bram, studzienek kanalizacyjnych, nasypów kolejowych itp. na które będzie oddziaływała budowa, wraz z drogami dojazdowymi. Opinia musi szczegółowo określać wszelkie zastane uszkodzenia w ww. obiektach. Opinia z inwentaryzacją fotograficzną musi być przekazana Inżynierowi i Zamawiającemu po 1 egzemplarzu oraz oraz dodatkowo 1 egz. CD w wersji elektronicznej dla Zamawiającego (pdf, jpg) przed rozpoczęciem robót.

Dodaje się nową klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

[bookmark: _Toc305747238]4.25	Dziennik Budowy

 Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. 
Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do wymagań klauzuli 1.3 [Przepływ informacji], chyba, że będzie to uzgodnione przez Strony i Inżyniera i potwierdzone na piśmie. 
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.
Dodaje się nową klauzulę 4.26 [Istniejące instalacje], w brzmieniu:

[bookmark: _Toc305747240]4.26	Istniejące instalacje

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje.
Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera.
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem.


Klauzula 5         Mianowani Podwykonawcy

Subklauzule od 5.1 do 5.4 „Mianowani Podwykonawcy” nie będą miały zastosowania.
 Nie przewiduje się zatrudnienia „mianowanych Podwykonawców”. Realizacja podwykonawstwa określona została w subklauzuli  4.4.1
[bookmark: _Toc305747244]Klauzula  6	Kadra i robotnicy
[bookmark: _Toc305747245]6.2	Stawki wynagrodzeń i warunki zatrudnienia

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.2:
Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a wszelkie koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej klauzuli, włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za włączone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową.

6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo

Tekst klauzuli 6.7 skreśla się i zastępuje następująco:
Wykonawca cały czas będzie podejmował wszystkie rozsądne środki ostrożności dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy we współpracy z miejscowymi władzami sanitarnymi.
Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP zgodnie z obowiązującymi z przepisami, odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczeństwa i ochronę przed wypadkami personelu i siły roboczej. Inspektor BHP będzie miał odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i będzie uprawniony do wydawania poleceń i stosowania środków zapobiegających wypadkom. Przez cały okres realizacji Robót, Wykonawca będzie dostarczał wszystko, co będzie konieczne osobie do pełnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upoważnienia.
Wykonawca winien zawiadomić o każdym wypadku Inżyniera w ciągu 24 godzin od tego wydarzenia na Terenie Budowy, w jego pobliżu lub w związku z prowadzonymi Robotami. Wykonawca winien również zgłosić ten wypadek odpowiednim Władzom, jeśli prawo wymaga takiego zgłoszenia.
[bookmark: _Toc305747246]6.8.	Kadra Wykonawcy

Na końcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis:
Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczególnych branż i, jeżeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz aktualne zaświadczenia, o których mowa w art. 12 ust. 7 Ustawy Prawo Budowlane.

[bookmark: _Toc305747247]6.9	Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje się:
Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do wykonywania zadań w ramach Kontraktu, o ile będą wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi ustawami, W razie potrzeby Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.
Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:
[bookmark: _Toc305747248]6.12	Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego. W takim wypadku Wykonawca musi zapewnić na budowie tłumacza, który będzie przebywał na placu budowy przez cały okres pracy zagranicznego personelu i robotników.
[bookmark: _Toc305747249]Klauzula  7 	Urządzenia, Materiały i wykonawstwo
[bookmark: _Toc292867629][bookmark: _Toc305747250]7.1 	Sposób wykonania

Na końcu Klauzuli 7.1 dodaje się następujący tekst:
         (d) Wszystkie zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz zasadami wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych określonych w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
[bookmark: _Toc292867630][bookmark: _Toc305747251]7.2	Próbki

W niniejszej Klauzuli 7.2 usuwa się literę b) i zastępuje następująco:
(b) dodatkowe próbki, na podstawie poleceń Inżyniera, o ile nie spowodują zmiany Ceny Kontraktowej.
[bookmark: _Toc305747252]7.4	Próby

Na końcu niniejszej klauzuli 7.4 dodaje się następujące zdanie:
Wszelkie próby w tym Próby Końcowe nie mogą się odbyć bez udziału Zamawiającego, chyba, że Zamawiający na piśmie zajmie odrębne stanowisko. 

 
[bookmark: _Toc305747253]7.7  Prawo własności do Urządzeń i Materiałów

Skreśla się klauzulę w całości i zastępuje:
W granicach zgodnych z Prawem Kraju, każdy element Robót będzie stawał się własnością Zamawiającego, wolnym od jakichkolwiek wad prawnych i innych obciążeń, od momentu dokonania zapłaty przez Zamawiającego za ten element. Ryzyko uszkodzenia lub utraty jakiegokolwiek elementu Robót przechodzi na Zamawiającego z dniem wystawienia Świadectwa Przejęcia. Do tego czasu Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania i ubezpieczenia tych elementów Robót. Wszelkie koszty związane z utrzymywaniem i ubezpieczeniem elementów Robót, o których mowa w niniejszej klauzuli, ponosi Wykonawca.

7.8 Opłaty wydobywcze i inne

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się punkty (c), (d) i (e):
(c) zajęcie pasa drogowego;
(d) odprowadzenie ścieków oraz wyłączenia sieci;
(e) nadzór właścicieli nad robotami na czynnych sieciach.

[bookmark: _Toc305747254]Klauzula 8 	Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie
[bookmark: _Toc305747255]8.1	Rozpoczęcie Robót

Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skreśla się i zastępuje następująco:
Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 14 dni po dacie wejścia Kontraktu w życie. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót w Dacie Rozpoczęcia, a następnie będzie wykonywał Roboty z należytym pośpiechem i bez opóźnień.
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym terminie ukończenia Robót. 
Również w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Wykonawca przedstawi Inżynierowi i Zamawiającemu listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót na podstawie programu Robót przedkładanego w tym samym czasie zgodnie z Klauzulą 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z władzami lokalnymi i zarządcami urządzeń użytku publicznego Wykonawca sporządzi i przekaże Inżynierowi (do wiadomości Zamawiającego) harmonogram przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków o udzielenie pozwoleń na wykonanie różnych części Robót. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedłoży Inżynierowi (do wiadomości Zamawiającego) listę wszystkich większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzają użyć, zawierającą ich charakterystykę.
Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego harmonogramu, koszty wszelkich opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę.
Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w ramach kontraktu.
 
[bookmark: _Toc305747257]8.3	Program
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu Klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje następująco:
Wykonawca dostarczy Inżynierowi i Koordynatorowi Projektu Zamawiającego szczegółowy program w formie uzgodnionej z Inżynierem i Koordynatorem Projektu Zamawiającego najpóźniej w Dacie Rozpoczęcia określonej w Klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót]. Wykonawca będzie zobowiązany do przechowywania na Terenie Budowy kopii Programu Robót sporządzonej w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu.
Program powinien być uaktualniany przez Wykonawcę na żądanie Inżyniera lub Zamawiającego.
Skreśla się ppkt ( b ) o treści „ każdy etap roboty każdego Wyznaczonego podwykonawcy zgodnie z definicją w rozdziale 5 (Wyznaczeni Podwykonawcy)

 Dodaje się ppkt (e), (f), (g) i (h) o następującej treści:

(e) listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia
Robót na podstawie Programu;
(f) listę wszystkich większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzają użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi, ubijarki, mieszarki, urządzenia do układania asfaltu, itp.), zawierającą ich charakterystykę.
(g) Ilość personelu, jaką on lub jego Podwykonawcy zamierzają wykorzystać dla realizacji Robót na podstawie Programu.

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następującą treść:
Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo
w próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi
w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w ramach Kontraktu.
W pierwszym zdaniu drugiego akapitu po słowach, „Jeżeli Inżynier...” dodaje się: „i przedstawiciel Zamawiającego”.
[bookmark: _Toc305747258]8.4	Przedłużenie Czasu na Ukończenie

W Klauzuli 8.4 wprowadzono następujące zmiany:
Treść punktu (c) skreśla się i zastępuje nową treścią:
(c) warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie niezbędnych prac budowlanych, w tym ulewne, długotrwałe deszcze i porywiste wiatry przekraczające prędkość 50m/s, temperatury poniżej 5º C;
Skreślono punkt (d)	
W ostatnim zdaniu skreślono słowa  ”(…) po czym może zwiększyć sumaryczne przedłużenie czasu, ale nie może go zmniejszyć.” i dodaje, na końcu tego zdania słowa: „i przedstawić opinię odnośnie zwiększenia sumarycznego przedłużenia czasu Zamawiającemu do akceptacji”.
Na końcu niniejszej klauzuli 8.4 dodaje się następujący zapis:
Jakakolwiek zmiana Czasu na Ukończenie Robót w stosunku do zapisów Kontraktu będzie wiążąca pod warunkiem zastosowania klauzuli 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian], oraz jej zgodności z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
[bookmark: _Toc305747259]8.5	Opóźnienia, spowodowane przez władze
Na końcu niniejszej klauzuli 8.5 dodaje się następujący zapis:
Jakakolwiek zmiana w stosunku do zapisów Kontraktu będzie wiążąca pod warunkiem zastosowania klauzuli 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian] oraz zgodności z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
[bookmark: _Toc305747260]8.6	Tempo wykonawstwa
Na końcu niniejszej klauzuli 8.6 dodaje się następujący zapis:
Jakakolwiek zmiana tempa wykonawstwa mająca wpływ na Czasu na Ukończenie Robót w stosunku do zapisów Kontraktu będzie wiążąca pod warunkiem zastosowania klauzuli 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian].
[bookmark: _Toc305747261]8.7	Kary za zwłokę
Tytuł Klauzuli 8.7 otrzymuje następujące brzmienie: „8.7 Kary za opóźnienie i odstąpienie”. 
W treści całej Klauzuli 8.7 zastępuje się słowo „zwłoka” słowem „opóźnienie”.
Usuwa się drugi akapit niniejszej Klauzuli 8.7 i zastępuje następującymi akapitami:
Jeżeli Wykonawca nie wypełni wymagań klauzuli 4.8 [Procedury bezpieczeństwa] oraz Klauzuli 4.18 [Ochrona środowiska]  to będzie on zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu za to uchybienie kary na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego]. Kara taka będzie równa 0,5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej włącznie z VAT i będzie płacona za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w klauzuli 4.8 [Procedury bezpieczeństwa].
Jeżeli Wykonawca nie wypełni wymagań klauzuli 4.21 [Raporty o postępie] to będzie on zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu za to uchybienie kary na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego]. Kara taka będzie równa 0,5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej włącznie z VAT i będzie płacona za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu raportów, o których mowa w klauzuli 4.21 [Raporty o postępie].

           Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Kontraktu w wysokości 0,5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej włącznie z VAT za każdy dzień opóźnienia;
b. za opóźnienie w usunięciu, wskazanych przez Zamawiającego Wad, braków i błędów w przedmiocie Kontraktu, w wysokości 0,5 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej włącznie z VAT za każdy dzień opóźnienia;
c. za odstąpienie przez Zamawiającego od Kontraktu z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej włącznie z VAT;
d. za odstąpienie przez Wykonawcę od Kontraktu z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej włącznie z VAT.
Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych z tytułu opóźnienia w sytuacji, o której mowa w Klauzuli 8.5
Na końcu niniejszej Klauzuli 8.7 dodaje się następujący zapis:
W przypadku, gdy kary umowne, o których mowa w niniejszej Klauzuli 8.7, nie pokryją powstałej szkody, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. 
Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Wykonawcy. 	
[bookmark: _Toc305747262]8.9	Następstwa zawieszenia
Na końcu niniejszej klauzuli 8.9 dodaje się następujące zdanie:
Jednak jeżeli w wyniku zawieszenia wprowadzone zostaną jakiekolwiek zmiany w stosunku do zapisów Kontraktu, będą one wiążące pod warunkiem zastosowania klauzuli 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian].
[bookmark: _Toc305747263]8.10	Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku zawieszenia
Na końcu niniejszej klauzuli 8.10 dodaje się następujący zapis:
Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania zapłaty pod warunkiem zastosowania klauzuli  3.5 [Ustalenia] w związku z klauzulą 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian].
[bookmark: _Toc305747264]8.12	Wznowienie Robót
Na końcu niniejszej klauzuli 8.12 dodaje się następujący zapis:
Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania zapłaty lub przedłużenia Czasu na Ukończenie Robót pod warunkiem zastosowania klauzuli  3.5 [Ustalenia] w związku z klauzulą 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian].

[bookmark: _Toc305747265]Klauzula 10	Przejęcie przez Zamawiającego
[bookmark: _Toc305747266]10.1.	Przejęcie Robót i Odcinków

Na końcu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis:
· Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót lub Odcinka, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty (wraz ze sporządzeniem świadectwa charakterystyki energetycznej) oraz dokonać wszelkich czynności niezbędnych i uzyskać w imieniu  Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót lub Odcinka od właściwych władz lokalnych w tym także uzyskania stanowiska organów wymienionych w art. 56 Prawa Budowlanego.
[bookmark: _Toc292867649][bookmark: _Toc305747267]10.2     Przejęcie części Robót
Skreśla się akapit czwarty niniejszej Klauzuli 10.2 i zastępuje następująco:
Jeżeli Wykonawca poniesie koszt wskutek przejęcia czy użytkowania przez Zamawiającego części Robót poza takimi, dla których takie użytkowanie było ustalone w Kontrakcie lub uzgodnione z Wykonawcą, to Wykonawca:
a) powiadomi o tym Inżyniera (do wiadomości Zamawiającego), oraz
b) będzie uprawniony na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do zapłaty za taki Koszt.
Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inżynier postąpi zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia takiego Kosztu. Do poniesienia takiego Kosztu przez Zamawiającego zastosowanie ma klauzula 13.3 [Procedura wprowadzenia Zmian].
[bookmark: _Toc305747268]10.3	Zakłócanie Prób Końcowych
Skreśla się ostatni akapit niniejszej klauzuli i zastępuje następująco:
Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inżynier winien postępować zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia] oraz klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

[bookmark: _Toc305747269]Klauzula 11	Odpowiedzialność za wady 
[bookmark: _Toc305747270]11.9   Świadectwo Wykonania

Skreśla się treść pierwszego i drugiego akapitu i zastępuje następująco:
„Wypełnienie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uznane dopóki Komisja Odbioru powołana przez Zamawiającego nie dokona Odbioru ostatecznego przeprowadzonego zgodnie z wymogami Kontraktu i dopóki Inżynier nie wystawi Wykonawcy Świadectwa Wykonania stwierdzającego datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wynikających z Kontraktu. Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 14 dni po upływie ostatniego dnia Okresu Zgłaszania Wad, jednak po tym jak Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy i dokona prób wszystkich Robót, włącznie z usunięciem wad. Kopię Świadectwa Wykonania należy dostarczyć Zamawiającemu.”
[bookmark: _Toc292867652][bookmark: _Toc305747271]11.10	 Niewypełnione zobowiązania

Na końcu Klauzuli 11.10 dodaje się następujący zapis:
Roboty objęte są okresem rękojmi zgodnie z Prawem Kraju. 
Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego.
Okres gwarancji równa się okresowi rękojmi; okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem wydania Świadectwa Wykonania i kończy się nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia wydania Świadectwa Wykonania.
Okres Zgłaszania Wad nie jest tożsamy z okresem rękojmi.

Dodaje się klauzulę 11.12 [Gwarancja Jakości] w następującej treści:

11.12 Gwarancja Jakości 

Gwarancja Jakości musi być potwierdzona dokumentem „Karta Gwarancyjna". Wzór Karty Gwarancyjnej stanowi załącznik nr 14 do SIWZ. Okres gwarancji określony został w Załączniku do Oferty i rozpoczyna się od daty wydania Świadectwa Wykonania. 
Dodaje się nową klauzulę 11.13 [Rękojmia za Wady] w brzmieniu:
[bookmark: _Toc305747272]11.13 	Rękojmia za Wady

Roboty objęte są rękojmią za wady zgodnie z Prawem (kodeks cywilny). Okres rękojmi określony został w Załączniku do Oferty i rozpoczyna się od wydania Świadectwa Wykonania. 

 Klauzula 12 Obmiary i wycena
[bookmark: _Toc305747277] Skreśla się cała klauzulę 12.

Klauzula 13	Zmiany i korekty
[bookmark: _Toc305747278]13.1 Prawo do zmieniania

Ostatni akapit skreśla się i zastępuje następująco:
Wykonawca wprowadzi Zmiany dopiero po tym jak Zamawiający na piśmie zatwierdzi Zmiany i wyda polecenie Inżynierowi. O w/w decyzji Inżynier powiadomi Wykonawcę na piśmie.

[bookmark: _Toc305747279] 13.3   Procedura wprowadzania zmian

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst:
Każda Zmiana musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu po uzyskaniu uprzednio akceptacji Zamawiającego. Zmiany do Kontraktu będą sporządzane w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
1) okresowe wstrzymanie lub spowolnienie Robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadkach:
a) zawieszenia robót przez Zamawiającego,
b) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót,
c) szczególnie niesprzyjających i nietypowych warunków atmosferycznych,
d) zmian dokumentacji projektowej dokonywanej na wniosek Zamawiającego (lub Wykonawcy),
e) siły wyższej.
2) Zmiana parametrów materiałów i urządzeń, które mogą nastąpić w następujących przypadkach:
a) obniżenia kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację, konserwację i in.,
b) poprawienia sprawności, wydajności,
c) poprawienia parametrów technicznych,
d) niezbędna zmiana parametrów funkcjonalno-użytkowych,
e) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.
Przed wprowadzeniem Zmiany do Kontraktu Inżynier, działając w trybie klauzuli 3.5 [Ustalenia] każdorazowo ustali oraz uzgodni to z Zmawiającym, czy przynajmniej jedna ze wskazanych powyżej przesłanek jest spełniona.
Określając warunki dokonania Zmiany, sporządza się Protokół Konieczności i Protokół Negocjacji Ceny (które muszą być następnie zaakceptowane przez Zamawiającego), biorąc pod uwagę w szczególności:
1. opis zmiany,
2. uzasadnienie zmiany,
3. koszt zmiany i sposób jego wyliczenia,
4. wpływ zmiany na wysokość Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej,
5. czas wykonania zmiany,
6. wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.
Roboty dodatkowe lub uzupełniające (wykraczające poza zakres Robót) mogą być zlecone jedynie po spełnieniu wymagań Ustawy Pzp.
Procedura wprowadzania Zmian ma również zastosowanie w sytuacjach opisanych w klauzulach warunków kontraktu, w szczególności:
i. 1.9 [Błędy w wymaganiach Zamawiającego],
ii. 2.1 [Prawo dostępu do terenu Budowy],
iii. 3.5 [Ustalenia],
iv. 4.7 [Wytyczenie],
v. 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne],
vi. 4.24 [Wykopaliska],
vii. 7.4 [Próby],
viii. 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie], 
ix. 8.5 [Opóźnienia spowodowane przez władze], 
x. 8.6 [Tempo wykonawstwa], 
xi. 8.9 [Następstwa zawieszenia], 
xii. 8.10 [Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku zawieszenia],
xiii. 8.12 [Wznowienie Robót], 
xiv. 10.3 [Zakłócania Prób Końcowych], 
xv. 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne], 
xvi. 16.1 [Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robót],
xvii. 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego],
xviii. 19.4 [Następstwa siły wyższej],
xix. 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].”
Każda Zmiana do Kontraktu, o której mowa w niniejszej Klauzuli musi być zgodna z Ustawą Pzp oraz musi być podpisana przed upływem Czasu na Ukończenie Robót.

Tekst ostatniego akapitu niniejszej Klauzuli 13.3 skreśla się i zastępuje następująco:
Po zleceniu lub zatwierdzeniu Zmiany przez Zamawiającego Inżynier będzie postępował zgodnie z klauzula 3.5 celem uzgodnienia lub ustalenia korekty Ceny Kontraktowej oraz planu Płatności na mocy klauzuli 14.4. Taka korekta uwzględni uzasadniony zyski weźmie pod uwagę wnioski jakie wykonawca może postawić w oparciu o klauzulę 13.2. Powyższe działanie musi uzyskać końcową akceptację Zamawiającego.

[bookmark: _Toc305747280]13.4	Zapłata w walutach Kontraktu
Klauzulę 13.4 [Zapłata w walutach Kontraktu] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach

[bookmark: _Toc305747281]13.5	Kwoty Tymczasowe
Klauzulę 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.
[bookmark: _Toc305747282]13.6	Prace dniówkowe
Klauzulę 13.6 [Prace dniówkowe] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.
[bookmark: _Toc305747283]13.7	Korekty uwzględniające zmiany prawne
Skreśla się ostatni akapit niniejszej klauzuli 13.7 i zastępuje następująco:
Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inżynier po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego winien postępować zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia] oraz klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.
[bookmark: _Toc305747284]                                 13.8       Korekty wynikające ze zmian kosztu

Klauzulę 13.8 [Korekty uwzględniające zmiany Kosztu ] skreśla się w całości.

[bookmark: _Toc305747285]Klauzula 14	Cena Kontraktowa i zapłata
[bookmark: _Toc305747286]14.1	Cena Kontraktowa
 
Podpunkt (b) usuwa się w całości i zastępuje następująco. 
(b)  Wykonawca będzie opłacał wszystkie podatki, należności i opłaty wymagane do płacenia przez niego według Kontraktu, a Cena Kontraktowa nie będzie korygowana ze względu na jakiekolwiek z tych kosztów, oprócz sytuacji podanej w Klauzuli 13.7 [Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego] i oprócz VAT, który zostanie zapłacony w kwotach należnych według przepisów prawa polskiego w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę).
Podpunkt (c) usuwa się w całości   

Skreśla się pierwsze zdanie podpunktu (d) niniejszej klauzuli 14.1 i zastępuje następująco:
	(d)	Wykonawca może dostarczyć Inżynierowi (do wiadomości Zamawiającego) proponowany podział każdej kwoty ryczałtowej zawartej  w wypełnionym Wykazie Elementów Rozliczeniowych najpóźniej wraz z wystąpieniem o pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności, opracowany zgodnie z wytycznymi podanymi przez Inżyniera. Po zatwierdzeniu podziału przez Zamawiającego podzielone kwoty na polecenia Inżyniera stają się pozycjami wypełnionego Wykazu Elementów Rozliczeniowych dla potrzeb płatności zgodnie z klauzulą.14.3.  
   
[bookmark: _Toc305747287]14.2	Płatność zaliczkowa
[bookmark: _Toc305747288]
Klauzulę 14.2 [Płatność zaliczkowa] skreśla się w całości.
14.3	Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności

Na początku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się następujący tekst:
	Wykonawca sporządzi Rozliczenie, na podstawie wytycznych przygotowanych przez Inżyniera, i uzyska akceptację Zamawiającego formy oraz zawartości merytorycznej tego Rozliczenia (wykazujące szczegółowo pozycje dotyczące robót budowlanych oraz kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego) wraz z dokumentami towarzyszącymi, które mają zawierać Raport o postępie Robót, sporządzony zgodnie z Klauzulą 4.21 (Raporty o postępie), obejmujący okres rozliczeniowy i opisujący Roboty, za które Wykonawca uważa się za uprawnionego do zapłaty. Możliwe jest wyłącznie otrzymywanie zapłaty za całkowicie wykonane elementy Robót budowlanych, przewiduje się realizację zapłat częściowych, obliczanych jako procent od Ceny Kontraktowej stosownie do postępu Robót za zgodą Zamawiającego.  
	Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi, w tym dotyczącymi kwalifikowalności kosztów, oraz umożliwiać Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności oraz pozwolić na prawidłową klasyfikację, powstałego w wyniku Robót, majątku trwałego zgodnie z obowiązującą Zamawiającego klasyfikacją środków trwałych. W szczególności rozliczenia muszą zawierać wykaz ilości i cen jednostkowych poszczególnych pozycji środków trwałych, według wymagań Zamawiającego. Kwoty wykazane w Rozliczeniu, jako należne Wykonawcy dotyczyć będą Robót (zgodnie z pozycjami z wypełnionego Wykazu Cen), które zostały uznane przez Inżyniera jako faktycznie i w całości wykonane oraz odebrane bez uwag.
Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane odrębnie dla wartości kwalifikowanych i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inżyniera na podstawie klauzuli 14.6
Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą, a Inżynierem dotycząca wszystkich płatności musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego.

Skreśla się pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 14.3 i zastępuje następująco:
             Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi 
i Zamawiającemu, Rozliczenie w pięciu egzemplarzach (w tym 3 egz. otrzymuje Zamawiający), w formie zatwierdzonej przez Zamawiającego (po uzgodnieniu z Inżynierem) przedstawiające szczegółowe kwoty, do których Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi, które powinny zawierać raport o postępie Robót w danym miesiącu sporządzony zgodnie z klauzulą 4.21 (Raporty o postępie). 

 W podpunkcie (b) skreśla się słowa „…oraz Klauzuli 13.8 [Korekty wynikające ze zmian
kosztu]”
Podpunkt (e) skreśla się w całości.

Klauzulę 14.5 [Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

[bookmark: _Toc305747289]14.6	Wystawienie Przejściowych Świadectw Płatności
Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:
Na końcu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje się:
Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier będzie podejmował decyzje dotyczące wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie wytycznych jeśli Zamawiający otrzyma dofinansowanie z Unii Europejskiej Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń.
Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrażenie:
„Inżynier nie będzie jednak obowiązany do wystawienia” zastępuje się wyrażeniem: „Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, Inżynier nie będzie mógł wystawić”.
Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst:
W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania Kontraktu, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo po akceptacji Zamawiającego Płatności na kwotę mniejszą niż minimalna kwota podana w Załączniku do Oferty. W takim przypadku wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności może nastąpić po akceptacji przez Zamawiającego złożonego przez Wykonawcę stosownego wniosku z uzasadnieniem, poprzedzone pozytywną opinią Inżyniera.
W ostatnim zdaniu klauzuli należy dodać po słowach („zadowolenia Inżyniera”) i  Zamawiającego.
[bookmark: _Toc305747290]14.7	Zapłata

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:
Podpunkty (a), (b) i (c) skreśla się i zastępuje następująco:

(a)	kwotę poświadczoną w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności w ciągu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy. W przypadku zatrudniania przez Wykonawcę Podwykonawców, na zasadzie określonej w Klauzuli 4.4, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwoty poświadczone w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności oraz w Końcowym Świadectwie Płatności nie wcześniej niż po przedstawieniu przez Wykonawcę  pisemnego  potwierdzenia przez podwykonawcę, lub dalszego podwykonawcę ( w przypadku robót budowlanych ), którego wierzytelność jest częścią składową kwoty wystawionej faktury, dokonania zapłaty na rzecz tego podwykonawcy oraz kopii dowodu zapłaty podwykonawcy albo  dalszemu podwykonawcy ( w przypadku robót budowlanych ) . Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy za wykonane i odebrane przez Zamawiającego od Wykonawcy roboty budowlane będące podstawą  dla wystawienia przez Inżyniera świadectwa płatności.
 W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.


Usuwa się ostatnie zdanie niniejszej Klauzuli i zastępuje następująco:
Płatność kwoty należnej Wykonawcy dokonywana będzie na konto bankowe wskazane na fakturze.

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się:
Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą zapłaty.
[bookmark: _Toc305747291]   14.8	 Opóźniona zapłata

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco:
Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy Kodeks cywilny), obliczonych miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten dzień).
[bookmark: _Toc305747292]   14.9	   Wypłata Kwoty Zatrzymanej
Klauzulę 14.9 [Wypłata Kwoty Zatrzymanej] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
[bookmark: _Toc305747293]                                  14.10     Rozliczenie końcowe

Na początku pierwszego akapitu zmienia się „84 dni” na „28 dni”
[bookmark: _Toc305747294]                                 14.11     Wniosek o Ostateczne Świadectwo Płatności

Na początku pierwszego akapitu zmienia się „56 dni” na „28 dni”
[bookmark: _Toc292867676][bookmark: _Toc305747295]14.12 	Zwolnienie od zobowiązań
W niniejszej Klauzuli nazwę „Oświadczenie Ostateczne”, niezależnie od liczby i przypadku, w jakim została użyta, zastępuje się nazwą „Rozliczenie Końcowe”.
[bookmark: _Toc292867677][bookmark: _Toc305747296]14.13 	Wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności
W niniejszej Klauzuli nazwę „Oświadczenie Ostateczne”, niezależnie od liczby i przypadku, w jakim została użyta, zastępuje się nazwą „Rozliczenie Końcowe”.
[bookmark: _Toc292867678][bookmark: _Toc305747297]14.14 Wygaśnięcie zobowiązań Zamawiającego 

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej Klauzuli 14.14:
W punkcie (a) skreśla się „Oświadczenie Końcowe” i zastępuje „Rozliczenie Końcowe” 


[bookmark: _Toc305747298]Klauzula 15	Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego

We wszystkich klauzulach słowo „rozwiązanie” zastępuje się słowem „odstąpienie”.
[bookmark: _Toc305747299]15.2	Wypowiedzenie przez Zamawiającego

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następująco:
(d) podzleci Roboty w zakresie innym niż dopuszczony w klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] i subklauzuli  4.4.1 Realizacja  Podwykonawstwa lub sceduje Kontrakt lub jakąkolwiek jego część stronie trzeciej,

W podpunkcie (f) niniejszej Klauzuli zmienia się przedostatnie słowo „wypowiedzenie’ na „odstąpienie od ‘.
 W drugim akapicie niniejszej klauzuli 15.2 skreśla się ostatnie zdanie i zastępuje następująco:
W przypadkach opisanych w pkt. (e) lub (f) Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 5 dni ze skutkiem ex nunc.
W kolejnych akapitach niniejszej Klauzuli zawsze, gdy pojawiają się słowa „wypowiedzenie lub  rozwiązanie Kontraktu”  rozumie się przez nie „odstąpienie od Kontraktu”.

[bookmark: _Toc305747300]15.3	Wycena na dzień odstąpienia od Kontraktu.
W każdym miejscu niniejszej Klauzuli, gdy pojawia się słowo „rozwiązanie” zastępuje się je słowem „odstąpienie”.

[bookmark: _Toc305747301]	15.4   Zapłata po odstąpieniu 
W każdym miejscu niniejszej Klauzuli, gdy pojawia się słowo „rozwiązanie” zastępuje się je słowem „odstąpienie”.

[bookmark: _Toc305747302]15.5	Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu
W tytule klauzuli i w treści słowo „rozwiązania” zastępuje się słowami „odstąpieniem od”.
Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje się następujący tekst:
    Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego rozwiązania Kontraktu przez Zamawiającego, Wykonawca może zażądać wyłącznie należnej mu zapłaty z tytułu wykonania części Kontraktu. W terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane prace.


[bookmark: _Toc305747303]Klauzula 16    Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę
[bookmark: _Toc305747304]16.1	Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robót

W pierwszym akapicie przed słowami: „mniej niż 21 dni naprzód” dodaje się słowo: „nie”.
Na końcu trzeciego akapitu niniejszej Klauzuli 16.1 po słowach „... tak szybko, jak to będzie możliwe” dodaje się następujące słowa: „jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty”.

Skreśla się pkt (b) w niniejszej klauzuli 16.1 i zastępuje następująco:
(b) pokrycia takiego Kosztu.

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli 16.1 skreśla się i zastępuje następująco:
(c) Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inżynier winien postępować zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia] oraz klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

[bookmark: _Toc305747305]16.2 Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę
W tytule klauzuli i w treści słowo „rozwiązanie” lub „wypowiedzenie” we wszystkich odmianach  zastępuje się słowami „odstąpienie od”.
Usuwa się ppkt (a), (d), (e) (f) niniejszej Klauzuli 
W przedostatnim akapicie Klauzuli po słowach „w terminie 14 dniowym” wprowadza się zapis „ ze skutkiem ex nunc” 
 Usuwa się ostatnie zdanie w przedostatnim akapicie Klauzuli.
[bookmark: _Toc305747306]16.4	Zapłata po rozwiązaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skreśla się jako nie mający zastosowania w niniejszych Warunkach.

[bookmark: _Toc305747307]Klauzula 18	Ubezpieczenie
[bookmark: _Toc292867686][bookmark: _Toc305747308]18.1  Ogólne wymagania dla ubezpieczeń

Pierwsze zdanie niniejszej Klauzuli zastępuje się następująco:
„Strona Ubezpieczająca” oznacza Wykonawcę. 

Na końcu drugiego zdania niniejszej Klauzuli dopisuje się treść:
„w terminie określonym w Załączniku do Oferty”

Pierwsze zdanie siódmego akapitu usuwa się i zastępuje następująco: 
Po Dacie Rozpoczęcia, każdorazowo na wezwanie Inżyniera, Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Inżynierowi i Zamawiającemu:

Na końcu niniejszej Klauzuli dopisuje się tekst:
Wykonawca zapewni stosowanie się swoich Podwykonawców do warunków polis ubezpieczeniowych zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszej Klauzuli oraz wszystkich uzasadnionych wymogów Ubezpieczycieli, związanych z zaspokajaniem roszczeń, odzyskiwaniem strat i zapobieganiem występowaniu szkód i wypadków oraz poniesie na własny koszt konsekwencje niezastosowania się do powyższego.
[bookmark: _Toc305747309]18.2	Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy
Następującą zmianę wprowadza się w niniejszej Klauzuli 18.2:
Usuwa się podpunkt (e) z podpunktami od (i) do (iv) włącznie i zastępuje następująco: 
(e) będą także pokrywały straty, szkody i przywrócenie stanu początkowego powstałe wskutek błędów lub pominięć projektowych.
[bookmark: _Toc305747310]18.3	Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych

Tytuł  Klauzuli 18.3 zastępuje się następująco: 
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK17]Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wykonawcy – deliktowe i kontraktowe.
Pierwsze zdanie drugiego akapitu usuwa się i zastępuje następująco:
To ubezpieczenie ma być zawarte z określeniem limitu na poszczególne zdarzenie nie niższego niż ustalono w Załączniku do Oferty, do wysokości sumy ubezpieczenia określonego w Załączniku do Oferty a potrącenie na każde zdarzenie nie będzie większe niż kwota ustalona w Załączniku do Oferty.
Usuwa się pkt (d ) ppkt (iii) i zastępuje następująco:
(a) przyczyny wymienionej w Klauzuli 17.3 [Ryzyko Zamawiającego] z wyłączeniem szkody w osobach trzecich i ich majątku w związku z błędami projektowymi,

Dodaje się nową klauzulę 18.5 [Wyłączenia] w brzmieniu:
[bookmark: _Toc292867690][bookmark: _Toc305747311]18.5	Zakaz wyłączenia
Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie może zawierać wyłączenia odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie stanu pierwotnego wskutek błędów lub pominięć projektowych.
[bookmark: _Toc292867691][bookmark: _Toc305747312]Klauzula 19	 Siła Wyższa
[bookmark: _Toc292867692][bookmark: _Toc305747313]19.1	Definicja Siły Wyższej

Dopisuje się treść klauzuli: 
Działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy lotnicze, strajki generalne lub lokalne) oraz warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie niezbędnych prac budowlanych, w tym ulewne, długotrwałe deszcze i porywiste wiatry przekraczające prędkość 50m/s, temperatury poniżej 5º C; mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót; zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający okresowi ich występowania i usuwanie ich skutków;
[bookmark: _Toc305747314]Klauzula 20	Roszczenia, spory i arbitraż
[bookmark: _Toc305747315]20.1	Roszczenia Wykonawcy
W niniejszej Klauzuli 20.1 wprowadza się następujące zmiany:
Pierwsze zdanie usuwa się i zastępuje następująco:
Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Czasu na Ukończenie czy też do dodatkowej zapłaty na mocy przesłanek wynikających z klauzuli 13.3, [Procedura wprowadzania Zmian] to winien on powiadomić o tym Inżyniera i Zamawiającego, opisując wydarzenie lub okoliczność dające podstawę do takiego roszczenia.
W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów: „Inżynier winien....” po słowach „zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodaje się: „i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”.
[bookmark: _Toc305747316]20.6	Arbitraż

Klauzulę skreśla się w całości i i zastępuje następująco:
Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy nie załatwione polubownie, a w odniesieniu, do których decyzja Komisji Rozjemczej nie stała się ostateczną i wiążącą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

[bookmark: _Toc305747317]20.8  	Zakończenie działania komisji rozjemstwa w sporach

Podpunkt (b) zastępuje się następująco:
(b) spór będzie mógł być wniesiony do sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego

Dodaje się nowy Klauzula 21 [Działania kontrolne i sprawdzające] w brzmieniu:
[bookmark: _Toc305747318]Klauzula 21	Działania kontrolne i sprawdzające
Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa. 
Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu.
Dodaje się nowy Klauzula 22 [Klauzule końcowe] w brzmieniu:
[bookmark: _Toc305747319]Klauzula 22	Klauzule końcowe
22.1 	Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze środków publicznych:
(a)	dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju; 
Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, wynagrodzenia za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachęty czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie się od wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu już zawartego z Zamawiającym.
(b)	okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych wydatków handlowych; 
Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje niewymienione w głównym Kontrakcie i nie wynikające z właściwie zawartego kontraktu powołujące się na główny Kontrakt, prowizje niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi oraz inne świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa Kraju;
	i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub unieważni współfinansowanie Kontraktu, to zastosowanie będzie miał Klauzula 15. 
22.2	Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie. Winien się on powstrzymać od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób nakładać zobowiązań na Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody. 
22.3	Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, które zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w stosunku do Zamawiającego.
22.4.   Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wszelkie zmiany postanowień Kontraktu w stosunku do treści Oferty są niedozwolone. Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmianę zawartej Umowy w formie aneksu w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie określonych poniżej warunków:
(a) zmiana terminu wykonania umowy (Kontraktu) z powodu:
1. przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót w tym w szczególności:
· wysokość uzyskanych środków finansowych; 
· brak zgody użytkowników na udostępnienie pomieszczeń sąsiednich i na przyległych kondygnacjach, w celu wykonania niezbędnych prac budowlanych;
· brak możliwości jednoczesnego wyłączenia zasilania części obiektów szpitalnych  z istniejących przyłączy na czas przepięcia z istniejących do nowych; 
· konieczność zabezpieczenia dróg dojazdowych do użytkowników i dla dostawców  poruszających się transportem o znacznych gabarytach oraz zapewnienia dróg ppoż.;
· okres oczekiwania na zakup, dostawę i montaż aparatury i sprzętu medycznego  wymagającego doprowadzenia mediów;
zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o okres przestojów i opóźnień;
2. działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy lotnicze, strajki generalne lub lokalne) oraz warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie niezbędnych prac budowlanych, w tym ulewne, długotrwałe deszcze i porywiste wiatry przekraczające prędkość 50m/s, temperatury poniżej 5º C; mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót; zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający okresowi ich występowania i usuwanie ich skutków;
3. wprowadzenia zmian w dokumentacji i realizacji robót w terminie uniemożliwiającym dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania robót, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o okres braku możliwości realizacji robót;
4. innych przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający zaistniałym przerwom;
5. dopuszczonego prawem zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych przez Zamawiającego, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego; zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o okres niezbędny do dokończenie robót w zmienionym zakresie;
6. uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczącymi skrócenia terminu; zmiana skutkuje skróceniem terminu o uzgodniony okres;
7. Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. Strony ustalają, że Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości uwzględniającej kwotę podatku VAT obliczoną według  stawki obowiązującej w chwili składania ofert, wobec czego podwyższenie stawki podatku VAT lub podwyższenie cen urzędowych spowoduje zmniejszenie wynagrodzenia netto Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia netto określonego w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu cen brutto, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku zmniejszenie  wartości netto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego, a Wykonawca prześle aktualny formularz cenowy. Wartość  netto przedmiotu umowy, jak również wartości  netto nie mogą zostać zwiększone w trakcie trwania umowy, wobec czego obniżenie stawki podatku VAT skutkuje obniżeniem ceny brutto umowy.  W takim przypadku zmniejszenie  jednostkowych cen brutto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego.     

              (b)  inne zmiany wykonania umowy (Kontraktu) z powodu:
8. zmian dokonanych według zasad określonych w Klauzuli 13 warunków Kontraktu, 
9. zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmian w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
10. zmian dokonanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane, uzgodnionych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru/Inżyniera, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć;
11. zmian dokonanych podczas wykonywania robót i nie odbiegających, w sposób istotny, od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonanych zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;
12. zmian w przypadku regulacji prawnych, wprowadzonych po dacie wejścia 
w życie Kontraktu, wywołujących potrzebę jego zmiany;
13. zmian oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy;
14. zmian Personelu Wykonawcy lub Zamawiającego;
15. zmian nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,
16. zmian wysokości kwot ujętych w poszczególnych latach budżetowych realizacji zamówienia z uwagi na przesunięcia finansowe i korekty budżetu Zamawiającego, jak również w przypadku szybszego wyczerpania środków lub jego opóźnienia z wyjątkiem maksymalnej kwoty zobowiązania kontraktowego,
17. wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Kontraktu,
18. zmian ubezpieczenia OC Wykonawcy w zakresie nie mniejszym niż tym, który wynika z zawartego Kontraktu,

(c) Możliwa jest zmiana Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej poprzez jej zwiększenie lub zmniejszenie w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
19. zmian Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT;
20. zmniejszenia zakresu Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jego zawarcia;
21. pojawienie się na rynku nowych materiałów, nowszej technologii lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Kontraktu, lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Kontraktu,
22. zmian sposobu realizacji zamówienia, gdy będą wynikać ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych/ekspertyz/opracowań mających wpływ na cenę i realizację Kontraktu.
przy czym zmiana umowy dokonana z naruszeniem w/w zapisów podlega unieważnieniu.







CZĘŚĆ 4
WZÓR ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY1
Do:
……………………………………………………………………………………………………………
Dotyczy kontraktu: ……………………………………………………………………………….”.
Kontrakt nr: ...........................
My, niżej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Zamawiającemu [nazwa i adres Zamawiającego] jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zapłaty kwoty [kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu], stanowiącej zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 4.2 Warunków Kontraktu, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego. Zgadzamy się również, że żadne zmiany, uzupełnienia lub modyfikacja Warunków Kontraktu lub zakresu Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienionym powyżej Kontraktem lub któregokolwiek z dokumentów stanowiących Kontrakt, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, nie zwalniają nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji. 
Niniejsza Gwarancja należytego wykonania Umowy wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważna:

–     w wysokości 100% kwoty stanowiącej zabezpieczenie, od podpisania Kontraktu do daty wystawienia Świadectwa Wykonania  z Klauzulą 11.9 Warunków Kontraktu, lecz nie dłużej niż do dnia ………………………………

–     w wysokości 30% kwoty stanowiącej zabezpieczenie  od dnia……………..do upływu okresu rękojmi za wady lecz nie dłużej niż do dnia …………………………………….

Zwracamy uwagę, że winni Państwo zwolnić niniejszą gwarancję i zawiadomić nas o tym fakcie w następujący sposób i w poniższych terminach:
–    70% wartości zabezpieczenia wykonania w terminie 30 dni od daty wystawienia Świadectwa Wykonania  z Klauzulą 11.9 Warunków Kontraktu;
–   30% wartości zabezpieczenia wykonania nie później niż w 15 dniu po upływie Okresu Rękojmi

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Każda kwota zapłacona z tytułu niniejszej gwarancji zmniejsza sumę gwarancyjną.
Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Sporządzono w: _________________________, dnia ________________.
Nazwisko i imię: _______________
W imieniu ___________________
Podpis: ____________________

[pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję]

1 Podczas przygotowywania Gwarancji z dokumentu zatytułowanego „WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY” należy usunąć słowo ‘WZÓR’ i pozostawić „GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY”.
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